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10 juin 2021
(visio conférence)

---

Suivi de la mise en œuvre des actions du contrat de rivière (juin 2017-juin 2022) : 

 Bilan des réalisations de juin 2019 à juin 2021

 Projets pour la dernière année du contrat

 Bilan à mi-parcours du contrat de rivière
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A11 : Suivre les projets d’assainissement collectifs prioritaires / 2019-2020 SORNIN-JARNOSIN
BILAN SDA terminé en 2018

Trvx réseau 2020 (séparatif) – pas de 
trvx prévus en 2021 

SDA en cours

Restructuration 
step (mutualisation 
Briennon)+ réseaux 
en 2020-2021

SDA terminé en 2018
Nouvelle step terminée 2020 + 
Trvx réseau 2020

2021 : travaux réseau

Pas de trvx 2020 – MOE 2021 
– travaux step 2022

Pas de trvx en 2020 –
Révision du SDA en 
cours

Diag assainissement 
en cours

Etude 2016
Trvx mise en séparatif 
en 2020

Derniers trvx réalisés sur le 
réseau en 2015  - Pas de 
trvx 2020 et 2021

Etude faisabilité 
renouvellement step + 
SDA en cours

SDA en cours –
Travaux réseau 
en 2020 + 2021

SDA en cours  AVP travaux 
lagune « Les Etangs » 

Révision SDA en cours

Nandax/Ressins : SIVOM 
des Varennes réflexion 
sur mise en conformité

Coutouvre

Pas de trvx 2020 –
Etude séparatif 2021

Diag et SDA prévu en 2021

La Clayette

Légende :

Impact fort

Impact modéré

Priorité 1

Priorité 2

A12 : Suivre la mise en conformité des ANC SORNIN-JARNOSIN

BILAN

98,4% des contrôles réalisés
73% d’ANC conformes ou NC mais sans atteinte 
environnement/salubrité 
44 réhabilitations en 2019 (financement AdE sur 
80% des dossiers) 

87% des contrôles réalisés
61% d’ANC conformes ou NC mais sans 
atteinte environnement/salubrité 

99% des contrôles réalisés
58% d’ANC conformes ou NC mais sans 
atteinte environnement/salubrité 
6 réhabilitations en 2019 avec 
financement AdE
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A21 : Réduire l’usage des pesticides en ZNA (collectivités/particuliers) SORNIN-JARNOSIN

BILAN

Collectivités

-Accompagnement Pouilly (visites - COM)

-Dépôt de 2 dossiers de subventions pour végétalisation 
de cimetières :

-St Martin de Lixy 
-Vauban
 Dossiers rejetés (arrêt de la subvention)

Particuliers

- Guide pour les particuliers terminé fin 2020  (avec FNE Loire - plan Eco-phyto)

COVID : pas d’animation en 2020-2021

A21 : Réduire l’usage des pesticides en ZNA (collectivités/particuliers) SORNIN-JARNOSIN

Collectivités

-Poursuite de l’accompagnement des communes 
(cimetières)

-½ journée de sensibilisation « concevoir des 
aménagements publics à entretenir sans pesticide » avec 
FNE Loire

Particuliers

Prévisionnel

Dépenses 7 560€TTC

PREVISIONNEL

-Nouveaux ateliers de jardinage 
- Permaculture…?

- Diffusion du guide pour les particuliers  diffusion via les 
services « urbanisme » des ComCom, les communes, stands 
lors d’évènementiels… EN COURS

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•SYMISOA : 40%  
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A31 : Suivre la qualité physico-chimique, biologique et piscicole    SORNIN-JARNOSIN

BILAN
Suivi piscicole par les Fédérations de pêche

Résultats :

69 : 2020

42 et 71 : 2019

Classes de qualité 
de l’IPR (indice poissons rivière) :

Excellente

Bonne

Médiocre

Mauvaise

Très mauvaise

Thermie des cours d’eau dégradée

PREVISIONNEL

2022 : Bilan de bassin 
(15 stations – physico-
chimie + IBG)
Budget : 40 000 €HT

B111 : Entretenir les cours d’eau SORNIN

BILAN Prévisionnel Réalisé

Linéaire 30 km/an 2019 : 32 km
2020 : 30 km

Fauche 
renouée

1000m²/an 
(Chauffailles+StMaurice) 

2019 : 1000m²
2020 : 1000m²

Coût 40 200€ TTC/an 2019 : 43 446€
2020 : 40 440€

Financement :

•Agence de l’Eau : 40%

•Département de la Loire : 30%

•SYMISOA : 30% à 60% selon secteurs  

Travaux d’entretien 2019-2020
Bassin du Sornin

LEGENDE :
Entretien P1 et P2 – 2019
Entretien P1 et P2 – 2020
Entretien aménagements – 2019
Entretien aménagements - 2020       
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B111 : Entretenir les cours d’eau SORNIN

PREVISIONNEL

Programme d’entretien 2021
Bassin du Sornin

Prévisionnel

Linéaire 30 km

Surface 
renouée

1 000 m²

Coût 40 200 € TTC

B111 : Entretenir les cours d’eau SORNIN

PREVISIONNEL

Programme d’entretien 2022
Bassin du Sornin

Prévisionnel

Linéaire 30 km

Surface 
renouée

1 000 m²

Coût 40 200 € TTC
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B111 : Entretenir les cours d’eau JARNOSSIN

BILAN

Interventions principales 2019-2020:

•sur le ruisseau du Grand Etang , bourg de Nandax soit 4140 ml de 
berges

• sur le ruisseau du Fond Bonnet soit 3810 ml de berges

•sur le Jarnossin commune de Nandax  soit 5000 ml de berges

•Sur l’entretien des linéaires déjà suivis  sur l’ensemble du BV soit 
+ ou – 35 Km

Financement :

•Agence de l’Eau : 40%

•Département de la Loire : aucun 
dossier d’appel à partenariat CBC : 
60 %  

Travaux d’entretien 2019 2020
Bassin du Jarnossin

Limite du bassin versant 

Entretien réalisé 2019
Entretien réalisé 2020 
Lutte contre la renouée

Prévisionnel Réalisé

Linéaire+ 
Fauche 
renouée

35 km/an 2019 : +/- 35 km

2020 : +/- 35 km

Coût 31 419 TTC en 2019
49 112 € TTC en 2020

2019 : 31 419 €
2020 : 49 112 €

B111 : Entretenir les cours d’eau JARNOSSIN

PREVISIONNEL

prévisionnel

Linéaire 35km

Coût 69 652 € TTC

Limite du bassin versant

Entretien 2021

la renouée

Prévisionnel 2021
Programme d’entretien 2021

Bassin du jarnossin
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B111 : Entretenir les cours d’eau Jarnossin

PREVISIONNEL

Programme d’entretien 2022
Bassin du Jarnossin

Prévisionnel

Linéaire 35 km

Coût 50 000 € TTC

Suivi des différents secteurs déjà entretenus les premières années et terminer les 
secteurs non finalisés de 2021

B112 : Mettre en défens les berges et reconstituer la ripisylve SORNIN

BILAN

Financement :

•Agence de l’Eau : 
60%

•Département du 
Rhône : 20%

•SYMISOA : 20% 

Réalisé tranche 1 (2018 à 2020)

4040ml clôture / 3 km cours d’eau
19 abreuvoirs – 8 passerelles – 7 gués
Plantations : # 4 000 plants
Dépenses réalisées : 217 823 €HT 
(prévisionnel : 211 636€HT)

+ mise en défens sur 
le Sornin à La 
Chapelle/Dun 
(accompagnement 
effacement seuil) 
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B112 : Mettre en défens les berges et reconstituer la ripisylve SORNIN

Financement :

•Agence de l’Eau : 
50% à 60%

•CR BFC : 20%

•CD42 : 30%

•SYMISOA : 20% 

PREVISIONNEL 2021
Sornin de Propières + St Igny : 2100 ml

Le Sornin (La Chapelle/Dun) : 1730 ml

Le Botoret (Tancon+Maizilly) : 1200 ml

Budget : 167 800€HT

LEGENDE :
Secteurs mis en défens depuis 2010
Projets 2021

B112 : Mettre en défens les berges et reconstituer la ripisylve SORNIN

PREVISIONNEL 2022
La Violetterie (St Maurice) : 3000 ml

Financement :

•Agence de l’Eau : 
60%

•CR BFC : 20%

•SYMISOA : 20% 

Négociations en cours
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B112 : mettre en défens les berges et reconstituer la ripisylve 2018-2019 JARNOSSIN

prévisionnel Réalisé 

linéaire 12 km 7300 ml

Coût 93 972 € TTC   
dont 45 144 € par 

prestataires

45 126 € par 
prestataire

48 845€ TTC en 
régie

Interventions principales :

•sur deux affluents du Jarnossin de Sévelinges à Jarnosse, soit 
5820 ml

•sur le Jarnossin à commune de Nandax soit 2000 ml en RG  avec 
réalisation de 5 abreuvoirs 

BILAN

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20 %  

Limite du bassin 
versant

Mise en défens, 
abreuvoirs, 
plantations

B112 : Mise en défens, abreuvoirs, plantations / 2019-2020 JARNOSSIN

PREVISIONNEL

prévisionnel

Linéaire 6700ml

Coût 96 219 € TTC

Limite du bassin versant

Mise en défens, abreuvoirs, 
plantations
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B112 : Mettre en défens les berges et reconstituer la ripisylve Jarnossin

PREVISIONNEL 2022

Financement :

•Agence de l’Eau : 
60%

•CR BFC : 20%

•SYMISOA : 20% 

Idem que pour l’action entretien, finition des secteurs non terminés en 
2021 et suivi des secteurs déjà aménagés

B113-1 et B113-2 : Restaurer le Sornin à Charlieu (collège+secteur seuil pompiers) SORNIN

BILAN PREVISIONNEL

Travaux 2022-2023 ?

Prévisionnel

Reméandrage collège 312 000 €HT

Berges secteur seuil pompiers 52 000 €HT

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Région (CVB) / 
Département : 20%

•SYMISOA : 20% 

DUP en cours / portée par la mairie de Charlieu

CVB
TRA 12



05/07/2021

11

B113-3 : Restaurer le Bézo à Charlieu en déplaçant la digue   SORNIN

BILAN PREVISIONNEL

Déc 2020  choix scénario

2021 : PRO + Procédures 
réglementaires + montage financier 

2022 :  travaux 

Prévisionnel

Etudes en cours Etude cours d’eau : 50 950€HT 
(+65 980€ Regl+MOE)
Etude digue : 104 000 €HT

Travaux cours 
d’eau

520K€

Travaux digue 550 K€

Cheminement 89 K€

2019 + 2020 : études préalables (ISL)     
+ dialogue territorial

Financement étude cours d’eau : 
Agence de l’Eau : 70%
Département : 10%
SYMISOA : 20%

Financement étude digue :
CBC : 100%

Financement travaux :
AdE – CD42 – Leader - FPRNM

BILAN PREVISIONNEL

Report 2021 : étude préalable

1er consultation infructueuse

2ème consultation en cours

Prévisionnel

Etude préalable 15 000 €HT

Etude MOE + Travaux 228 000 €HT

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Région (CVB) : 20%

•SYMISOA : 20%

B113-4 : Restaurer le Sornin entre Pouilly et St Nizier au niveau du camping  SORNIN

CVB
TRA 7
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B113-6 : Restaurer et valoriser le vallon du Sornin à Propières SORNIN

BILAN PREVISIONNEL

2021 : négociation propriétaires + 
définition PRO 

2022 : travaux

Prévisionnel

Travaux 67 000 €HT

Financement :

•Agence de l’Eau : 60% à 80%

•CD69 : 20%

•SYMISOA : 20%

1er copil réunion en novembre 2019  négociations menées 
conjointement CCSB/CNPF/SYMISOA début 2020
Fin 2020 : ‘reprise’ du projet

B113-7 : Restaurer et valoriser le Botoret à Chauffailles SORNIN

BILAN PREVISIONNEL
Novembre 2020 : lancement de l’étude pour la mise en conformité de la prise 
d’eau + amélioration des écoulements rau du Foulon

Prévisionnel Réalisé

Bief du 
Foulon : 
étude

25 000€HT En cours 
(marché :
27 500€HT)

2021 : étude (travaux 2022)

Financement :

• SYMISOA + mairie
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B113-10 Stabiliser le profil du Grand Etang à Nandax                                                                 JARNOSSIN

Action prévue en 2021/2022 ?                
*manque de temps, covid 19!

S’intègre dans une démarche 
globale de restauration  de ce 
cours d’eau

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20%  

BILAN

B113-11 Restaurer le lit et les berges du Jarnossin à Nandax                                                     JARNOSSIN

BILAN

Financement : (nouveau dossier 
à déposer, participation à revoir)

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 5,5% 
(appel à partenariat)

•CBC : 34,5%  

Prévisionnel Réalisé ou en cours

Couts 
travaux 
estimés 
dans le 
contrat

58 550€

Travaux 
estimés 
suite 
étude 
IRH

237 000€ HT Non réalisé coût 
supérieur au coût estimé 
dans le contrat 
Interrogation par rapport 
aux gains sur le milieu !
Réflexion sur des travaux 
moins ambitieux mais 
pouvant améliorés le 
milieu
Voir nouveau dossier à 
déposer auprès des 
financeurs pour validation

Légende
limite du bassin versant
secteur travaux
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B113-12 Restaurer le lit et les berges du Jarnossin à Cuinzier                                                     JARNOSSIN

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20%  

BILAN Travaux réalisés
Reste clôtures et 
plantations à 
finaliser

B113-13 Restaurer le Fuyant à Vougy JARNOSSIN

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20%  

Etude interne en 
cours/présentation en 
conseil municipal pour 
validation et voir 
négociation sur une 
participation financière 
de la commune en 
fonction du rendu de 
l’étude 

Travaux fin 2021 ou 
2022 si la commune est 
favorable

BILAN
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B114 Etudier et suivre les espèces patrimoniales pour orienter les interventions          SORNIN

BILAN

Prévisionnel 
année 4+5

Réalisé

Coût 9 000 € TTC en cours

Accompagnement projets 

Suivi espèces patrimoniales

Publication rapports : FNE 2019 ODONATES + suivi loutre et 
écrevisses pattes blanches SHNA 2019 (site internet)

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Régions /Europe : 40%

PREVISIONNEL
Poursuite du programme avec la SHNA (BFC)

Difficultés de financement côté AURA

Rapport 2020 SHNA en préparation –
Principaux éléments :

- Etat initial Cadolon : pas d’espèce 
d’insectes ou oiseaux  à enjeu repérées / 
castor au niveau de la queue de l’étang 
un effacement serait favorable à la 
biodiversité (cincle)

- Comparaison secteurs Bézo : 
aménagements favorables aux mammifères 
semi-aquatiques et aux oiseaux – pas 
d’impact négatif sur les insectes

- Seuil ‘Moulin Milan’ : pas d’enjeu ‘cincle’ / 
pas d’impact négatif loutre/castor

Projets 2021 SHNA :

- Prospections ‘pattes blanches’ (Violetterie
et Matrouille, + 7 stations connues)

- Expertise sur le Sornin aux Charmières
(post effacement en 2016)

- Accompagnement association locale pour 
installation nichoirs ‘cincle plongeur’

- Enregistrement d’une émission sur Radio 
Cactus sur les espèces patrimoniales du 
territoire

- Organisation d’un évènement ‘castor’ 
(selon situation sanitaire)

B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique SORNIN

BILAN

Financement :

•Agence de l’Eau : 80%

•Région AURA / BFC : 
20%

ROE 103 393« La Roche » – Etat initial

ROE 31 203 « Choultant » – Etat initial

CVB
TRA 24

ROE 103 393« La Roche » – Après travaux

ROE 31 203 « Choultant» – Après travaux

Prévisionnel Réalisé

Etude 
externe

154 380 €HT En cours

Travaux 2020 
(Choultant)

19 087€HT En cours

Travaux 2020 
(La Roche)

118 316€HT 118 334€HT

* 2 seuils effacés en 2020 sur l’Aaron à Belmont (La Roche) et le Sornin à 
St Maurice (Choultant)
* Poursuite de l’étude externalisée portant sur 11 ouvrages (CESAME)
* Etude projet en interne des projets sur le Botoret à Chauffailles et le 
Chandonnet à Cuinzier/Arcinges

Mesures d’accompagnement 
‘Choultant’ : clôtures / 
abreuvoirs / plantations sur 
800 ml
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B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique SORNIN

PREVISIONNEL
Financement :

•Agence de l’Eau : 80%

•Région BFC et AURA : 20%

2021 : 

• effacement du seuil « Foulon» sur le Botoret à Chauffailles + effacement 
du seuil « buse chemin du pont » sur le Chandonnet à Arcinges/cuinzier

• poursuite étude externalisée sur ouvrages complexes

2022 :

• Effacement buse ZI sur le Botoret à Chauffailles

CVB
TRA 24

ROE 103 393« La Roche » – Etat initial

ROE 106 044 « Buse ZI Chauffailles» – Etat initial

ROE 31 750 «Le Foulon» – Etat initial

ROE 82 824« Buse Chandonnet» – Etat initial

BILAN
1 ouvrage  sur le Jarnossin de Sevelinges situés sur la commune de Jarnosse ; de types ponceau avec prévision 

d’un aménagement avec bassins successifs 

2 ouvrages de type seuil avec prévision d’arasement des seuils

B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique JARNOSSIN

Prévisionnel Réalisé ou en cours

nombre 3 En cours retard : COVID 19
Printemps 2021

Coût 29 000 €

limite du bassin versant
secteurs  d’intervention

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 4,5% 
(appel à partenariat)

•CBC : 35,5%  
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B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages simples pour restaurer la continuité écologique JARNOSSIN
Prévisionnel

unité 4

Coût 44 710 € HT

PREVISIONNEL

limite du bassin versant

secteurs  d’intervention 4 ouvrages simples

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20%

B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages complexes pour restaurer la continuité écologique JARNOSSIN

En cours 2021

unité 2

Coût 55 000 € HT

limite du bassin versant

secteurs  d’intervention 2 ouvrages 
complexes avec création d’une rivière de 
contournement

BILAN
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B115-2 et 3 : Restaurer la continuité écologique sur l’Aaron (Cadolon et Belmont) SORNIN

BILAN

Prévisionnel

Etude et travaux aménagement 
plan d’eau de Belmont

392 000 €HT

Etude effacement Cadolon 100 000 €TTC

Dans l’attente d’une décision sur l’avenir de l’étang de Cadolon

B121 : Mettre en œuvre les PAEC sur le territoire SORNIN - JARNOSSIN

BILAN

PREVISIONNEL

• Poursuivre les animations

• 2021 : prolongation d’1 an des 
MAEC ZH souscrites en 2016

Financement :

•Agence de l’Eau

•FEADER

•SYMISOA

•2 campagnes d’engagement : 2016 et 2017

•30 exploitations diagnostiquées

•20 exploitations engagées en MAEC ZH ou ripisylve

•Enveloppe attribuée pour les MAEC sur le territoire : 
€

•Surface de ZH engagée : (8.4% de la surface de ZH du 
territoire)

•Linéaire de ripisylve engagé : 

BILAN DES ENGAGEMENTS EN MAEC

•Réponse aux sollicitations des exploitants engagés

•Participation aux COTECH et COPIL

•Relais des animations proposées par les partenaires 
associés

BILAN DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES 2019-2020
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BILAN

Prévisionnel 2021

travaux 42 060 €HT

•Suivi terrain des ZH classées P1

•Préparation du projet de restauration de l’étang des 
Gaces (Charlieu)

– Concertation avec la mairie et les pêcheurs

– Négociation avec le propriétaire et l’exploitant

– Dimensionnement et chiffrage du projet

– Etat des lieux naturaliste (FNE42)

– Décision de la mairie automne 2020  : curage préalable

B122 et B123 : Préserver les zones humides SORNIN JARNOSSIN

2015 2018

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Régions AURA / BFC : 20%

•SYMISOA : 20%

CVB
TRA 9

PREVISIONNEL

BILAN

Interventions principales : principalement des petits foyers

•sur le Jarnossin de Cuinzier

•Sur le jarnossin médian

•La confluence

•Le Tesches , le Grand Etang et le Fond Bonnet, Le Ris du 
Colombier

Financement :

•Agence de l’Eau : 40%

•Département de la Loire : 30% 
(appel à partenariat)

•CBC : 30%  

B131-1 : Intervenir sur les foyers stratégiques de renouée JARNOSSIN

Prévisionnel

Linéaire 5830 ml

coût Action englobée dans 
l’entretien de la 
végétation depuis 
2018
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Prévisionnel 2021

Travaux démo 19 000 €

Mise en place d’une cession de sensibilisation en 
2021 : 

-½ journée salle + terrain

-Cible : agents communaux / entreprises (TP, paysage…)

Diffusion d’une plaquette technique (Appui CPIE)

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•SYMISOA : 40%

B131-2 : Pôle de sensibilisation sur la renouée SORNIN JARNOSSIN

PREVISIONNEL

BILAN

Préparation de la cession de sensibilisation : 

- Connaissance de l’espèce

- Conseils de gestion

- Chantiers ‘école’ avec l’équipe du SYMISOA

Prévisionnel 2021

Stage 3 000 €

2ème stage d’inventaire (état initial en 2017) :
-Inventaire des foyers ‘cours d’eau’
-Même méthodologie qu’en 2017
-Comparaison / analyse de l’évolution

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•SYMISOA : 40%

B131-3 : Etudier la dynamique de développement de la renouée sur le BV SORNIN

PREVISIONNEL

Situation 2017
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Prévisionnel Réalisé 
2019

indemnisation 1 000 €/an 1160€

Collaboration avec les Fédérations des chasseurs des 3 départements (piégeage 2018-2019 et 
2019-2020) :

B132 : Coordonner et rémunérer les piégeurs de ragondins SORNIN

BILAN

COVID  Pas de collecte de preuves de capture en 2020 en S&L

Financement :

SYMISOA : 100 %

•30 cages en prêt

•Indemnisation des 
queues côté S&L 
(2€/queue de ragondin)

Prévisionnel sur 5 ans

Trvx 20 000 €

Pas d’intervention cette année

Financement :

SYMISOA : 100 %

B211 : Gérer les atterrissements aux points stratégiques SORNIN

BILAN

Pont de Châteauneuf - 2006
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Le modèle hydraulique établi par ISL dans le cadre de l’étude 
sur le Bézo montre que la création d’un dalot dans le remblai 
de la RD4 permet une baisse significative (65cm) des niveaux 
d’eau en crue en amont (rue du lavoir et rue des moulins 
soustraites aux inondations pour une Q50, et baisse de 10 à 
30cm rue Dorian et bd E Guinault))

B212 : Améliorer le fonctionnement hydraulique du pont de la RD4 à Charlieu SORNIN

Prévisionnel

Etude Intégré dans 
étude ‘digue 
Bézo’

BILAN

- Convention avec la mairie  entretien de la végétation (2 jours en 2020)

Financement :

Mairie de Charlieu : 
100 %

B213 : Améliorer la gestion hydraulique du bief des pompiers à Charlieu SORNIN

BILAN
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- Réalisation de jaugeages en interne
- Changement de prestataire pour supervision
HYDROPORTAIL : difficulté de bancarisation résolues

- maintenance du système

B311 : Faire fonctionner et compléter le réseau hydrométrique SORNIN

Prévisionnel Réalisé 
2020

prévisionnel 
2021

Maintenance -
supervision

9 000€ 
TTC/an

8 397€ 
TTC

13 100 
€TTC

BILAN

Financement :

Agence de l’Eau : 60%

SYMISOA : 40 %

PREVISIONNEL

* maintenance
* Jaugeages pour calage 
des courbes de tarage + 
projets de travaux
* adaptation station 4G 
(3800€HT/site)

Botoret à Chauffailles

Equetteries à Charlieu

Projet en suspend (difficultés de discussion avec le propriétaire)

B411 : Valoriser la queue de l’étang de La Clayette SORNIN

Prévisionnel

Travaux 44 950 € HT
BILAN

Financement :

Agence de l’Eau ? 

Région BFC ?

Département ?

SYMISOA ?
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•Janv 2020 : « Au fil de l’eau » N°3 – janv 2021 : N°4

•Sept 2019 à juin 2020 :  2ème année progr. scolaire (14 animations – 11 
écoles – 294 enfants / COVID : annulation ou report de 15 animations pour 
311 élèves)
•Depuis sept 2021 : 3ème année du prog scolaire en cours (30 animations 
prévues)

•Panneaux de chantiers selon l’avancement des travaux

•Mise à jour du site Internet + Newsletter

C1 : COMMUNICATION SORNIN JARNOSSIN

Réalisé 2019-
2020

Budget 2021

COM 10 000 €TTC 12 500 €TTC

BILAN

Financement :

Agence de l’Eau : 60% 

SYMISOA : 40%

2022 : 
- Au Fil de l’Eau N°5
- Fin du prog scolaire
- MAJ site internet
- Evènementiels si contexte ok

C2 : Les équipes qui mettent en œuvre le contrat de rivière SORNIN JARNOSSIN

BILAN
Et sur le JARNOSSIN :
-Equipe rivière composée de 1 titulaire et 3 contrats aidés (CDDi) 
Et François PARET (chargé de mission/technicien de rivière – ½ temps)

Au SYMISOA :
-Equipe rivière composée de 4 agents, dont 3 titulaires, 
et un emploi d’avenir (Quentin MATTRAY, chef d’équipe, 
Dimitri BERGER, Corentin THORAL, poste insertion à 
pourvoir) + apprentie à partir de sept 2021
- Sophie DEFOND (assistante administrative – ½ temps), 
Jérôme DERIGON et Enzo FOUILLET (techniciens de 
rivière) et Céline DECHAVANNE (chargée de mission / 
directrice)
- Plusieurs stagiaires dans l’équipe + Bastien et Sylvie
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2022 : étude bilan
- Bilan technique et financier
- Etat des lieux initial et final
- Bilan du fonctionnement de la procédure
- Evaluation du contrat de rivière
- Recommandations et prospective

C3 : Etude bilan du contrat de rivière SORNIN JARNOSSIN

PREVISIONNEL

Prévisionnel

Etude 65 000€ HT

+ 2022 : étude ‘ressource quantitative’ préalable au prochain contrat (étude technique + concertation acteurs du territoire)
- Evaluation de l’hydrologie (eaux superficielles et souterraines) - prospective
- Evaluation des usages (prélèvements – rejets) – prospective
- Estimation des besoins des milieux naturels
- Projection de l’évolution du climat (2030-2050)  conséquences sur la ressource en eau et les milieux
 définition d’une stratégie / plan d’actions (co-construction)

---

BILAN MI-PARCOURS
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Action B111 ENTRETIEN - Dépenses
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Action B111 ENTRETIEN – Linéaire (ml)
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B112 RESTAURATION RIPISYLVE Dépenses
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B112 RESTAURATION RIPISYLVE Linéaire 
(ml berges)
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B115 - CONTINUITE Dépenses
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B115 - CONTINUITE Etude et travaux (nombre d’ouvrages)
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Restaurer le Sornin à Charlieu : reméandrage au droit
du collège

Restaurer le Sornin à Charlieu dans le secteur du
seuil des pompiers

Restaurer le Bézo en déplaçant la digue - Etudes
préalables

Restaurer le Bézo en déplaçant la digue - Travaux

Restaurer le Sornin entre Pouilly/Charlieu et St
Nizier/Charlieu au niveau du camping

Découvrir et renaturer la Genette à La Clayette dans
une friche industrielle-Etudes préalables

Restaurer et valoriser le Vallon du Sornin à Propières

Restaurer et Valoriser le Botoret à Chauffailles

Protéger la berge du stade à St Maurice

B113 - BASSIN DU SORNIN Dépenses

réalisé-engagé à mi parcours total prévu

Statut de l’action : Non démarrée – En cours - Terminée
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Statut de l’action : Non démarrée – En cours - Terminée
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Réaménager la confluence du Jarnossin
avec la Loire

Stabiliser le profil du Grand Etang à
Nandax

Restaurer le lit et les berges du Jarnossin
à Nandax

Restaurer le lit et les berges du Jarnossin
à Cuinzier

Restaurer le Fuyant à Vougy

B113 BASSIN DU JARNOSSIN Dépenses

réalisé-engagé à mi parcours total prévu
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Statut de l’action : Non démarrée – En cours - Terminée

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

Préserver les zones humides

Lutter contre la renouée - Sornin

Lutter contre la renouée - Jarnossin

Lutter contre les ragondins

Autres actions du volet B1 - Dépenses

réalisé-engagé à mi parcours total prévu
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Statut de l’action : Non démarrée – En cours - Terminée

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Gérer les atterrissements aux points
stratégiques

Améliorer le fonctionnement hydraulique du
pont de la RD4 à Charlieu

Améliorer la gestion hydraulique du bief
des pompiers

Volet B2 INONDATIONS - Dépenses

réalisé-engagé à mi parcours total prévu

Modélisation ISL  démarches CD42 en 2021

T
ra

va
ux

Statut de l’action : Non démarrée – En cours - Terminée

0 10 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000

B3 : Faire fonctionner et compléter le réseau
hydrométrique

B4 : Valoriser la queue de l'étang de La
Clayette

Volets B3 et B4 - Dépenses

réalisé-engagé à mi parcours total prévu
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Statut de l’action : Non démarrée – En cours - Terminée

0 200 000 400 000 600 000 800 0001 000 0001 200 0001 400 000

Prog communication

Postes 'animation' + frais strcuture

Acquérir du matériel adapté pour les
équipes rivières

Réaliser une étude bilan

VOLET C – Communication / animation / moyens techniques / 
étude bilan - Dépenses

réalisé-engagé à mi parcours total prévu

SUIVI DE L’AUTOFINANCEMENT
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