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I. Préambule 

Le Contrat de rivière (ou contrat territorial) Sornin Jarnossin, porté par le SYndicat MIxte des rivières du 

SOrnin et de ses Affluents (SYMISOA), est issu de la fusion de deux procédures, dans un but de 

mutualisation des moyens. En effet les contrats précédents avaient été réalisés indépendamment : le Contrat 

de Rivière Sornin 2008-2013 porté par le SYMISOA, et le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Jarnossin 

2010-2015 porté par Charlieu-Belmont-Communauté.  

Le SYMISOA et Charlieu-Belmont Communauté sont maîtres d’ouvrage des actions menées sur leurs 

territoires respectifs. Certaines sont conduites de façon commune (études globales, actions de 

sensibilisation…).    

L'évaluation du contrat territorial Sornin Jarnossin doit permettre au SYMISOA de tirer les enseignements 

du travail accompli durant les 5 années de mise en œuvre de la démarche à travers l’analyse du bilan des 

actions et de l'évolution de l’état des milieux ainsi que du mode de fonctionnement de la procédure. Il s’agit 

donc de porter, en lien avec les acteurs du territoire, un regard approfondi et explicatif sur les avancées du 

contrat par rapport à ses finalités et objectifs initiaux.  

Par ailleurs, la phase prospective de cette mission a pour objectif de permettre aux différents acteurs 

impliqués dans la démarche de se projeter dans l'avenir pour définir les nouveaux objectifs à atteindre et 

les modalités de leur déclinaison opérationnelle, en prenant en compte notamment les documents 

d’orientations et la nécessité de s’adapter au changement climatique 
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II. Le Contrat de rivière Sornin-Jarnossin 

II.1. Historique de la démarche 

Le contrat territorial Sornin-Jarnossin 2017-2022 fait suite à plusieurs procédures antérieures constituant un 

historique d’interventions sur le territoire.  

Figure 1 – Historique des interventions sur l'eau et les milieux aquatiques sur le Sornin et le Jarnossin 

 

Sur le Jarnossin, dès les années 2000, des actions ont été menées sur les cours d’eau de ce bassin versant par 

la communauté de communes du Pays de Charlieu et par la communauté de communes du Canton de 

Belmont de la Loire. Sur le bassin versant du Sornin, des études préalables au premier Contrat ont été 

réalisées en 2006 mais c’est en 2008 que les premières actions sont déployées avec la création du Symisoa.  

Suite aux études bilan des premières procédures, sous l’impulsion des partenaires financiers qui souhaitaient 

que les Contrats portent sur des périmètres suffisamment vastes, et dans une logique de mutualisation des 

services et des moyens souhaitée par Charlieu Belmont Communauté, les deux procédures - Contrat de 

Rivière Sornin et Contrat Territorial Milieux Aquatiques Jarnossin ont été fusionnées en un seul Contrat 

Territorial Milieux Aquatiques Sornin Jarnossin. 

II.2. Rappel des objectifs du Contrat 

Source : document de Contrat   

Le périmètre du Contrat Territorial Sornin-Jarnossin couvre 57 des 59 communes du bassin-versant (les deux 

communes de Matour et Montmelard n’étant concernées que par un territoire réduit et sans cours d'eau, 

elles ne sont pas intégrées dans le périmètre du Contrat). Il concerne 9 masses d’eau (Sornin et 6 de ses 

affluents, et Jarnossin). 

Les diagnostics conduits sur les deux territoires ont permis d’identifier un certain nombre d’enjeux, 

concernant soit l’un ou l’autre des bassins, soit les deux, synthétisés dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 – Synthèse des enjeux et objectifs du CT Sornin-Jarnossin 2017-2022 

Thématique    Enjeu 
Bassin 

versant 
concerné 

Objectif 

La qualité de 
l’eau 

La réduction de l'impact de la 
pollution domestique 

Sornin et 
Jarnossin 

- Poursuivre l'amélioration de l'assainissement collectif 
- Poursuivre l'amélioration de l'assainissement non collectif 

La limitation de la présence de 
pesticides dans l'eau 

Sornin (et 
Jarnossin*) - Réduire l'usage des pesticides en ZNA 

La réduction de l'impact de la 
pollution diffuse agricole 

Sornin et 
Jarnossin 

- Réduire l'usage des pesticides en agriculture 
- Réduire la pollution diffuse agricole liée au ruissellement et 
au piétinement 

Le suivi de la qualité des eaux 
Sornin et 
Jarnossin 

- Maintenir le niveau de connaissance de la qualité des eaux 

La gestion  
morphologique 

et  
écologique des 

milieux 

La restauration et l’entretien 
de la ripisylve, du lit et des 
berges 

Sornin et 
Jarnossin 

- Sauvegarder ou améliorer les boisements existants 
- Restaurer activement les berges et le lit dans les secteurs 
stratégiques 

Le maintien ou amélioration 
des populations salmonicoles 

Sornin et 
Jarnossin 

- Limiter le réchauffement des eaux - Restaurer les habitats 
- Améliorer la continuité écologique 

La préservation et 
restauration des zones 
humides 

Sornin et 
Jarnossin 

- Préserver ou restaurer les ZH et les zones de divagation à 
fort intérêt fonctionnel ou patrimonial 

La lutte contre les espèces 
envahissantes 

Sornin et 
Jarnossin 

- Limiter la dynamique de propagation de la renouée 
- Contenir le développement des populations de ragondins 

Le risque 
inondation 

Le développement de la 
conscience du risque 

Sornin 
- Améliorer localement la culture du risque 
- Limiter la vulnérabilité dans les secteurs sensibles 

La réduction du risque Sornin 

- Limiter l'aléa dans les secteurs sensibles 
- Préserver les zones humides pour l'expansion des crues 
- Optimiser le ralentissement naturel des ruissellements par 
la ripisylve 

La ressource en 
eau 

La préservation de la 
ressource en eau en conciliant 
usages et milieu naturel 

Sornin - Suivre l'hydrologie des cours d'eau 
- Optimiser le soutien d'étiage par les zones humides 
- Réduire l'impact hydrologique des prises d'eau et des 
retenues d'eau 

La non dégradation voir 
l’amélioration des débits 
d’étiage 

Sornin et 
Jarnossin 

La mise en 
valeur des  

cours d’eau et 
du  

patrimoine 
associé 

La reconnaissance des rivières 
comme élément de la qualité 
de vie locale 

Sornin 
- Aménager des sites à valeur récréative et pédagogique 

- Favoriser le tourisme pêche 
- Améliorer la perception paysagère des rivières 

La valorisation du potentiel 
touristique des milieux 
aquatiques 

Sornin 

L’animation et la 
communication 

L’incitation au changement de 
pratiques 

Sornin et 
Jarnossin 

- Sensibiliser les élus, les riverains, les enfants et le grand 
public 

- Sensibiliser les forestiers à la préservation des milieux 
aquatiques 

- Sensibiliser les propriétaires d'étangs et de prises d'eau 

- Informer sur les actions du contrat et diffuser les 
connaissances 
- Développer la culture du risque inondation 

Le développement d'une 
culture de l'eau sur le 
territoire 

Sornin et 
Jarnossin 

La pérennisation des moyens 
d’intervention et d’animation 

Jarnossin 
- Consolider les cellules rivières pour mettre en œuvre et 
animer la démarche 

La mise en œuvre et 
l’animation du contrat de 
rivière 

Sornin et 
Jarnossin 

L’évaluation de la démarche 
en fin de contrat 

Sornin et 
Jarnossin 

- Etablir un bilan technique et financier, évaluer les effets 
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*dans une moindre mesure  
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Pour répondre à ces objectifs, le contrat territorial mis en œuvre sur la période 2017-2022 autour de 6 

volets et 14 sous-volets :  

Tableau 2 – Structuration du CT Sornin-Jarnossin 2017-2022 

 

 

La stratégie a été élaborée en priorisant les objectifs par tronçon de cours d’eau, en fonction des enjeux 

écologiques et altérations observées pour chaque tronçon, en considérant que les problématiques fortes de 

qualité de l'eau et de réduction des débits estivaux sont à résoudre prioritairement avant d'envisager la 

restauration physique des habitats. 

Pour le Sornin, plusieurs scénarios d’interventions ont été proposés à un groupe de travail élargi, qui a opté 

pour une stratégie visant à préserver ou restaurer les réservoirs biologiques et les milieux dégradés à forte 

valeur patrimoniale : plus tourné vers les têtes de bassin que le Contrat précédent, celui-ci comporte 

toutefois également des actions ambitieuses sur les secteurs aval. En revanche, peu d’actions ambitieuses 

d’aménagement de plan d’eau ont été retenues et, sur le Jarnossin, aucune action relative à l’assainissement. 

Le programme d’actions a été établi suite à un diagnostic de terrain sectorisé qui a défini les leviers 

d’actions les plus pertinents pour atteindre l’objectif global d’amélioration du fonctionnement écologique 

et morphologique des cours d’eau, en tenant compte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et en visant la mise 

en œuvre du programme de mesures, afin de rétablir l’état des masses d’eau vis-à-vis des paramètres 

déclassants identifiés.  
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II.3. Synthèse du programme d’actions du Contrat 

Le programme prévisionnel comportait 46 actions, pour un budget de près de 7 M€.  

 
La répartition du nombre d’actions et des coûts prévisionnels par volet et sous-volet est présentée dans le 
tableau et le graphe ci-dessous. 
 

Tableau 3 – Nombre d’actions et coûts prévisionnels par volets du CT Sornin-Jarnossin 2017-2022 

 

Figure 2 – Répartition des montants prévisionnels du CT Sornin-Jarnossin 

 

Nombre 
d'actions

Part du 
nombre 

d'actions

Coût 
prévisionnel

Part du 
montant total 
prévisionnel

A Qualité des eaux 5 11% 237 590             3%
A1 Pollution domestique 2 4% -                    0%
A2 Pollution par les pesticides 2 4% 76 000               1%
A3 Suivi de la qualité de l'eau 1 2% 161 590             2%
B1 Gestion et aménagement des milieux 26 57% 5 115 016          73%

B1.1 Morphologie et écologie des milieux 19 41% 4 728 809          68%
B1.2 Zones humides 3 7% 205 920             3%
B1.3 Espèces envahissantes 4 9% 180 287             3%

B2 Risque inondation 3 7% 33 000               0%
B2.1 Réduction du risque 3 7% 33 000               0%

B3 Ressource en eau 1 2% 64 500               1%
B3.1 Ressource en eau 1 2% 64 500               1%

B4 Valorisation des milieux 1 2% 44 950               1%
B4.1 Sensibilisation et aménagements touristiques et paysagers 1 2% 44 950               1%

C Animation communication 10 22% 1 505 000          21%
C1 Communication/Sensibilisation 7 15% 79 500               1%
C2 Animation/Suivi du Contrat 2 4% 1 360 500          19%
C3 Bilan/Evaluation 1 2% 65 000               1%

46 100% 7 000 056          100%

Volets du Contrat Territorial

Total
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Le volet B1 – Gestion et aménagement des milieux est le volet principal de ce contrat : il concentre plus de 

la moitié des actions et près des trois-quarts des montants prévisionnels (5M€), en raison des nombreux 

travaux (entretien, restauration, mise en défens, effacement d’ouvrages) qu’il comporte.  

Le volet C – Animation et communication comprend quant à lui 22% des actions et 21,5% des montants 

prévisionnels (1,5M€), c’est le 2nd plus gros volet du Contrat en raison notamment des salaires des équipes 

chargées de la mise en œuvre du Contrat.   

Le volet A – Qualité des eaux concerne 11% des actions mais seulement 3% du budget prévisionnel 

(237 000€) car il s’agit principalement d’actions d’animation ou de sensibilisation, l’essentiel du montant 

correspondant au coût du suivi de la qualité. 

Les trois autres volets (B2 – Risque inondation, B3 – Ressource en eau et B4 – Valorisation des milieux) 

totalisent 11% des actions et 2% du coût prévisionnel (142 000€). 

II.3.1. Maîtrise d’ouvrage 

Parmi les actions, 16 sont spécifiques au territoire du Sornin et 5 à celui du Jarnossin. Les 25 autres actions 

sont conduites sur les 2 territoires. 

Le SYMISOA est maître d’ouvrage de la grande majorité des actions (36 sur 46), soit seul (27 actions) soit 

en co-maîtrise d’ouvrage avec la CBC (7 actions) ou d’autres acteurs (1 avec les communes et 1 avec les 

fédérations de pêche), pour un montant total de 5,7 M€ soit 82% du budget prévisionnel total.  

La CBC porte 12 actions (dont 7 en co-maîtrise d’ouvrage avec le SYMISOA), d’un montant total de 1,1 M€ 

soit 15% du budget prévisionnel. Ces actions appartiennent toutes aux volets B1 (Gestion et aménagement 

des milieux) et C (Animation et communication). 

Les autres maîtres d’ouvrage (communes, fédérations de pêche et Société d’Histoire Naturelle d’Autun -

SHNA) portent 4 actions pour un coût total de 188 000€ soit 3% du budget prévisionnel. Ces actions 

concernent les volets A (communes et fédérations de pêche) et B1 (SHNA). Le CD42 est également maître 

d’ouvrage d’une action (volet B2), toutefois sans montant prévisionnel inscrit au Contrat. 
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Figure 3 – Répartition des coûts prévisionnels du CT Sornin-Jarnossin par maître d’ouvrage 

 

Figure 4 – Répartition des coûts prévisionnels du CT Sornin-Jarnossin par volet et par maître d’ouvrage 
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II.3.2. Plan de financement 

Le montant total des subventions prévisionnelles s’élève à 5,2 M€ soit un taux de 74%.  

La participation de l’Agence de l’Eau est majoritaire avec 55% du montant global prévisionnel (et 74% des 

subventions prévues).  

Les financements des départements (majoritairement CD42) représentent 9% du montant global (et 12% des 

subventions prévues) ; les financements européens (FEDER, FEADER) et régionaux (BFC et AURA), 5% chacun 

du montant global (6% des subventions). Les financements de l’Etat représentent 1.2% du montant global 

(moins de 2% des subventions). Les autres financements prévus correspondaient à une participation de la 

FDP71 à la restauration du Botoret à Chauffailles (B1.1.3-7).   

Figure 5 – Subventions prévisionnelles du Contrat territorial Sornin-Jarnossin 

 
 

La part d’autofinancement prévisionnel par les maîtres d’ouvrage s’élève donc près d’1,8 M€ (26% du 

montant prévisionnel). En cohérence avec les montants totaux portés par les différents maîtres d’ouvrage, 

la plus grande part (80%) devait être assumée par le SYMISOA, 16% par CBC et 4% par les autres maîtres 

d’ouvrage (communes, Fédérations de pêche et SHNA). 

 
Synthèse contexte : Le Contrat territorial Sornin-Jarnossin, mis en œuvre sur la période 2017-2022, succède 

à des procédures antérieures séparées sur les bassins du Sornin (portée par le SYMISOA) et du Jarnossin 

(portée par Charlieu Belmont Communauté - CBC), dont les bilans ont permis d’identifier 6 enjeux principaux 

: qualité des eaux, gestion et aménagement des milieux, risque inondation, ressource en eau, valorisation 

des milieux et animation-communication. La fusion opérée conduit à un périmètre qui concerne 57 

communes et 9 masses d’eau. Le programme d’actions prévisionnel comportait 46 actions pour un budget 

de près de 7 M€, dont près des trois quarts affectés à la gestion et à l’aménagement des milieux.  

Le SYMISOA, animateur du Contrat et maître d’ouvrage d’une grande majorité des actions, et CBC, maître 

d’ouvrage sur son territoire, portaient l’essentiel du budget prévisionnel (avec respectivement 82% et 15%). 

Il était prévu un taux de subventions à hauteur de 74%, les trois quarts étant assumés par l’Agence de l’Eau.   
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III. Territoire et acteurs 

III.1. Caractérisation du territoire 

III.1.1. Le périmètre du Contrat 

Le Sornin et le Jarnossin sont deux affluents en rive droite de la Loire dans la plaine du Roannais, dont les 

bassins sont adjacents et occupent une superficie totale de 588 km², à cheval sur trois départements (Rhône, 

Loire et Saône-et-Loire) et deux régions (auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche Comté). Tous deux 

prennent naissance dans le Haut-Beaujolais, à respectivement 1000 et 600 m d’altitude, et confluent avec 

la Loire sur la commune de Pouilly-sous-Charlieu, après des parcours de respectivement 60 et 20 km. Le 

bassin du Sornin représente 88% de la surface totale du périmètre. 

 

 

Du Haut-Beaujolais à la Plaine du Roannais (source : SYMISOA) 

 

Leur territoire concerne 59 communes appartenant à 6 intercommunalités : Charlieu Belmont Communauté, 

la Communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne, la Communauté de communes du Canton de Semur 

en Brionnais, la Communauté de communes Saône Beaujolais, Roannais Agglomération et la Communauté 

de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Maconnais.  

Annexe 1 : Communes et EPCI du territoire  
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Carte 1 – Communes du Contrat 
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III.1.2. Le contexte topographique, géologique et 

hydrogéologique 

Sources : Contrat de Rivière Sornin et affluents - étude bilan, évaluation et perspectives, CESAME, 2015 ; 

Contrat territorial de Milieux Aquatiques du Jarnossin - étude bilan, évaluation et perspectives, CESAME, 

2016 ; Étude prospective sur l’alimentation en eau potable à l’échelle du bassin versant du Sornin, POYRY, 

2010 ; Contrat de Rivière Sornin-Jarnossin 2017-2021 

Le territoire des bassins du Sornin-Jarnossin est scindé en 3 entités géologiques distinctes : 

- Les secteurs globalement cristallins sur les cours d'eau qui descendent du Haut Beaujolais et des 

contreforts du Haut Beaujolais avec une dominance de granite, de tufs et de grès, avec des secteurs 

où l’altitude dépasse les 800 mètres. Ces roches sont par nature peu perméables et offrent des 

capacités de stockage en eau limitées. La productivité de ces aquifères dépend de l’épaisseur de la 

couche d’altération qui ne dépasse généralement pas quelques décimètres sur les versants mais peut 

très localement atteindre plusieurs mètres dans les replats et plateaux vallonnées. Ce sont les nappes 

en milieu cristallin qui sont majoritairement exploitées pour l’AEP. 

- La zone intermédiaire et aval, entre 400 et 600 mètres d’altitude, où des formations calcaires sont 

recouvertes par des colluvions tertiaires argileuses à argilo-sableuses. La nature stratifiée des 

terrains et la présence d’argile limite les continuités hydrauliques. Les ressources exploitables sont 

principalement contenues dans des passés sableuses ou dans les terrains secondaires sous-jacents 

(calcaires et marnes). 

- Les vallées principales, à moins de 300 mètres d’altitude, comblées par des alluvions anciennes et 

récentes. Ces alluvions possèdent généralement des ressources plus accessibles en raison de leur 

forte perméabilité et de leur faible profondeur. La couche d’alluvions du Sornin étant importante 

(épaisseur entre 2 et 3 mètres), elle constitue la couche la plus productive du bassin.  

Carte 2 – Carte géologique du territoire 
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III.1.3. Le réseau hydrographique et l’hydrologie 

Sources : Contrat de Rivière Sornin-Jarnossin 2017-2021 ; BDCARTHAGE ; Banque Hydro (eaufrance) 

Le réseau hydrographique des deux bassins comprend plus de 346 km de cours d'eau. 

Les principaux affluents du Sornin sont : 

- en rive gauche : le Mussy, le Botoret, l’Aaron1, le Chandonnet et l'Aillant 

- en rive droite : la Genette, les Barres, les Monts, les Équetteries et le Bézo  

Après regroupement du Jarnossin de Sévelinges et du Jarnossin de Cuinzier, les principaux affluents du 

Jarnossin sont : 

- en rive gauche : le Tesche et le Colombier 

- en rive droite :  le ruisseau du Grand Etang et le ruisseau de Fond Bonnet. 

 Le Sornin est soumis à un régime pluvio-nival c’est-à-dire influencé majoritairement par les précipitations et 

dans un second temps par la fonte des neiges. Il existe un fort gradient pluviométrique entre le haut du 

bassin, très arrosé, et la partie sud-est du territoire, beaucoup plus sèche, qui, cumulé un contexte 

géologique globalement peu propice à la formation d’aquifères importants, entraîne de fortes disparités en 

terme de répartition de la ressource en eau sur le territoire. 

Cela explique que les régimes hydrologiques des cours d’eau du bassin soient plus ou moins sensibles aux 

périodes de déficit hydrique. Ainsi, les affluents du Haut-Beaujolais (Sornin de Saint-Igny, Sornin de 

Propières…) sont globalement moins sensibles avec une ressource plus importante, tandis que les affluents 

rive droite du Sornin (Equetteries…) et les affluents du Jarnossin (Tesche, Jarnossin de Cuinzier…) sont 

soumis à des étiages très sévères voir des assecs récurrents. 

Les débits du Sornin sont suivis depuis 1970 par une seule station de mesure, à l’aval du Sornin. Le tableau 

suivant présente les caractéristiques de la station de mesure actuelle (K106 3010 02) et de l’ancienne station 

de mesure (K106 3010 01), ainsi que les données à l’échelle du site hydrométrique (K106 3010), regroupant 

les données des deux stations.  Le suivi a été interrompu pendant 16 ans (1988-2004).  

Tableau 4 – Caractéristiques et statistiques du site* et des stations hydrométriques 

 
Station hydrométrique - Le Sornin à 

Pouilly-sous-Charlieu 

Code K106 3010 01  K106 3010 02 

Altitude 265 m 265 m 

Surface bassin versant 

topographique 
457 km² 498 km² 

Chronique de données 
1970-1987 

(17 ans) 
2005 – 2022  

(18 ans) 

Module 7.49 m3/s 5.60 m3/s 

Crue décennale 275 m3/s 117 m3/s 

Basses eaux (QMNA5) 0. 611 m3/s 0. 337 m3/s 
* portion de cours d'eau sur laquelle les débits sont homogènes 

                                                           

1 L’Aaron est appelé Aron sur la carte IGN mais Aaron dans la plupart des documents : c’est donc la 

dénomination « Aaron » qui est conservée dans le présent rapport 
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Trois autres stations automatiques de mesure des débits ont été installées par le SYMISOA en 2013, dans le 

cadre du Contrat précédent (elles sont localisées sur la carte ci-après): 

- sur le Sornin à La Chapelle-sous-Dun (lieu-dit les Moquets), 

- sur le Sornin à Châteauneuf (pont RD8 entre St-Maurice et Châteauneuf) 

- sur le Botoret à Tancon (lieu-dit Barnay). 

Cf .chapitre V.5 Ressource. 

Il n’existe pas de station de suivi des débits sur le Jarnossin. 

Carte 3 – Réseau hydrographique et stations hydrométriques 
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III.1.4. L’occupation des sols 

Sources : Corine Land Cover 2006 et 2018 ; Contrat de Rivière Sornin et affluents - étude bilan, évaluation et 

perspectives, CESAME, 2015 ; Contrat territorial de Milieux Aquatiques du Jarnossin - étude bilan, évaluation 

et perspectives, CESAME, 2016 

Le bassin Sornin - Jarnossin est un territoire largement dominé par les espaces agricoles qui occupent près 

de 75 % des surfaces. Les forêts représentent la majorité des surfaces restantes (21%), avec une majorité de 

conifères.  

D’après les données de Corine Land Cover, les zones urbanisées ont augmenté entre 2006 et 2018 

(+4.50 km² soit + 25%), au détriment notamment des zones agricoles (-3.52 km² soit -0.79%). Cette 

augmentation de l’urbanisation avait déjà été constatée au cours des premiers contrats de rivière, il s’agit 

donc d’une tendance qui se poursuit sur le territoire. Il convient cependant de noter qu’au prorata de la 

surface totale du bassin, l’urbanisation du territoire entre 2006 et 2018 représente une hausse inférieure à 

1% (3.0% de zones urbaines en 2006 contre 3.8% en 2018). 

Figure 6 – Occupation du sol du territoire 

 

Remarque : Les données d’occupation des 

sols Corine Land Cover distinguent plusieurs 

catégories de zones agricoles sur le bassin du 

Sornin-Jarnossin : les prairies, les terres 

cultivées, les systèmes culturaux et 

parcellaire complexes et les surfaces 

essentiellement agricoles, interrompues par 

des espaces naturels importants. Ces deux 

dernières catégories ont été regroupées pour 

l’analyse sous l’appellation « autres zones 

agricoles ». 
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Carte 4 – Occupation du sol en 2018  
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III.1.5. Les milieux naturels remarquables 

Sources : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; Contrat de Rivière Sornin-Jarnossin 2017-

2021 ; Inventaire des zones humides du bassin versant du Sornin, SYMISOA, 2015 ; Inventaire des zones 

humides du bassin versant du Jarnossin, Elément 5, 2014 

Le territoire du Sornin-Jarnossin est riche en milieux naturels remarquables tels que : 

- les hêtraies-sapinières et les forêts de sapins pectinés du Haut-Beaujolais qui abritent des 

espèces animales ou végétales d'affinités montagnardes, 

- les ensembles associés aux hydrosystèmes remarquables : 

 les ruisseaux de tête de bassin versant qui présentent des milieux ou espèces de fort 

intérêt patrimonial (tourbière du Mont-Saint-Rigaud, écrevisse à pattes blanches, zones 

humides de tête de bassin versant...), 

 les ensembles d'étangs et de milieux humides de la Clayette avec leur cortège floristique 

et faunistique, 

 les ensembles fonctionnels du fleuve Loire (expansion de crue, circulation piscicole, 

avifaune, flore et mammifères remarquables) qui sont directement connectés au Sornin 

(dernier affluent majeur de la Loire à l'aval du barrage de Villerest), 

- les ensembles bocagers, de petits massifs boisés, de mares et de prairies qui constituent un 

réseau écologique fonctionnel spécifique sur le Brionnais. 

Il comprend également un grand nombre de zones humides. D’après les inventaires conduits au cours 

des premiers Contrats sur le Sornin et le Jarnossin, celles-ci recouvrent au moins 2300 ha (4 % du 

territoire) dont plus des trois-quarts sur le bassin du Sornin (1639 hectares) et 676 ha sur le Jarnossin. 

(cf. §V.3.4.6 – Zones humides) 

Le territoire recoupe une zone Natura 2000, 27 Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) de type 1 et 5 ZNIEFF de type 2, représentant un total d’environ 21 000 hectares (soit 36% 

du BV). Ces milieux sont localisés sur la carte « Milieux naturels remarquables » et les zones en lien 

avec les milieux humides sont également présentés dans le tableau page suivante (en gras les zonages 

comportant principalement des milieux aquatiques ou humides)  
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Tableau 5 – Milieux naturels en lien avec les milieux humides sur le territoire 

Type de 

zonage 
Nom et code du site Caractéristiques Communes du BV concernées 

superficie de 

la zone (ha) / 

% du site dans 

le BV 

ZNIEFF I 

260005576 - Bocage 

entre Vareilles et 

Vauban, Bois de Cru 

Prairie bocagère du Brionnais – espèces déterminantes : Grand Orpin, 

Gesse de Nissole, Dryopteris écailleux, Sonneur à ventre jaune, Rainette 

verte, Alouette lulu, Huppe fasciée, Tarier des prés 

Baudemont, Vauban, Saint-

Laurent-en-Brionnais, Vareilles 
1096 / 100% 

ZNIEFF I 

260005579 - 

Montagne de Dun et 

ruisseau du Grincon 

Roches volcano-sédimentaires, prairies humides d'intérêt régional – 

espèces déterminantes : Campanille à feuilles de lierre, Crépide des 

marais, Potentille des marais, Fougère écailleuse, Polystic à cils raides, 

Laiche allongée 

Anglure-sous-Dun, La Chapelle-

sous-Dun, Mussy-sous-Dun, 

Saint-Racho, Varennes-sous-Dun 

1094 / 100% 

ZNIEFF I 

260030170 - Carrière 

à Beaudemont et La-

chapelle-sous-Dun 

Vallon taillé dans les granites avec ruisseau, prairies, coteaux boisés et 

carrière – site de nidification pour la Grand-duc d'Europe 

Alyte accoucheur – chauves-souris en hibernation (Petit Rhinolophe et 

Grand Murin) 

Baudemont, La Clayette, La 

Chapelle-sous-Dun 
87 / 100% 

ZNIEFF I 

260030212 - 

Ruisseaux à Ligny-en-

Brionnais et Saint 

Bonnet-de-Cray 

Agrion de mercure et Agrion orné (2 espèces de libellules) 

Ligny-en-Brionnais, Saint-

Bonnet-de-Cray, Saint-Julien-de-

Jonzy 

107 / 100% 

ZNIEFF I 

260030213 - 

Ruisseaux des Barres 

et du Sornin de 

Beaudemont a 

Chateauneuf 

Milieux d'intérêt régional : ripisylves d'Aulnes et de Frênes, prairies à 

Jonc acutiflore, végétations amphibies, pelouses et praires maigres sur 

sols acides – espèces déterminantes : Conopode dénudé, Cerisier à 

grappes, Agrion de mecrure et Agrion orné, Chabot 

Baudemont, Chassigny-sous-

Dun, Châteauneuf, La Chapelle-

sous-Dun, Saint-Edmond, Saint-

Laurent-en-Brionnais, Saint-

Martin-de-Lixy, Saint-Maurice-

les-Chateauneuf, Tancon 

495 / 100% 

ZNIEFF I 

260030287 - 

Ancienne carrière et 

prairies de cadollon 

Petite vallée granitique parcourue par un ruisseau – zone de nidification 

pour le Grand-duc d'Europe – espèces déterminantes : Campanille à 

feuilles de lierre, Trèfle d'eau, Montie des fontaines, Capillaire du nord 

Saint-Igny-de-Roche 17 / 100% 

ZNIEFF I 
820031441 - Combe 

du Sornin 
Vallon encaissé – Impatience et Millepertuis androsème Proprières 23 / 100% 
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Type de 

zonage 
Nom et code du site Caractéristiques Communes du BV concernées 

superficie de 

la zone (ha) / 

% du site dans 

le BV 

ZNIEFF I 
820031446 - Ruisseau 

de Propières 
Ecrevisse à pattes blanches, oiseaux nicheurs Propières 8 / 100% 

ZNIEFF I 

820032243 - Ruisseau 

du Sornin et ses 

affluents 

Aeshne paisible, Gomphe très commun, Agrion de Mercure (3 espèces 

de libellules) 
Aigueperse, Saint-Igny-de-Vers 106 / 100% 

ZNIEFF I 

820032314 - Plateau 

monoclinal et falaises 

de Rochemont-

Barnay 

Collines et vallées avec un couvert bocager englobant des forêts – 

Sonneur à ventre jaune, Pie-grièche, Orchis bouc, Ophrys abeille, 

Minioptère de Schreibers, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Sérotine 

commune 

Saint-Denis-de-Cabanne 55 / 100% 

ZNIEFF I 
820032316 - Sources 

du Chandonnay 
Ecrevisse à pattes blanches Arcinges, Cuinzier, Le Cergne 13 / 100% 

ZNIEFF I 
820032317 - Ruisseau 

de Trémontet 
Ecrevisse à pattes blanches Belmont-de-la-Loire 7 / 100% 

ZNIEFF I 

820032330 - Bois et 

prairies humides du 

châtelet et de vatron 

Campanille à feuilles de lierre, Petite scutellaire, Millepertuis à baie Ecoche 70 / 100% 

ZNIEFF I 
820032334 - 

Héronnière de Vougy 
Héron cendré  Pouilly-sous-Charlieu, Vougy 4 / 100% 

ZNIEFF I 

260005577 - Etangs 

de la Clayette et des 

planchettes et Bois de 

Sarre 

Reliquat de bocage avec réseau hydrographique dense – habitats 

d'intérêt régional (végétations, prairies humides, aulnaies) – espèces 

déterminantes : Potentille des marais, Laiche allongée, Bidens radié, 

Persil des montagnes, Conopede dénudé, Violette des chiens, Brochet – 

avifaune nicheuse riche et présence de reptiles 

Curbigny, Gibles, La Clayette, 

Varennes-sous-Dun 
689 / 100% 

ZNIEFF I 

260030168 - Bois et 

bocage a Curbigny et 

St-Symphorien-des-

Bois 

Prairies bocagères avec boisements – chauves-souris (Petit Rhinolophe), 

Loche de rivière 

Curbigny, Saint-Symphorien-

des-Bois 
573 / 65% 
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Type de 

zonage 
Nom et code du site Caractéristiques Communes du BV concernées 

superficie de 

la zone (ha) / 

% du site dans 

le BV 

ZNIEFF I 
820031442 - Mont 

Saint Rigaud 

Forêt mixte de type frênaie-charmaie – Chouette de Tengmalm, 

Grimpereau des bois, Bécasse des bois, Lézard des sources et Lézard 

vivipare, Crossope de Miller, Crapaud commun, Aconit tue-loup, Fougère 

des montagnes 

Propières, Saint-Igny-de-Vers 190 / 57% 

ZNIEFF I 

260005585 - 

Montagne de Saint-

Cyr 

Roches volcanosédimentaires – habitats d'intérêt régional : tremblants 

tourbeux et prairies paratourbeuses – espèces déterminantes : 

Prenanthe pourpre, Conopode dénudé, Polypode du hêtre, Nivéole,  

Campanille à feuilles de lierre, Trèfle d'eau, Spargoute printanière, 

Scléranthe polycarpe, Doradille du Nord 

Montmelard, Gibles, Matour 726 / 41% 

ZNIEFF II 
260014818 - 

Brionnais 

Prairies bocagères, massifs boisés, cours d'eau (espèces végétales et 

animales inféodées) – espèces déterminantes : persil des montagnes, 

millepertuis des marais, sonneur à ventre jaune, agrion orné, Loche de 

rivière et chabot, cincle plongeur, renoncule lierre, aigle botté, pie-

grièche à tête rousse, chevêche d'Athéna, grand-duc d'Europe 

Baudemont, Chassigny-sous-

Dun, Châteauneuf, Curbigny, 

Fleury-la-Montagne, Gibles, La 

Chapelle-sous-Dun, La Clayette, 

Ligny-en-Brionnais, Saint-

Bonnet-de-Cray, Saint-

Christophe-en-Brionnais, Saint-

Edmond, Saint-Julien-de-Jonzy, 

Saint-Laurent-en-Brionnais, 

Saint-Martin-de-Lixy, Saint-

Maurice-les-Chateauneuf, Saint-

Symphorien-des-Bois, Tancon, 

Vareilles, Varennes-sous-Dun, 

Vauban 

41281/ 40% 

ZNIEFF II 

820032335 - 

Ensemble fonctionnel 

du fleuve Loire et de 

ses annexes a l’aval 

du barrage de 

Villerest 

Principales zones humides fluviales du bassin Loire-Bretagne – plan 

"Loire grandeur nature" – espèces remarquables de flore et d'avifaune – 

fonctionnalités naturelles : champ d'expansion naturelle des crues, zone 

de passages et d'échanges entre le fleuve et les réseaux affluents, zone 

de stationnement pour l'avifaune, zone d'alimentation ou de 

reproduction pour de nombreuses espèces 

Pouilly-sous-Charlieu, Saint-

Nizier-sous-Charlieu, Vougy 
3762 / 21% 
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Type de 

zonage 
Nom et code du site Caractéristiques Communes du BV concernées 

superficie de 

la zone (ha) / 

% du site dans 

le BV 

ZNIEFF I 

820032333 - Bords de 

Loire de Roanne à 

Briennon 

Vanneau huppé, Courlis cendré, Oedicnème criard, Petit Gravelot, 

Bécassine des marais, Garrot à œil d'or, Harle bièbre, Harle huppé, 

Sarcelle d'hiver, Balbuzard pêcheur, Sterne pierregarin, Guifette 

moustac, Laiche faux-souchet, Oseille maritime, Renoncule scélérate, 

Brochet, Hote, Lamproie de Planer, Lamproie marine, Castor d'Europe, 

Grand murin 

Pouilly-sous-Charlieu, Saint-

Nizier-sous-Charlieu 
943 / 16% 

ZNIEFF I 

260014834 - Vallée 

de la Besse et des 

moines 

Ravins humides encaissés, prairies humides à mésophiles, haies 

arborées, boisements, ruisseaux et sources – espèces déterminantes : 

Géranium noueux, Renoncule lierre, Millepertuis androsème, Alouette 

lulu, Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, Triton crêté, Sonneur à 

ventre jaune, Rainette verte 

Saint-Bonnet-de-Cray 765 / 13% 

ZNIEFF I 

260030254 - 

Ruisseaux du massif 

du Beaujolais 

Lamproie de Planer, Chabot, Sonneur à ventre jaune, Agrion de mercure 

et Agrion orné, Campanille à feuilles de lierre, Potentille des marais 
Gibles 718 / 11% 

ZNIEFF II 
260014819 - Haut 

Clunysois 

Habitats forestiers submontagnards, cours d'eau bordés de prairies 

humides et prairies sèches – espèces déterminantes : Jasione lisse, 

Anarrhine à feuilles de pâquerette, Azuré du Genêt, Moiré des fétiques, 

Campanille à feuilles de lierre, Sonneur à ventre jaune, Agrion orné, 

Cincle plongeur, Lamproie de Planer, Prenanthe pourpre, Conopode 

dénudé 

Gibles, Matour, Montmelard 16545 / 5% 

Natura 

2000 : ZSC 

FR8201765 – Milieux 

alluviaux et 

aquatiques de la Loire 

Eaux douces intérieures, falaises et forêts ; comprend l'Ecozone du Forez 
Pouilly-sous-Charlieu, Saint-

Nizier-sous-Charlieu 
3726 / 0.2% 

Réservoirs 

biologiques 
* 209 km de cours d’eau (soit 60% des 346 km de cours d’eau)   
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Type de 

zonage 
Nom et code du site Caractéristiques Communes du BV concernées 

superficie de 

la zone (ha) / 

% du site dans 

le BV 

ENS 
Massif du Mont Saint 

Rigaud 

Géosite majeur du Beaujolais (Unesco Global Géopark) 

Actions du plan de gestion : préserver et restaurer les boisements de 

feuillus et les boisements mixtes de l’ENS, préserver et restaurer les 

cours d’eau et leur ripisylve, préserver et restaurer les zones humides 

des milieux ouverts, maintenir et restaurer des secteurs bocagers à 

enjeux écologiques, orienter la fréquentation du public et concilier cette 

fréquentation avec les enjeux de biodiversité, valoriser et diversifier les 

paysages du massif, garantir la bonne mise en œuvre du plan de gestion, 

cordonner les acteurs du territoire et communiquer 

Saint-Igny-de-Vers, Propières 1686 / 20% 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique, ZSC : Zone Spéciale de Conservation, ZPS : Zone de Protection Spéciale, ENS : Espace Naturel Sensible 

*Cf.liste des réservoirs biologiques dans §IV.3 – enjeux et priorités identifiés par le SDAGE pour le territoire  

A noter que deux sites Natura 2000, FR2600980 – Praires, bocage, milieux tourbeux et landes sèches de la vallée de la Belaine et FR2601016 – Bocage, 

forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunisois, se trouvent à proximité immédiate du bassin versant. 
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Carte 5 – Milieux naturels en lien avec les milieux humides  
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III.1.6. L’évolution démographique 

Sources : INSEE ; Contrat de Rivière Sornin et affluents - étude bilan, évaluation et perspectives, 

CESAME, 2015 ; Contrat territorial de Milieux Aquatiques du Jarnossin - étude bilan, évaluation et 

perspectives, CESAME, 2016 

En 2021, la population du bassin versant est estimée à 34 900 habitants (calculée au prorata de la 

surface de la commune sur le bassin en tenant compte de la position des principaux bourgs par rapport 

au bassin). Le bassin comptait environ 35 400 habitants en 2015, soit une diminution de 1 % en 6 ans. 

En 2010, la population du bassin avait été estimée à 35 000 habitants. Globalement, la population est 

donc restée relativement stable entre 2010 et 2021 à l’échelle du bassin. 

L’évolution de la population est très variable entre les communes. Plus de la moitié des communes 

ont vu leur population diminuer (35 communes) et une dizaine ont eu un taux d’évolution 

relativement stable, entre 0 et 3%. Seules 3 communes ont connu une augmentation de leur 

population de 10% ou plus entre 2015 et 2021 : Saint-Edmond (+17%), Saint-Julien-de-Jonzy (+15%) 

et Vareilles (+10%) ; toutefois il s’agit de communes avec des populations autour de 300 habitants.  

Les populations des 3 communes les plus peuplées, Charlieu, Chauffailles et Pouilly-sous-Charlieu, 

est restée à peu près stable (avec plus de 3700 habitants pour les 2 premières et 2500 pour la 3ème).  

Parmi les 8 autres communes de 1000 à 2000 habitants, seule la commune de Vougy (principale 

commune du bassin du Jarnossin) a vu sa population augmenter pour dépasser les 1500 habitants. 

La densité moyenne de population est de 68 hab/km², soulignant le caractère rural du bassin. On 

constate également que la population est inégalement répartie sur le territoire. Les principaux foyers 

sont concentrés au niveau de l'axe de la vallée du Sornin et des communes aval, plus proches des 

bassins d'emploi et de la région Roannaise (CC du Pays de Charlieu-Belmont principalement et CC La 

Clayette Chauffailles en Brionnais), et sur l’axe du Jarnossin. Les secteurs agricoles ou de montagne 

sont les plus délaissés (Brionnais, haut-Beaujolais) avec des densités souvent inférieures à 30 hab/km². 

Annexe 2 : Communes et populations du bassin versant Sornin – Jarnossin 
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Carte 6 – Evolution démographique entre 2015 et 2021 
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III.1.7. L’activité agricole 

Sources : Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2012 et 2021 ; Recensement Général Agricole (RGA) 

2010 et 2020 ; Contrat de Rivière Sornin-Jarnossin 2017-2021   

Le territoire est largement dominé par les espaces agricoles qui occupent près de 75% des surfaces du 

bassin. D’après le RPG 2021, la surface agricole utile (SAU) est estimée à 36 800 ha. Celle-ci est en très 

légère baisse par rapport au RPG 2012 où elle était estimée à 37 200 ha (soit une baisse de 1%). 

D’après les données du RPG, la très grande majorité (89.5%) des surfaces agricoles sont des prairies 

permanentes, dédiées à l’élevage bovin, avec une production axée sur la viande Charolaise dans la 

partie Loire et le Nord-Ouest du territoire qui recoupe le périmètre de l’AOC Charolles. Les 

exploitations situées en rive gauche du Sornin sont plus diversifiées (mixtes laitier/allaitant et 

polyculture - élevage). 

Figure 7 – Orientation économique principale à l’échelle des communes et groupes de cultures 

recensées sur le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 27 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

La rubrique « Autre cultures » englobe les groupes de culture dont la proportion sur le bassin est 

inférieure à 1% (fourrage, orge, protéagineux, estives et landes, légumes ou fleurs, légumineuses à 

grains, autres cultures industrielles, vignes, vergers, divers). 

La part des différentes catégories de culture n’a pratiquement pas évolué entre 2012 et 2021. Dans le 

détail, on note par rapport à 2012 une diminution de blé tendre (-0.6%), du fourrage (-0.6%), des autres 

céréales (-0.4%), du maïs grain et ensilage (-0.2%), des prairies permanentes (-0.2%) au profit des 

prairies temporaires (+2.5%). 

Le RGA 2020 recense 649 exploitations sur les communes concernées par le territoire. Ce chiffre est 

en forte baisse par rapport à 2010 (862 exploitations, -25%). Cette diminution avait déjà été observée 

entre 1988 et 2010 (baisse de 60%), associée à une SAU et un cheptel en légère baisse également.  

Entre 2010 et 2020, la SAU n’a que très légèrement évolué, mais le cheptel a diminué de près de 6% 

pour atteindre environ 65 000 UGB en 2020 (dont 58 000 UGB herbivores). La tendance à 

l’augmentation de la taille des exploitations s’est donc poursuivie. 

La densité des exploitations en 2020 est en moyenne de 11 exploitations par commune, en baisse par 

rapport à 2010 (15 exploitations par commune en moyenne). La SAU moyenne de 71 ha/exploitation 

est en hausse par rapport à 2010 (52 ha/exploitation) et se situe dans les moyennes départementales 

(Loire : 57 ha, Saône et Loire : 84 ha et Rhône : 30 ha).  

La filière bovine (viande ou mixte) est largement majoritaire (orientation principale de 81% des 

communes en 2020, contre 75% en 2010), avec une moyenne de 100 UGB par exploitation, ce qui est 

largement supérieur aux moyennes départementales (73 pour la Loire, 87 pour la Saône et Loire et 25 

pour le Rhône) et en hausse par rapport à 2010 (77 UGB/exploitation). Le chargement moyen est de 

1.4 UGB/ha, similaire à celui de 2010 (1.5 UGB/ha), et dans les moyennes départementales (1.3 

UGB/ha pour la Loire, 1.0 UGB/ha pour la Saône et Loire et 0.8 UGB/ha pour le Rhône). 
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Carte 7 – Occupation du sol agricole du territoire 
 

Carte 8 – Orientation agricole principale des communes du territoire 
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III.1.8. La sylviculture 

Sources : Corine Land Cover ; Contrat de Rivière Sornin et affluents - étude bilan, évaluation et 

perspectives, CESAME, 2015 ; Charte Forestière de Territoire du massif du Beaujolais Vert, Fibois Rhône, 

2014 ; Evaluation de la Charte Forestière de Territoire du Beaujolais – Plan d’action 2018-2020, Fibois 

Rhône 

La sylviculture occupe une place significative dans le paysage et l'économie locale du bassin du Sornin, 

dont les espaces boisés occupent un cinquième de la surface.  

Sur le bassin versant, les surfaces en forêts se maintiennent depuis une vingtaine d’années. Les forêts 

de conifères sont largement majoritaires (84% des surfaces de forêts) et recouvrent les hauts-plateaux 

du Haut-Beaujolais.  

Le massif du Beaujolais est caractérisé par une forêt jeune avec un volume de bois important, issue 

globalement de plantations de résineux sur d’anciens espaces agricoles. Ce massif est reconnu pour la 

production de Douglas, une essence durable et naturellement résistante. Depuis 1998, les 

professionnels de la filière forêt/bois du Rhône se sont fédérés en une association, FIBOIS 69, ayant 

divers objectifs (veille et information technique, facilitation des échanges commerciaux, valorisation 

et promotion des savoir-faire locaux, développement du bois dans la construction). La gestion 

forestière du massif du Beaujolais Vert est majoritairement privée : plus de 96% des surfaces 

appartiennent à des propriétaires privés qui possèdent en moyenne 1.5 hectare (en plusieurs 

parcelles).  

Une charte forestière de territoire portée par FIBOIS a été élaborée entre 2012 et 2014, afin de définir 

avec les acteurs locaux une stratégie de développement pour la filière forêt/bois pour les années à 

venir, pour le massif du Beaujolais Vert (74 communes réparties sur les départements de la Loire et 

du Rhône, dont 28 sur le bassin). La charte fixe notamment un cadre de gestion des pratiques 

forestières (sans que celles-ci soient opposables ou réglementaires) adapté aux spécificités du 

territoire. Un plan d’action 2018-2020 a été établi dans le cadre de l’évaluation de cette charte 

forestière. Le massif du Beaujolais Vert compte 18 scieries en activité, dont l’essentiel de l’activité 

porte sur le sciage de résineux (principalement situées le long de l'Azergues, donc hors bassin du 

Sornin).  

D’après les informations disponibles, on dénombre sur le bassin versant 8 scieries parfois associées 

avec quelques activités de transformation (parquèterie Chassignol à Belmont-de-La-Loire, charpentier 

Bezacier à Le Cergne...). Cependant, la filière bois du Beaujolais est principalement tournée vers la 

production de matière première dont la majorité est destinée à l'export pour la transformation. 

III.1.9. L’activité industrielle et agroalimentaire  

Sources : prélèvements et rejets industriels de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (2020), fichier ICPE 

(2022), fichier IREP (2020), fichier BASOL (2022), fichier CASIAS (2022) 

Les principales activités industrielles et agro-alimentaires du bassin ont été recensées sur la base du 

fichier des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) dans lequel on a retenu uniquement les 

établissements enregistrés (régime d’autorisation simplifiée) ou soumis à autorisation, complété avec 
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les fichiers de redevances de l’Agence de l’eau (rejets et prélèvements) et la base de données des 

installations industrielles rejetant des polluants (IREP).  

On dénombre 31 établissements en fonctionnement sur le bassin versant, tous sont des ICPE (15 

enregistrées et 16 autorisées) et aucun n’est SEVESO. Parmi eux, 5 ont un rejet identifié dans le fichier 

de l’Agence de l’Eau et 5 sont recensés dans la base de données IREP (deux établissements sont à la 

fois IREP et ont un rejet identifié).  

Tableau 6 – Etablissements industriels et agroalimentaires rejetant des polluants 

Etablissement Commune Activité Statut 

DUFOUR SARL CHANDON Démolition automobile AE + IREP 

SETFORGE LA CLAYETTE 

SOCIETE NOUVELLE 
BAUDEMONT Façonnage de métaux AE + IREP 

SAB BELMONT SAS (SAB IMB 

(EX. MECABEL) 
BELMONT DE LA LOIRE 

Fonderie aluminium, 

usinage et assemblage 
AE 

SAEM ABATTOIR DU PAYS DE 

CHARLIEU 
CHARLIEU Abattoir AE 

BOIZET S.A.S. ST NIZIER SOUS CHARLIEU Salaisons AE 

CHIMIREC CENTRE EST ST NIZIER SOUS CHARLIEU 
Gestion des déchets 

industriels 
IREP 

MANITOWOC CRANE 

GROUPE FRANCE SAS 
ST NIZIER SOUS CHARLIEU 

Fabrication de matériel 

de levage et de 

manutention 

IREP 

ALTRAD SAINT-DENIS ST DENIS DE CABANNE 

Fabrication de machines 

pour l'extraction ou la 

construction 

IREP 

AE : Etablissement listé dans fichier de l’Agence de l’Eau ; IREP : Etablissement listé dans la base de données IREP  

 

Le bassin compte de nombreux anciens site industriels et activités de services (CASIAS, ex-BASIAS) et 

d’établissements BASOL aujourd’hui fermés (informations de l’administration concernant une 

pollution suspectée ou avérée). 

Le graphique et la carte ci-dessous présentent la répartition de ces établissements par secteur 

d’activité et leur localisation. 

Plus d’un tiers des établissements ont une activité agricole (9 élevages dont 4 GAEC et 3 EARL) ou 

agro-alimentaire (un abattoir, une épicerie-boucherie et une entreprise de salaison). 5 scieries et 1 

charpentier sont des ICPE enregistrées ou soumises à autorisation. 
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Carte 9 – Secteurs d’activités des établissements industriels et agroalimentaires sur le bassin 
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Figure 8 – Secteurs d’activités des établissements industriels du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse territoire :  

Affluents en rive droite de la Loire dans la plaine du Roannais, le Sornin et le Jarnossin, dont les bassins 

sont adjacents, confluent tous deux avec la Loire sur la commune de Pouilly-sous-Charlieu, après des 

parcours respectifs de 60 et 20 km depuis le Haut-Beaujolais où ils prennent leur source. 

Le bassin de 588 km² est parcouru par un linéaire de plus de 346 km de cours d’eau, qui s’écoulent sur 

des formations géologiques globalement peu propices au stockage d’eau : les différences de 

pluviométrie entraînent une sensibilité à la sécheresse plus importante des affluents en rive droite 

du Sornin (Genette, Equetteries, Bézo), et des affluents du Jarnossin (Jarnossin de Cuinzier, Tesche).     

Même si la tendance est à une légère augmentation des surfaces urbanisées, le territoire reste occupé 

principalement par des espaces agricoles (trois-quarts de la surface), et des forêts (20%), 

principalement de conifères. Il est riche en milieux naturels remarquables en lien avec des milieux 

aquatiques ou des zones humides (ruisseaux de tête de bassin, ensembles d’étangs de la Clayette), 

inventoriés en tant que Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Le territoire s’étend sur 59 communes, 6 intercommunalités et 3 départements. La population du 

bassin versant, estimée à près de 35 000 habitants en 2021, est restée stable au cours des dernières 

années. Les surfaces agricoles sont en grande majorité des prairies permanentes dédiées à l’élevage 

bovin (viande charolaise notamment), avec une tendance à l’augmentation de la taille des 
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exploitations et une légère diminution du cheptel (65 000 UGB en 2020). L’exploitation des forêts, 

majoritairement privées, par une charte forestière de territoire et huit scieries sont présentes sur le 

bassin. Parmi la trentaine d’établissements industriels ou agro-alimentaires sont recensés sur le bassin, 

6 sont en lien avec la filière bois, 3 avec l’agro-alimentaire et 9 ont une activité agricole.      

 

 

III.2. Acteurs locaux de la gestion de l’eau 

III.2.1. Evolution des intercommunalités du territoire 

Sources : BANATIC 

Les 59 communes du territoire se répartissent depuis le 1er janvier 2017 entre 6 EPCI, contre 7 

précédemment. En effet, avec la mise en place du nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunale, plusieurs communautés de communes ont fusionné :  

- La CC du Canton de Chauffailles (11 communes sur le BV) et la CC du Pays Clayettois (12 

communes sur le BV) fusionnent pour devenir la CC du Brionnais Sud Bourgogne ; 

- Les communes de la CC du Haut-Beaujolais (6 communes sur le BV) sont dorénavant 

adhérentes à la CC Saône-Beaujolais ; 

- Les communes de Matour et de Montmelard adhèrent maintenant à la CC Saint Cyr Mère 

Boitier entre Charolais et Maconnais (issue de la fusion de la CC de Matour et sa région et de 

la CC du Maconnais Charolais) 

 

Tableau 7 – Intercommunalités du territoire 

Nom de l’EPCI 
Nombre de communes du bassin 

Sornin-Jarnossin (en 2022) 

Nombre total 

de communes 

CC Brionnais Sud Bourgogne 23 29 

Charlieu Belmont Communauté 22 25 

CC Saône-Beaujolais 6 35 

CC de Semur-en-Brionnais 5 14 

CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et 

Maconnais 
2 16 

CA Roannais Agglomération 1 40 
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Carte 10 – Evolution des intercommunalités sur le territoire 
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III.2.2. Les acteurs de la GEMAPI 

III.2.2.1. Le SYndicat MIxte du SOrnin et de ses Affluents (SYMISOA) 

Le SYndicat MIxte du SOrnin et de ses Affluents a été créé en janvier 2008 par arrêté inter préfectoral. 

Il est composé de 4 intercommunalités :  

- la Communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne : 23 communes concernées 

- Charlieu Belmont Communauté (CBC) : 16 communes 

- la Communauté de communes du Canton de Semur en Brionnais : 5 communes 

- la Communauté de communes Saône Beaujolais :  6 communes 

Son périmètre s’étend donc sur 53 communes. 

La dernière modification des statuts date de janvier 2022, date à laquelle le SYMISOA a obtenu le label 

EPAGE (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau). 

Le SYMISOA exerce depuis 2018 la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant du Sornin pour 

le compte des collectivités membres. Les statuts précisent notamment certaines compétences :  

- la réduction de la vulnérabilité aux inondations ; 

- la préservation, l’entretien, la restauration des milieux aquatiques en vue de 

préserver/restaurer le bon état des eaux, ou de concourir à la réduction de l’aléa inondation ; 

- la surveillance et la gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau (lutte contre les 

pollutions diffuses, appui aux projets d’urbanisme, préservation de la biodiversité, suivi de 

l’hydrologie et de la qualité de l’eau) ;  

- l’animation, l’appui technique auprès des élus, la sensibilisation, la communication à 

l’intention de différents publics.  

Le SYMISOA a porté et animé successivement 2 Contrats de rivière (2008-2013 puis 2017-2021), le 

premier sur le seul bassin du Sornin, le second sur les bassins du Sornin et du Jarnossin, en co-maîtrise 

d’ouvrage avec Charlieu Belmont Communauté. 

III.2.2.2. Charlieu Belmont Communauté (CBC) 

Charlieu Belmont Communauté, intercommunalité créée en 2013 par la fusion de la Communauté de 

communes du Pays de Charlieu et de la Communauté de communes du Canton de Belmont-de-la-Loire, 

regroupe 25 communes, dont 22 sont situées sur les bassins du Sornin et/ou du Jarnossin.   

 

CBC exerce la compétence GEMAPI (compétence obligatoire) pour le compte de ses communes 

membres : cela lui permet de mettre en œuvre des actions de préservation, d’entretien et de 

restauration des milieux aquatiques sur le bassin versant du Jarnossin, prises en charge par le Service 

Rivières et Chemins.  
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CBC compte également parmi les compétences facultatives le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC), ainsi que le transport, le traitement et la valorisation des boues des dispositifs 

d’assainissement collectif (y compris le curage des lagunes), qu’elle exerce pour les 22 communes du 

bassin via son service Eau-assainissement-SPANC-boues. (cf.§III.2.1.4 – Structures de gestion de 

l’assainissement) 

III.2.3. Les structures de gestion de l’alimentation en eau 

potable 

Sources : SISPEA ; SYMISOA 

L’alimentation en eau potable (production, transport, distribution) des communes du périmètre est 

majoritairement assurée par 5 syndicats : 

Tableau 8 – Structures de gestion de l’alimentation en eau potable des communes du bassin 

Syndicat Nombre de communes du bassin Sornin-Jarnossin 
Nombre total 

de communes 

SIE de la Vallée du Sornin 
17 communes 

1 commune en commun avec SIE de Pouilly sous 
Charlieu 

23 

SIE de Pouilly-sous-

Charlieu 

8 communes 
1 commune en commun avec SIE de la Vallée du 

Sornin 

11 

SIE du Brionnais 11 communes 42 

SIVU de l'Eau des Grosnes 

et du Sornin 
5 communes 6 

Syndicat Roannaise de 

l’Eau (Rhône-Loire-Nord) 
3 communes 76 

 

De nombreuses communes* (14 au total) exercent encore l’intégralité de la compétence AEP (en régie 

ou en délégation). 

*Arcinges, Belleroche, Belmont-de-la-Loire, Le Cergne, Charlieu, Cuinzier, Ecoche, Mars, Saint-Germain-la-

Montagne, Saint-Bonnet-des-Bruyères ; Chauffailles, La Clayette, Matour, Montmelard 

 

 

 

 

 

 

 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 38 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

 

Carte 11 – Structures de gestion de l’alimentation en eau potable des communes du bassin  
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III.2.4. Les structures de gestion de l’assainissement 

Sources : SISPEA ; SYMISOA 

La quasi-totalité des communes (53) exercent la compétence assainissement collectif en régie 

communale. Pour 22 d’entre elles, la compétence boues est gérée par Charlieu Belmont 

Communauté. La CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Maconnais exerce la compétence 

assainissement collectif et assainissement non collectif pour les communes de Matour et Montmelard. 

L’assainissement collectif et non collectif de la commune de Coutouvre est géré par la CA Roannais 

Agglomération. 

Pour ce qui est de l’assainissement non collectif, il est géré par 5 structures (syndicats ou EPCI) :  

Tableau 9 – Structures de gestion de l’assainissement non collectif des communes du bassin 

Syndicat ou collectivité 
Nombre de communes du bassin 

Sornin-Jarnossin 

Nombre total de 

communes 

SIVU SPANC du Brionnais 25 45 

Charlieu Belmont Communauté 22 25 

CC Saône-Beaujolais 6 35 

Syndicat Mixte SPANC du Clunisois 2 57 

CA Roannais Agglomération 1 40 

Le SPANC est géré en régie communale pour 3 communes (Châteauneuf, Saint-Martin-de-Luxy, Saint-

Symphorien-des-Bois).  
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Carte 12 – Structures de gestion de l’assainissement collectif et non collectif des communes du bassin  
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III.2.1. Les structures de gestion des milieux naturels 

Un seul Espace Naturel Sensible (ENS) concerne le bassin du Sornin : il s’agit du Massif du Mont Saint-

Rigaud, qui s’étend sur les communes de Saint-Igny-de-Vers et Propières (cf.§III.1.5 – Les milieux 

naturels remarquables) à l’est du territoire (surface sur le bassin d’environ 380 ha) et est géré par le 

Département du Rhône. Le plan de gestion de ce site est en cours de finalisation et une acquisition par 

préemption est envisagée. 

Carte 13 – Localisation de l’ENS du Massif du Mont Saint Rigaud sur le territoire du Contrat 
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Le site Natura 2000 des Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire touche la bordure sud-ouest du 

territoire du Contrat, au niveau des confluences du Sornin (surface de 1,3 ha) et du Jarnossin (surface 

de 5,5 ha) avec la Loire. Son emprise est présentée sur la carte ci-dessous. Les principaux éléments 

concernant ce site sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10 – Caractéristiques de la ZSC Natura 2000 « Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » 

Nom du site 
Code du 

site 

Type / Date 

arrêté de 

désignation 

Structures 

animatrices 

Communes du bassin 

concernées 

Milieux alluviaux 

et aquatiques de 

la Loire 

FR8201765 
ZSC - 

04/07/2016 

FNE (ex- FRAPNA 

Loire), Conseil 

départemental de la 

Loire et DDT de la 

Loire 

Vougy, 
Pouilly-sous-Charlieu,  
Saint-Nizier-sous-
Charlieu 
 

Carte 14 – Localisation de la ZSC Natura 2000 « Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » 

 
 
Synthèse acteurs locaux : 

Deux intercommunalités se partagent l’essentiel du périmètre (45 communes/59), de part et d’autre 

de la limite départementale entre Loire et Saône-et-Loire: la CC du Brionnais Sud Bourgogne dans la 

partie nord du territoire (71) et Charlieu Belmont Communauté dans la partie sud du bassin (42). Le 

reste des communes se répartit entre 4 autres EPCI. 

Deux structures disposent de la compétence GEMAPI : le Syndicat Mixte du Sornin et de ses Affluents 

(SYMISOA) pour le bassin du Sornin, et Charlieu Belmont Communauté (CBC) pour le bassin du 

Jarnossin. Elles ont assuré la co-maîtrise d’ouvrage des actions du Contrat Sornin-Jarnossin 2017-2022. 
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L’assainissement collectif est géré en régie communale sur la quasi-intégralité du territoire, tandis 

que le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est pris en charge par 5 structures 

(syndicats ou EPCI) sur la majorité des communes et l’alimentation en eau potable, par des Syndicats 

intercommunaux pour les trois-quarts des communes. 

Les deux sites naturels qui font l’objet d’une gestion spécifique (ENS et Natura 2000) ne couvrent 

qu’une faible emprise du bassin et sont gérés par les départements du Rhône et de la Loire. 

III.3. Programmes et documents de planification 

III.3.1. Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Sources : Géoportail de l’Urbanisme ; SCOT du Beaujolais (https://www.pays-beaujolais.com/scot/) ; 

SCOT du bassin de vie du Sornin (https://www.charlieubelmont.com/amenagement/scot/scot-du-

bassin-de-vie-du-sornin-approuve-le-17-mai-2011/) ; SCOT Pays Charolais - Brionnais 

(https://www.charolais-brionnais.fr/documents-scot.html) ; SCOT Maconnais Sud Bourgogne 

(https://www.maconnais-sud-bourgogne.fr/en-actions-petr/scot.html) ; SCOT du Roannais 

(http://www.scotroannais.fr/scot-roannais/le-scot-roannais/) 

 

5 Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) couvrent le bassin du Sornin-Jarnossin : 

Tableau 11 – Caractéristiques des SCOT couvrant le bassin 

SCOT EPCI 

Nbre communes 

BV / nbre total 

communes SCOT 

Structure 

porteuse 

Date 

approbation 

Beaujolais CC Saône-Beaujolais 6 / 116 SM du Beaujolais 

29/06/2009  

en révision 

depuis le 

07/03/2019 

Bassin de vie du 

Sornin 

Charlieu Belmont 

Communauté 
22 / 25 

Charlieu Belmont 

Communauté 
17/05/2011 

Pays Charolais – 

Brionnais 

CC Brionnais Sud 

Bourgogne, CC de 

Semur-en-Brionnais 

28 / 129 

PETR* – Pays 

Charolais 

Brionnais 

30/10/2014 

Maconnais Sud 

Bourgogne 

CC Saint Cyr Mère 

Boitier entre Charolais 

et Mâconnais 

2 / 121 

PETR* – 

Maconnais Sud 

Bourgogne 

en cours 

d’élaboration 

Roannais 
Roannais 

Agglomération 
1 / 51 

Syndicat Mixte 

d’Etudes et de 

Programmation 

pour 

l’Aménagement 

du Roannais 

(SYEPAR) 

04/04/2012  

1ère révision 

approuvée le 

04/10/2017 

*PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural 
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Carte 15 – Délimitation des SCOT couvrant le bassin 

III.3.2. Les Plans Climat-Air-Energie territoriaux (PCAET) 

Sources : PCAET CC Saône–Beaujolais (http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/8031/plan-climat-

air-energie-territorial-%28pcaet%29) ; PCAET Charlieu Belmont Communauté 

(https://www.charlieubelmont.com/environnement/plan-climat-air-energie-territorial/) ; PCAET Roannais 

Agglomération (https://www.aggloroanne.fr/developpement-durable/transition-energetique-vers-un-territoire-

a-energie-positive/plan-climat-air-energie-territorial-2935.html)  

Trois Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) concernent le bassin du Sornin-Jarnossin : 
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Tableau 12 – Caractéristiques des PCAET couvrant le bassin 

PCAET Porteur 
Nbre communes BV / nbre 

total communes PCAET 
Avancement Programme 

CC Saône-

Beaujolais 

CC Saône-

Beaujolais 
6 / 35 

Approuvé le 

19/12/2019 
2018-2023 

Charlieu Belmont 

Communauté 

Charlieu Belmont 

Communauté 
22 / 25 

Approuvé le 

01/02/2021 
2021-2026 

Roannais 

Agglomération 

Roannais 

Agglomération 
1 / 40 

Approuvé le 

17/10/2020 
2020-2026 

Les communes des CC Brionnais Sud Bourgogne, Semur-en-Brionnais et Saint Cyr Mère Boitier entre 

Charolais et Mâconnais ne sont pas concernées par un PCAET (non obligatoire). 

Carte 16 – Délimitation des PCAET couvrant le bassin 
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III.3.3. Les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques 

(PAEC) 

Sources : Bilan des PAEC 2015-2017 sur les bassins versants du Sornin et du Jarnossin, SYMISOA 

 

3 Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) couvrant intégralement le bassin du Sornin-

Jarnossin, ont été en vigueur pendant la période 2016-2022 : 

− Beaujolais Vert Elargi (69), porté par la CC Ouest Rhodanien, couvre toute la partie Rhône du 

périmètre du Contrat, a été animé par le SYMISOA, en binôme avec la Chambre d’agriculture du 

Rhône, 

− Roannais (42), porté par Roannais Agglomération, couvre toute la partie Loire du périmètre du 

Contrat, a été animé par le SYMISOA, en binôme avec la Chambre d’agriculture de la Loire. 

− Sornin-Brionnais (71), porté par le SYMISOA, concerne toute la partie Saône-et-Loire du territoire. 

Les mesures proposées aux exploitants concernaient principalement la préservation des zones 

humides et des ripisylves.  

Tableau 13 – Mesures proposées dans le cadre des trois PAEC du territoire du Contrat 

Territoire Thématique MAEC 

PAEC  

Roannais 

ZONE HUMIDES 

MAEC : Préservation simple des zones humides 

MAEC : Gestion globale et intégrée des zones humides 

MAEC : Gestion globale et intégrée des zones humides à forte valeur patrimoniale 

MAEC : Absence de fertilisation sur prairie à risque de transfert 

MAEC : Ré-ouverture et entretien des zones humides en déprise 

STRUCTURES AGRO-  

ECOLOGIQUES 

MAEC : Entretien des haies 

MAEC : Entretien des arbres isolés 

MAEC : Entretien de la ripisylve 

MAEC : Restauration et entretien des mares 

PAEC  

Sornin-  

Brionnais 

ZONE HUMIDES 

MAEC : préservation simple des zones humides 

MAEC : préservation renforcée des zones humides 

MAEC : gestion globale des zones humides 

STRUCTURES AGRO-  

ECOLOGIQUES 
MAEC : Entretien de la ripisylve 

PAEC  

Haut-  

Beaujolais 

ZONE HUMIDES 

MAEC : zones humides 

MAEC : zone humides mécanisables 

MAEC: zone humide remarquable 

STRUCTURES AGRO-  
ECOLOGIQUES 

MAEC : Entretien de la ripisylve 

 

En 2016-2017, 20 exploitations des bassins du Sornin ou du Jarnossin se sont engagées dans des 

MAEC « entretien des ripisylves » et/ou « zones humides ». 
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Tableau 14 – Engagements dans des MAEC « entretien des ripisylves » et « zones humides » 

MAEC 
Nombre 

d’exploitations 

Linéaires ou 

Surfaces engagés 

Taux d’engagement 

par rapport aux 

objectifs 

Commentaire 

MAEC 

« entretien des 

ripisylves » 

10 16,8 km 22,3% 

Peu de 

ripisylves 

éligibles 

MAEC « zones 

humides »  
14 385 ha  56,1% 

 

Le bilan des PAEC a constaté une trop faible évolution des pratiques agricoles vis-à-vis de l’enjeu, en 

dépit du travail accompli pour la mise en œuvre des projets PAEC. Cela s’explique par les 

dysfonctionnements administratifs et les enveloppes financières revues à la baisse, qui ont fortement 

pénalisé la mise en œuvre du dispositif. 

III.3.4. Le Contrat Vert et Bleu Roannais 

Sources :  https://www.aggloroanne.fr ; https://www.fdc42.chasseauvergnerhonealpes.com ; 

Evaluation finale du Contrat Vert et Bleu Roannais 2018-2022, Synthèse, Soberco environnement, 

décembre 2022  

Le Contrat Vert et Bleu Roannais est un programme de 58 actions et un peu plus de 8 M€ visant à 

intégrer la préservation du patrimoine écologique et paysager dans le développement du territoire, 

financé par l’Agence de l’Eau, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Union Européenne (Fond Européen 

de Développement Économique Régional - FEDER), et le Département de la Loire. Son périmètre 

s’étend sur 76 communes appartenant à trois EPCI : Roannais Agglomération, qui coordonne 

l’ensemble du programme, Charlieu Belmont Communauté et la CC du Pays d’Urfé.  

Dix-neuf maîtres d'ouvrages se sont engagés sur la période 2018-2022 dans ce programme articulé 
autour de 4 axes : 

• Le pilotage de travaux visant à améliorer les continuités écologiques (Volet « travaux de 
restauration, de préservation et de valorisation des continuités écologiques » : 32 actions), 

• La réalisation d'études indispensables à l'amélioration de la connaissance sur le territoire 
(Volet « amélioration des connaissances » : 12 actions) 

• L'animation et la sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à la biodiversité et aux 
fonctionnalités écologiques (Volet « animation et ingénierie de projet » : 14 actions). 

• L'accompagnement des collectivités dans l'intégration de la trame verte et bleue dans leurs 
politiques d'aménagement du territoire (Volet « pérennisation des espaces » : 3 actions). 

Cinq actions étaient intégrées dans le Contrat de rivière Sornin Jarnossin, elles sont listées ci-dessous 
avec leur principales caractéristiques et leur état d’avancement lors de l’évaluation : 
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Tableau 15 – Actions du Contrat intégrées dans le Contrat Vert et Bleu Roannais 

 

Les travaux qui ont été réalisé par le SYMISOA et CBC sont détaillés ci-dessous (extrait de l’évaluation 

du Contrat Vert et Bleu Roannais, décembre 2022) : 

Tableau 16 – Travaux réalisés par le SYMISOA et CBC  dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Roannais 

 

On notera que : 

- l’action TRA9 (Etang des Gaces) correspond à l’action « Restaurer les zones humides 
prioritaires et sensibiliser à leur préservation » (B1.2.2) du CT, pour laquelle les travaux ont 
été réalisés fin 2022 ; 

- l’action TRA7 (restauration morphologique Sornin aval) correspond à l’action « Restaurer le 
Sornin entre Pouilly/Charlieu et St Nizier/Charlieu au niveau du camping - Etude et travaux » 
(B1.1.3-4) du CT, pour laquelle les travaux ont été terminés fin 2022 ;   

- l’action TRA13 (plantation et mise en défens Jarnossin) est intégrée dans l’action « Mettre en 
défens les berges et reconstituer la ripisylve » (B1.1.2) sur le Jarnossin 

- l’action TRA24 (continuité écologique Jarnossin) est intégrée dans l’action « Effacer ou 
aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique » sur le Jarnossin. 
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Le Plan « Mares et bocages » (TRA-1) portée par la Fédération de chasse de la Loire, concernait entre 
autres les bassins du Sornin et du Jarnossin : 

Tableau 17 – Caractéristiques du Plan « Mares et bocages » (Contrat Vert et Bleu Roannais) 

    

Les linéaires de haies plantés et le nombre de mares restaurées dans ce cadre, sur le périmètre du 

Contrat Territorial Sornin-Jarnossin, sont précisés respectivement aux §V.2.2.4 – Plantation de haies 

et V.3.4.6 – Zones humides. 

 

Carte 17 – Extrait de la carte « Contribution du Contrat Vert et Bleu Roannais à l’amélioration du 

réseau écologique régional » (Synthèse évaluation du CVB) 

  

  

 

 

 

 
Synthèse programmes et documents de planification : 

Le périmètre est concerné par 5 Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), trois Plans Climat-Air-

Energie Territoriaux (PCAET), 3 Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC), ainsi que par 
le Contrat Vert et Bleu Roannais dont 6 actions ont été mises en œuvre sur le territoire du Contrat. 
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IV. Les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 

pour le territoire du Contrat 

IV.1. Avant-propos 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau, adoptée en 2000, demande de veiller à la non-dégradation 

de la qualité des eaux et d’atteindre d’ici 2015 un objectif de bon état tant pour les eaux souterraines 

que pour les eaux superficielles. 

L’état d’une masse d’eau est qualifié par : 

- L’état chimique et l’état écologique pour les eaux de surface, 

- L’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. 

Il est demandé d’améliorer la qualité chimique des eaux en inversant, là où c’est nécessaire, la 

tendance à la dégradation de la qualité des eaux souterraines, et, pour les eaux superficielles, en 

réduisant progressivement les rejets de substances « prioritaires », et en supprimant les rejets des 20 

substances « prioritaires dangereuses » d’ici 2021. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), fixe la stratégie du bassin 

Loire-Bretagne pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour 

atteindre cet objectif. Le SDAGE est décliné en orientations fondamentales et est accompagné d’un 

programme de mesures (PDM). 

Le Contrat territorial Sornin-Jarnossin, mis en œuvre sur la période 2017-2022, a été élaboré en 

référence au SDAGE 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015. Le SDAGE 2022-2027 est entré 

en vigueur le 18/03/2022.  

IV.2. Les masses d’eau du territoire, leur état et leurs 

objectifs 

Sources : SDAGE Loire – Bretagne 2016-2021 ; SDAGE Loire – Bretagne 2022-2027 

Les masses d’eau superficielle 

Selon le référentiel des masses d’eau défini dans le cadre du SDAGE 2016-2021 (et identique à celui du 

SDAGE 2022-2027), le bassin Sornin – Jarnossin comporte 9 masses d’eau superficielles (cf. carte ci-

après) concernant le Sornin (2 masses d’eau), 6 de ses affluents (Botoret, Chandonnet, Aillant, 

Equetteries, Bezo et Genette), ainsi que le Jarnossin. Le bassin ne comporte aucune masse d’eau plan 

d’eau. 

Le tableau suivant présente les objectifs de ces masses d’eau et aussi leur état tel que défini dans l’état 

des lieux de l’ancien SDAGE 2016-2021, ainsi que dans celui du SDAGE actuel 2022-2027. 

Les objectifs ont été revus dans le SDAGE 2022-2027, par rapport à ceux du SDAGE 2016-2021 : 

− L’échéance d’état écologique a été reportée à 2027 pour l’ensemble des masses d’eau, sauf pour 

le Botoret (FRGR0187) où elle est maintenue à 2021. Les pressions identifiées, à l’origine du report, 

sont la continuité pour toutes les masses d’eau exceptées le Jarnossin et le Sornin aval, la 

morphologie pour 6 masses d’eau, les macropolluants ponctuels pour 6 masses d’eau, l’hydrologie 
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pour 5 masses d’eau et les micropolluants pour le Sornin aval. (cf. détail dans tableau ci-dessous). 

La Genette (FRGR2262) fait quant à elle l’objet d’un « Objectif Moins Strict » (OMS), l’atteinte de 

l’objectif de bon état en 2027 étant considérée comme ne pouvant pas être envisagée, pour cause 

de faisabilité technique. L’élément de qualité « Ichtyofaune » fait donc l’objet d’une adaptation et 

l’objectif à atteindre en 2027 est un état moyen.  

Tableau 18 – Pressions identifiées sur les masses d’eau (état des lieux 2019) 

 

− Lors du SDAGE 2016-2021, il n’a pas été possible d’évaluer un état chimique (pour l’ensemble des 

masses d’eau du bassin Loire-Bretagne). De ce fait, le délai pour atteindre le bon état chimique est 

non défini. Dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE 2022-2027, l’échéance d’atteinte de bon 

état chimique a été fixée à 2021 pour l’ensemble des masses d’eau.  
  

hydrologie morphologie continuité
macro-

polluants
micro-

polluants

FRGR0185
LE SORNIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE BOTORET

FRGR0186
LE SORNIN DEPUIS LA CONFLUENCE DU BOTORET 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

FRGR0187

LE BOTORET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE 

SORNIN

FRGR1735

LE CHANDONNET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE 

SORNIN

FRGR1724
L'AILLANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SORNIN

FRGR1740

LES EQUETTERIES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE 

SORNIN

FRGR1777
LE BEZO ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE SORNIN

FRGR2262
LA GENETTE DE LA SOURCE A LA CONFLUENCE 

AVEC LE SORNIN

FRGR1722
LE JARNOSSIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Code de la 
masse 
d’eau

Nom de la masse d’eau

Pressions identifiées (état des lieux 2019)
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Les masses d’eau souterraine 

Selon le référentiel des masses d’eau défini dans le cadre du SDAGE 2016-2021 et celui du SDAGE 2022-

2027, 4 masses d’eau souterraine recoupent le bassin versant du Sornin et du Jarnossin (cf. carte ci-

après) :  

− 1 masse d’eau affleurante : FRGG047 – Alluvions de la Loire du Massif Central (masse d’eau 

alluviale) ; 

− 1 masse d’eau sous-couverture de la masse d’eau FRGG047, sinon affleurante : FRGG046 – 

Calcaires et sables du bassin tertiaire roannais libre (masse d’eau à dominance sédimentaire non 

alluviale) 

− 1 masse d’eau sous-couverture des masses d’eau FRGG047 et FRGG046, sinon affleurante : 

FRGG045 – Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres (masse d’eau à dominance 

sédimentaire non alluviale) 

− 1 masse d’eau sous-couverture des masses d’eau FRGG047, FRGG046 et FRGG045, sinon 

affleurante : FRGG043 – Bassin versant de socle de la Loire bourguignonne (masse d’eau de socle). 

Ces quatre masses d’eau sont en bon état quantitatif et chimique, avec un objectif d’atteinte du bon 

état fixé dans les deux SDAGE à 2015, excepté pour la masse d’eau FRGG047 (Alluvions de la Loire du 

Massif Central), qui fait l’objet d’un « Objectif Moins Strict » (OMS) dans le cadre du SDAGE 2022-2027. 

L’atteinte de l’objectif de bon état chimique en 2027 est considérée comme ne pouvant pas être 

envisagée, pour cause de faisabilité technique et de coûts disproportionnés. L’élément de qualité 

« Pesticides autorisés » fait donc l’objet d’une adaptation et l’objectif à atteindre en 2027 est un état 

mauvais (non dégradation). 
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Tableau 19 – Etat et objectifs des masses d’eaux superficielles du bassin Sornin – Jarnossin, au cours des SDAGE successifs 

 

  SDAGE 2016 – 2021 SDAGE 2022 – 2027 

Code 
masse 
d’eau 

Nom masse d’eau 
Etat 

écologique 
2013 

Echéance 
bon état 

écologique 

Etat 
chimique 

2013 

Echéance 
bon état 
chimique 

Motif du 

report 

Etat 
écologique 

2019 

Objectif état 
écologique (objectif –

échéance – motif 

report) 

Etat 
chimique 

2019 

Objectif 
état  

chimique 
(objectif –
échéance) 

FRGR0185 

Le Sornin et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à sa 

confluence avec le 
Botoret 

Moyen 2021 ND ND 
Faisabilité 

technique 
Moyen Bon état - 2027 Bon 

Bon état - 
2021 

FRGR0186 

Le Sornin depuis la 
confluence du 

Botoret jusqu’à la 
confluence avec la 

Loire 

Moyen 2021 ND ND 
Faisabilité 

technique 
Médiocre Bon état - 2027 Bon 

Bon état - 
2021 

FRGR0187 

Le Botoret et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec le 
Sornin 

Bon 2021 ND ND 
Faisabilité 

technique 
Bon Bon état - 2021 ND 

Bon état - 
2021 

FRGR1735 

Le Chandonnet et 
ses affluents depuis 
la source jusqu’à la 
confluence avec le 

Sornin 

Moyen 2021 ND ND 
Faisabilité 

technique 
Moyen Bon état - 2027 ND 

Bon état - 
2021 

  SDAGE 2016 – 2021 SDAGE 2022 – 2027 
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Code 
masse 
d’eau 

Nom masse d’eau Etat 
écologique 

2013 

Echéance 
bon état 

écologique 

Etat 
chimique 

2013 

Echéance 
bon état 
chimique 

Motif du 

report 

Etat 
écologique 

2019 

Objectif état 
écologique (objectif –

échéance – motif 

report) 

Etat 
chimique 

2019 

Objectif 
état  

chimique 
(objectif –
échéance) 

FRGR1724 

L’Aillant et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec le 
Sornin 

Moyen 2015 ND ND  Moyen Bon état - 2027 ND 
Bon état - 

2021 

FRGR1740 

Les Equetteries et 
ses affluents depuis 
la source jusqu’à la 
confluence avec le 

Sornin 

Moyen 2027 ND ND 
Coûts 

dispropor-

tionnés 
Moyen Bon état - 2027 ND 

Bon état - 
2021 

FRGR1777 

Le Bezo et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec le 
Sornin 

Moyen 2021 ND ND 
Faisabilité 

technique 
Moyen Bon état - 2027 ND 

Bon état - 
2021 

FRGR2262 

La Genette de la 
source à la 

confluence avec le 
Sornin 

Mauvais 2027 ND ND 
Faisabilité 

technique 
Moyen 

OMS (Objectif Moins 
Strict) – 2027 –

Faisabilité technique 
Moyen : Ichtyofaune, 

Bilan de l’oxygène 

ND 
Bon état - 

2021 

FRGR1722 

Le Jarnossin et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec la 
Loire 

Moyen 2021 ND ND 
Faisabilité 

technique 
Mauvais Bon état - 2027 Bon 

Bon état - 
2021 

 

 

Tableau 20 – Etat et objectifs des masses d’eaux souterraines du bassin Sornin – Jarnossin, au cours des SDAGE successifs 
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  SDAGE 2016 – 2021 SDAGE 2022 – 2027 

Code 
masse 
d’eau 

Nom masse d’eau 
Etat 

quantitatif 
2013 

Echéance 
bon état 

quantitatif 

Etat 
chimique 

2013 

Echéance 
bon état 
chimique 

Etat 
quantitatif 

2019 

Objectif 
bon état 

quantitatif 

Etat 
chimique 

2019 

Objectif état  chimique 
(objectif –échéance – motif 

report) 

FRGG043 
Bassin versant de 
socle de la Loire 
bourguignonne 

Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon Bon état - 2015 

FRGG045 
Calcaires et marnes 

du Jurassique du 
Beaujolais libres 

Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon Bon état - 2015 

FRGG046 
Calcaires et sables 
du bassins tertiaire 

roannais libre 
Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon Bon état - 2015 

FRGG047 
Alluvions de la Loire 

du Massif Central 
Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 Bon 

OMS (Objectif Moins Strict) – 
2027 – Faisabilité technique, 

Coûts disproportionnés 
Mauvais : Pesticides autorisés 
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Carte 18 – Masses d’eau superficielles du bassin Sornin-Jarnossin  
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Carte 19 – Masses d’eau souterraines du bassin Sornin-Jarnossin  
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IV.3. Les enjeux et priorités identifiés par le SDAGE pour le 

territoire 

Sources : SDAGE Loire – Bretagne 2016-2021 

Les enjeux suivants ont été identifiés par le SDAGE 2016-2021 sur le territoire du Sornin et du Jarnossin :  

- Le Sornin a été identifié comme cours d’eau potentiellement concerné par un enjeu de préservation 

ou de restauration de sa dynamique latérale. Les hydrosystèmes fluviaux sont des milieux complexes 

qui ont besoin d’espace latéral pour que soit assurée leur qualité physique et fonctionnelle. Pour les 

cours d’eau identifiés et en l’absence de SAGE, le préfet de département peut délimiter cet espace de 

mobilité.  

- La vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion est très faible à faible pour l’ensemble des masses 

d’eau du territoire, excepté pour la masse d’eau FRGR1735 (Le Chandonnet et ses affluents) où elle est 

évaluée comme moyenne. 

- Les bassins du Sornin et du Jarnossin sont identifiés comme bassin avec une augmentation plafonnée 

des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif. Le SAGE peut définir 

l’augmentation possible des prélèvements en période d’étiage, après réalisation d’une étude HMUC 

(Hydrologie, Milieux, Usages, Climat). En l’absence de SAGE sur ces bassins, des études relatives à la 

gestion quantitative ont été menées sur le territoire (Etude des débits d’étiage, prélèvements et 

apports d’eau, CESAME, 2006 et Etude prospective sur l’alimentation en eau potable sur le bassin du 

Sornin, Pöyry, 2010). Par ailleurs, une étude d’adaptation au changement climatique est en projet.  

- La masse d’eau FRGR0186 « Le Sornin depuis la confluence du Botoret jusqu’à la confluence avec la 

Loire » est identifiée comme axe migrateur pour l’anguille et la lamproie marine. Une protection 

complète de ces poissons migrateurs est nécessaire sur cette partie de cours d’eau. 

- La majeure partie des cours d’eau du Sornin et du Jarnossin sont identifiés comme réservoirs 

biologiques par le SDAGE : 

• RESBIO_169 : Le Sornin de Propières (depuis les sources jusqu’à la confluence avec le Sornin 

d’Aigueperse ; depuis la confluence avec le Sornin d’Aigueperse jusqu’à la confluence avec le 

Botoret), Le Sornin d’Aigueperse et ses affluents (depuis les sources jusqu’à la confluence avec le 

Sornin à proximité de la RD987), Le Sornin de Saint-Igny-de-Vers et ses affluents (depuis les 

sources jusqu’à la confluence avec le Sornin d’Aigueperse) 

• RESBIO_170 : Le Mussy (depuis la source jusqu’au pont de la voirie communale – lieu-dit « Vis » – 

commune de Saint-Germain-la-Montagne) 

• RESBIO_171 : Le Sornin (depuis la confluence du Botoret jusqu’à la confluence avec la Loire) 

• RESBIO_172 : Le Botoret (depuis la source jusqu’à la confluence avec le Sornin), La Croix Botton 

(depuis la source jusqu’à la confluence avec le Botoret), La Combe de Sault et ses affluents (depuis 

la source jusqu’à la confluence avec le Botoret), L’Aaron et ses affluents (depuis la source jusqu’à 

la limite départementale ; depuis la limite départementale jusqu’à la confluence avec le Botoret), 

Le Pontbrenon et ses affluents (depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Aaron) 

• RESBIO_640 : Le Jarnossin (depuis la source issue du Jarnossin de Cuinzier jusqu’à la confluence 

avec la Loire) ; La Tesche (depuis la source jusqu’à la confluence avec le Jarnossin) 

• RESBIO_644 : Le Chandonnet (depuis la source jusqu’à la confluence avec le Sornin) 

• Nouvelle proposition n°64 : Le Bezo (depuis la source jusqu’à la confluence avec le Sornin) 

- La nécessité d’un SAGE n’a pas été identifiée sur les bassins du Sornin et du Jarnossin par le SDAGE. 
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IV.4. Le programme de mesures du SDAGE pour les masses d’eau 

du territoire 

Sources : SDAGE Loire – Bretagne 2016-2021 ; Contrat Territorial Sornin-Jarnossin 2017-2021 

Le lien avec entre le programme d’actions du Contrat et le programme de mesures du SDAGE avait été établi 

dans le document du Contrat.  Il est repris dans le tableau ci-après sous une forme différente.  

 

 

 

Synthèse dispositions du SDAGE : 

Le territoire du Contrat comprend 9 masses d’eau superficielle, dont l’objectif d’atteinte du bon état 

écologique avait été fixé à 2021 dans le SDAGE 2016-2021, à l’exception de l’Aillant (2015), des Equetteries 

et de la Genette (2027) ;  le SDAGE 2022-2027 a reporté l’échéance d’atteinte du bon état à 2027 pour 

l’ensemble des masses d’eau, hormis le Botoret (maintien de l’échéance à 2021) ; la Genette fait quant-à-

elle l’objet d’un objectif moins strict pour le paramètre ichtyofaune (état moyen). 

Les 4 masses d’eau souterraine qui recoupent le périmètre sont en bon état quantitatif et chimique, avec 

un objectif d’atteinte du bon état fixé à 2015 pour 3 d’entre elles et un report à 2027 et un objectif moins 

strict (état mauvais pour les pesticides) pour les alluvions de la Loire du Massif central (qui ne possède qu’une 

faible emprise sur le bassin).  

Les principaux enjeux identifiés par le SDAGE 2016-2021 pour le territoire des bassins Sornin et Jarnossin 

sont le risque d’apparition d’un déficit quantitatif nécessitant une augmentation plafonnée des 

prélèvements à l’étiage pour les deux bassins, la préservation ou la restauration de la dynamique latérale 

du Sornin, et la protection des poissons migrateurs (anguille et lamproie marine) sur le Sornin aval. 

Par ailleurs 60% du linéaire des cours d’eau des deux bassins sont identifiés comme réservoirs biologiques. 

Le programme de Mesures du SDAGE 2016-2021 comportait 18 mesures portant principalement sur les 

milieux aquatiques (9 mesures) et sur l’assainissement (6 mesures) et ciblant une ou plusieurs masses d’eau 

du territoire. Le programme de mesures du SDAGE 2022-2027 comporte 11 mesures concernant pour 

l’essentiel les mêmes thèmes. L’unique mesure concernant l’agriculture (Réduire la pression phosphorée et 

azotée liée aux élevages), déclinée pour presque toutes les masses d’eau dans le SDAGE précédent, ne 

concerne plus que le Bézo, et des mesures ont été ajoutées sur le thème des pollutions industrielles (Sornin 

aval) et de la ressource (Chandonnet, Aillant et Jarnossin).  
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Masses d’eau concernées par les mesures du PDM 2016-2021 sur le bassin Sornin-Jarnossin et intégration des mesures dans le programme d’actions du Contrat 

2017-2021 

Domaine Code mesure Intitulé de la mesure 

FRGR
0185 

FRGR
0186 

FRGR
0187 

FRGR
1735 

FRGR
1724 

FRGR
1740 
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Assainissement 

ASS0301 
Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le 

cadre de la Directive ERU (agglomérations ≥ 2000 EH) 
        X 

ASS0302 
Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées 

hors directive ERU (agglomération de toutes tailles) 
 X X  X X   X 

ASS0401 
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations de toutes tailles) 
 X   X     

ASS0501 
Equiper une STEP d’un traitement suffisant dans le cadre de la 

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 
      X   

ASS0801 
Aménager et/ou mettre en place un dispositif d’assainissement 

non collectif 
       X  

ASS1201 Assainissement - Autres    X  X   X 

Milieux 

aquatiques 

MIA0101 
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à 

préserver les milieux aquatiques 
   X X X X X  

MIA0201 Réaliser une opération d’entretien d’un cours d’eau X  X X  X X X X 

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau 
X X 

X X X  
X 

 X 
X X X 

MIA0203 
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de 

l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 
 X X     X X 

MIA0301 
MIA0302 
MIA0304 

Aménager ou supprimer un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique (espèces ou sédiments) 

X X X X X X X X X 

MIA0401 
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux 

superficielles ou souterraines 
  X     X  

MIA0602 Réaliser une opération de restauration d’une zone humide X X X X X X X X X 
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Légende 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine Code mesure Intitulé de la mesure 
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Agriculture AGR0804 
Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au-

delà de la Directive nitrates 
 X X X X X X X X 

Gouvernance GOU0202 
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors 

SAGE) 
        X 

Ressource RES0601 
Réviser les débits réservés d’un cours d’eau dans le cadre strict de 

la réglementation 
    X     

Mesure intégrée au Contrat  

Mesure partiellement intégrée au Contrat (limite en terme de moyens disponibles) 

Mesure non intégrée au Contrat (secteur non prioritaire, coûts…) 

Autres actions proposées sur la problématique visée par la mesure 

Mesure inscrite dans une procédure parallèle au Contrat faisant l’objet d’un suivi par l’animateur du Contrat  

Mesure déjà réalisée 

Mesure en partie déjà réalisée 

Mesure non prévue au PDM mais action, visant le même objectif, intégrée au contrat 
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Tableau 21 – Masses d’eau concernées par les mesures du PDM 2022-2027 sur le bassin Sornin-Jarnossin 

 

Domaine Code mesure Intitulé de la mesure 
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1724 
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1740 
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Assainissement 

ASS0301 
Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le 

cadre de la Directive ERU (agglomérations ≥ 2000 EH) 
  X       

ASS0302 
Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées 

hors directive ERU (agglomération de toutes tailles) 
X X X X     X 

ASS0402 
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU 

(agglomérations ≥ 2000 EH) 
 X X  X    X 

Agriculture AGR0804 
Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au-

delà de la Directive nitrates 
      X   

Milieux 

aquatiques 

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau X  X  X    X 

MIA0203 
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de 

l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 
 X      X  

MIA0304 
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui contraint la 

continuité (à définir) 
X X X X X X X X X 

MIA0401 
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux 

superficielles ou souterraines 
       X X 

Industries et 

artisanat 
IND12 

Ouvrage de dépollution et technologie propre – Principalement 
substances dangereuses 

 X        

Ressource 
RES0101 

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à 
préserver la ressource en eau 

   X X     

RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau    X     X 
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V. Bilan technico-financier et état des lieux par 

volet 

V.1. Préalable sur la présentation du bilan technico-financier 

Pour évaluer l’état d’avancement du Contrat, on compare les actions réalisées ou engagées (ayant fait l’objet 

d’une demande de subvention) à mi-2022, avec le programme d’actions du Contrat. 

L’état d’avancement a été évalué par action, selon la typologie suivante : 

− Action réalisée : concerne les actions terminées, en cours de réalisation ou engagées, à mi-2022. 

− Action partiellement réalisée : il s’agit par exemple d’une action concernant plusieurs sites ou plusieurs 

ouvrages, et qui n’a abouti que pour une partie des sites / ouvrages. 

− Action non réalisée : opération non engagée, pour diverses raisons qui sont autant que possible 

précisées. 

Les éléments financiers exploités sont ceux fournis par le SYMISOA, qui a compilé tout au long du Contrat 

dans un tableau de suivi, les informations concernant l’avancement des actions (détaillé le cas échéant par 

année et/ou par opération - partie d’action), les éléments financiers (dépenses réelles et subventions 

obtenues) ainsi que les linéaires, surfaces, nombre d’ouvrages concernés (pour les actions où ces éléments 

sont quantifiables). 

Les actions en cours sont considérées réalisées ; pour ces actions, les données financières intègrent autant 

que possible les dépenses et les subventions à venir (anticipation de la situation financière à terminaison).  

Sont calculés pour chaque volet : 

− Un taux de réalisation technique sur la base du nombre d’actions réalisées ou engagées, rapporté au 

nombre d’actions prévues au Contrat).  

− Un taux de réalisation financier, sur la base des montants dépensés ou engagés sur la période 2017-

2022, rapportés aux montants prévisionnels inscrits au Contrat.  

 

V.2. Volet A : Qualité de l’eau 

V.2.1. Rappel des objectifs et du contenu du volet A – Qualité de l’eau 

Le volet A dédié à la qualité de l’eau comporte 4 enjeux déclinés en trois sous-volets, le 4ème enjeu étant 

intégré au volet B1 : 
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Tableau 22 – Objectifs et enjeux du volet A du Contrat 

Enjeux Objectifs 

A1 - Réduction de l'impact de la 

pollution domestique 

Poursuivre l'amélioration de l'assainissement collectif 

Poursuivre l'amélioration de l'assainissement non collectif 

A2 - Limitation de la présence 

de pesticides dans l'eau 

Réduire l'usage des pesticides en ZNA 

Réduire l'usage des pesticides en agriculture 

Réduction de l'impact de la 

pollution diffuse agricole 

(intégré au volet B1) 

Réduire la pollution diffuse agricole liée au ruissellement et au 

piétinement 

A3 - Suivi de la qualité des eaux Maintenir le niveau de connaissance de la qualité des eaux 

 

Le programme d’action relatif au volet A comprenait uniquement des actions de suivi et d’animation : 

Tableau 23 – Programme d’action du volet A du Contrat 

V.2.2. Bilan technique et financier du volet A 

Sources : tableau de suivi des actions du CT, fiches action du volet A 

Les taux de réalisation technique et d’avancement financier du volet A sont modérés, avec 100% des 

actions réalisées mais 65% des montants prévisionnels consommés. Il n’y avait pas de budget spécifique 

défini pour le sous-volet A1 car les coûts étaient compris dans l’animation (volet C). 

 

  

Thématique 
Types d’action 

 

Cours d’eau et masses d’eau  
concernées 

(P1/P2/P3 : niveau de priorité) 

Assainissement 
Mise en place d’un suivi de l’avancement des interventions sur 
les points noir identifiés dans le cadre du diagnostic (A1.1). 

- Toutes masses d’eau 

Pollution par les 
produits 

phytosanitaire 

Incitation, accompagnement et suivi des communes du bassin 
versant souhaitant s’engager dans la démarche zéro phyto 
(A2.1). 

- Toutes masses d’eau 

Sensibilisation, information et accompagnement si nécessaire 

(orientation vers des formations, information sur les financements 
existants pour l’acquisition de matériel alternatif...) des exploitants 
sur les dispositions du plan Ecophyto2 (démarche principalement 
réalisée dans le cadre des actions complémentaires aux PAEC –
A2.2). 

- Toutes masses d’eau 

Suivi de la qualité de 
l’eau 

En complément du suivi piscicole effectué sur 29 stations 
environ tous les 2 ans par les fédérations de pêche, un bilan 
précis de la qualité des eaux sera réalisé en fin de Contrat sur 
une trentaine de stations (physico-chimie et biologie – A3.1). 

- Toutes masses d’eau 
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Tableau 24 – Bilan technique du volet A du Contrat (nombres d’actions et opérations)  

Volet / Sous-volet Nombre initial d'actions 

Nombre d’actions 
réalisées ou partiellement 

réalisées / en cours 

Taux de 
réalisation 
technique 

A1 - Réduction de l'impact de 

la pollution domestique 
2 2 50% 

A2 - Limitation de la 

présence de pesticides dans 

l'eau 

2 2 100% 

A3 - Suivi de la qualité des 

eaux 
1 1 100% 

A – Qualité des eaux 5 5 100% 

 

Tableau 25 – Bilan financier du volet A du Contrat  

Volet / Sous-volet 
Montant 

prévisionnel (€) 

Montant dépensé 
ou engagé 2017-

2022 (€) 

Taux de 
réalisation 
financier 

A1 - Réduction de l'impact de la pollution 

domestique 
- - - 

A2 - Limitation de la présence de 

pesticides dans l'eau 
76 000 18 903 25%* 

A3 - Suivi de la qualité des eaux 161 590 135 480 84% 

A – Qualité des eaux 237 590 154 383 65% 

*L’action étant partiellement réalisée, le taux de réalisation des seules actions de sensibilisation est de 52%. 

V.2.1. Principaux constats sur l’avancement technique et financier pour 

le volet A 

Le suivi des projets d’assainissement collectif des collectivités a bien été effectué tout au long du Contrat 

(A1.1), ainsi que celui de la mise en conformité des assainissements non collectifs (A1.2), jusqu’à ce que ces 

travaux s’arrêtent, avec l’arrêt des subventions de l’Agence de l’eau pour la mise en conformité des ANC, en 

2019. 

L’accompagnement et la sensibilisation en matière de réduction des phytosanitaires ont été réalisés auprès 

des collectivités et particuliers (A2.1) et des agriculteurs (A2.2), dans le cadre des diagnostics et de 

l’accompagnement des PAEC ou lors des rdv des techniciens de rivière sur le terrain  ; à noter que les plans 

de désherbage qui devaient être mis en place par les communes ont été abandonnés, suite à la suppression 

des financements par l’Agence de l’Eau, et à l’évolution de la réglementation (la Loi Labbé de 2014 interdit 
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l’utilisation des phytosanitaires par les collectivités depuis 2017, et par les particuliers depuis 2019) ; l’action 

a été réorientée vers des projets d’enherbement des cimetières. 

Enfin, le suivi de la qualité a été réalisé comme prévu par les fédérations de pêche, pour un montant d’environ 

96 000 €, inférieur de 20% au prévisionnel ; le bilan de bassin quant à lui s’est inscrit dans le budget prévu. 

Tableau 26 – Avancement technique et financier du volet A du Contrat  

 

V.2.2. Etat actuel et évolution des pressions de pollution et de la qualité 

des eaux 

Sources : fiches par station - évolution de la qualité 2007-2021 de l’Agence de l’Eau ; résultats du suivi de 

bassin du SYMISOA, 2022 

V.2.2.1. Suivi de la qualité des eaux et de l’état écologique 

Plusieurs réseaux de suivi fournissent des éléments sur la qualité des cours d’eau des bassins du Sornin et du 

Jarnossin : 

- le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS), géré par l’Agence de l’Eau, comporte deux stations sur 

le Sornin, l’une à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf (71), l’autre à Charlieu (42). 

- Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO), qui s’applique aux masses d’eau en risque de non 

atteinte du bon état, compte une station sur le Sornin (même station que la RCS à Saint-Maurice-lès-

Châteauneuf -71), trois stations sur des affluents (Genette à Gibles et Botoret à Tancon - 71, 

Equetteries à Charlieu - 42), et une station sur le Jarnossin à Pouilly-sous-Charlieu (42). 

- Le Réseau Départemental de Suivi de la Qualité des Rivières de la Loire (RDSQR42), assure le suivi 

de la qualité des eaux (réseau complémentaire –RC), des peuplements piscicoles (RSPP) et le suivi 

thermique ; ce réseau comporte 6 stations sur le bassin du Sornin (dont une RSPP sur le Chandonnet) 

et 4 sur le bassin du Jarnossin (dont une RSPP sur le Tesche). 

- Le réseau de suivi piscicole, astacicole et thermique des fédérations départementales de pêche des 

3 départements : 9 stations dans le département du Rhône sur les Sornins (d’Aigueperse, de St-Igny 

et de Propières), 13 stations dans le département de Saône-et-Loire sur le Sornin et ses affluents 

(Aaron, Barres, Bézo, Botoret, Pontbrenon, Equetteries, Mussy) et 10 stations dans le département 

de la Loire (les mêmes que celles du RDSQR42 : 1 station sur le Sornin, 5 sur les affluents (Botoret, 

Equetteries, Bézo, Chandonnet, Aillant), 3 stations sur le Jarnossin, et 1 sur le Tesche. 

- Le réseau de suivi du SYMISOA dans le cadre du bilan de bassin en 2022 (qualité physico-chimique) : 

18 stations (3 sur le Jarnossin, 15 sur le Sornin et ses affluents) dont 11 correspondent à des stations 

N°action Intitulé MO
Avancement 

action

Montant 

réalisé

Montant 

prévisionnel

% 

d'avancement 

financier

A1.1
Suivre les projets d'assainissement collectifs 
prioritaires 

SYMISOA réalisée -                 -                

A1.2
Suivre la mise en conformité des assainissements non 
collectifs

SYMISOA/CBC réalisée -                 -                

A2.1
Accompagner les collectivités et sensibiliser les 
particuliers pour réduire l'usage des pesticides en ZNA

communes/SYMISOApartiellement réalisée 18 903           76 000           25%

A2.2
Sensibiliser et accompagner les exploitants pour 
réduire l'usage des pesticides en agriculture

SYMISOA/CBC réalisée -                 -                

A3.1
Suivre la qualité physico-chimique,biologique et 
piscicole

FDP/SYMISOA réalisée 135 480          161 590         84%
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suivies dans le cadre d’autres réseaux et 7 sont spécifiques ; par ailleurs, 8 de ces stations avaient 

fait l’objet de suivis avant le Contrat. 

Remarque : les résultats des réseaux de suivi piscicole, astacicole et thermique sont présentés § V.3.4.5 – 

Etat des contextes piscicoles.  

La synthèse des résultats des analyses effectuées en 2022 est présentée en annexe 3. 
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Carte 20 – Evolution de l’état écologique des cours d’eau sur la période 2017-2021 
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V.2.2.2. Evolution de la qualité physico-chimique des eaux 

Bassin du Sornin 

Sur le Sornin, au démarrage du Contrat, la qualité de l’eau pouvait être considérée comme bonne, avec une 

tendance au maintien, voire à l’amélioration. Trois affluents (Genette, Equetteries et Botoret à l’aval de 

Chauffailles) étaient toutefois régulièrement déclassés, et le Sornin de façon plus ponctuelle, par le 

paramètre oxygène, les pollutions carbonées, l’azote et le phosphore. 

Des améliorations étaient supposées (mais non mesurées car hors réseau de suivi) suite aux travaux 

d’assainissement effectués au cours du précédent Contrat sur l’Aaron, le Mussy, l’Aillant, le Chandonnet et 

le Sornin amont.  

Les suivis récents montrent que la qualité de la Genette et des Equetteries est stable (moyenne), et que le 

Sornin reste ponctuellement déclassé (à la Chapelle-sous-Dun, St-Maurice et Charlieu) par les pollutions 

carbonées (en 2019 et 2022), le phosphore (2019 et 2021) et en 2017, par la température. 

La qualité paraît s’être dégradée sur le Bézo à Charlieu (déclassement par le bilan de l’oxygène observé en 

2020 et en 2022), ainsi que sur l’Aillant à Pouilly-sous-Charlieu (déclassement par le bilan de l’oxygène 

observé en 2020 et en 2022, et par le NO2 en 2022),  

Parmi les cours d’eau où des améliorations étaient supposées en début de Contrat, le Chandonnet est 

effectivement en bonne qualité (à Pouilly-sous-Charlieu en 2020 et 2022, et à Chandon en 2022), le Mussy 

(à St-Maurice les Chateauneuf en 2020 et 2022) également, et le Sornin à St-Igny de Vers s’est amélioré, 

passant de moyen en 2015 à bon en 2022. En revanche, l’Aaron est déclassé par le phosphore en 2022. 

Bassin du Jarnossin 

Avant le Contrat (données 2014), la qualité était globalement moyenne à bonne sur l’ensemble du cours 

d’eau, avec des déclassements en qualité moyenne fréquents liés généralement au phosphore.  

La chronique de données au niveau de la station de Pouilly-sous-Charlieu montre que la qualité physico-

chimique est restée dégradée ces dernières années, avec un état médiocre en 2015 (phosphore) et en 2017 

(pH) et un état moyen de 2017 à 2019 lié au paramètre oxygène (2018, 2019), aux pollutions carbonées 

(2019, 2020) et au phosphore (2019). 

Les mesures effectuées en 2022 montrent une qualité toujours moyenne (déclassement par nutriments) à 

Villers et une dégradation de la qualité à Coutouvre, où la qualité passe de bonne à moyenne, avec un 

déclassement par le phosphore. Le Jarnossin est également de moyenne qualité à Jarnosse en 2022 

(température). 
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V.2.2.1. Evolution de la qualité hydrobiologique des eaux 

Bassin du Sornin 

Deux indices invertébrés coexistent sur la période, l’IBG (Indice Biologique Global) et l’I2M2 (Indice 

Invertébrés Multimétrique), qui est le nouvel indice à considérer pour évaluer l’état écologique des eaux de 

surface. L’I2M2 est beaucoup plus sensible à la dégradation de la qualité de l’eau et aux altérations 

morphologiques que l’IBGN. Lorsque l’IBD (indice diatomées) est le plus déclassant, cela traduit une pollution 

par les nutriments azotés et phosphorés et les éléments organiques. 

Les données de qualité hydrobiologique disponibles (cf. annexe 4) montrent : 

- le maintien d’une qualité excellente (I2M2) sur le Botoret à Belleroche (en 2017 et 2020),  

- le maintien d’une bonne qualité hydrobiologique (I2M2, IBMR) sur le Sornin à St-Maurice-lès-

Chateauneuf (sauf IBD moyen sur toute la période et IBG moyen en 2018)  

- le maintien d’une qualité médiocre de l’I2M2 sur l’Aillant (mais bonne qualité pour IBD et IBMR) 

- une dégradation de l’I2M2 sur 4 stations : la Genette à Gibles (de classe bonne en 2015 à mauvaise 

en 2021), les Equetteries à Charlieu (de classe bonne en 2014 à médiocre en 2021), le Chandonnet 

à Pouilly-sous-Charlieu (de classe bonne en 2011, à moyenne en 2021), le Sornin à Charlieu (de classe 

bonne de 2015 à 2020, à moyenne en 2021). 

Les perturbations mises en avant par l’I2M2 sont les pesticides, l’anthropisation et l’urbanisation pour le 

Sornin à Charlieu, les pesticides pour le Chandonnet à Pouilly-sous-Charlieu.   

Bassin du Jarnossin 

Les données de qualité hydrobiologique disponibles indiquent qu’il y avait eu une nette amélioration de l’IBG 

du Jarnossin à Coutouvre entre 2007 et 2014 avec un passage de qualité médiocre à une bonne qualité. (pas 

de données plus récentes). 

A Pouilly-sous-Charlieu, l’I2M2 révèle une dégradation de la qualité hydrobiologique en classe médiocre en 

2020 alors qu’elle était moyenne jusque-là (et même bonne en 2017). Les perturbations mises en avant par 

l’I2M2 sont l’anthropisation, en particulier l’agriculture (pesticides et nitrates).   

V.2.2.2. Assainissement des collectivités 

Assainissement collectif 

Sources : Portail assainissement collectif (https://www.assainissement.developpement-

durable.gouv.fr/PortailAC/data.php) ; Tableau d’avancement des études et travaux sur systèmes d’assainissement 

collectif, SYMISOA, 2022  

L’état des lieux de l’assainissement collectif est présenté en annexe 5. 

Parmi les 50 stations d’épurations du bassin, 16 ont été identifiées comme prioritaire du fait de leur impact 

sur le milieu (P1 : priorité 1 – impact fort ; P2 : propriété 2 – impact modéré) dans le cadre du contrat. La 

raison de leur identification ainsi que l’avancement des études et travaux sont présentés dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 27 – Avancement des études et travaux sur les stations d’épuration identifiées prioritaires dans le Contrat 

Commune Priorité 
Code 
STEP 

Nom STEP 
Filière de 

traitement 
Problématique identifiée Avancement 

Milieu de 
rejet 

Proprières P1 
060969
161001 

PROPIERES – 
BOURG (350 EH) 

Lit bactérien + 
Procédé avancé de 
réduction de la 
production de 
boues 

STEP à renouveler : rejet + 
équipement non-conforme 

STEP non conforme en 2020 

Etude de déconnexion des eaux 
parasites et de réfection du 
réseau réalisée sur 2020-2022 - 
Travaux réseaux prévus en 2023. 

Sornin 
amont 

(FRGR0185) 

Saint-Bonnet-
de-Bruyères 

P1 
060969
182001 

SAINT BONNET 
DES BRUYERES 
(150 EH) 

Lit bactérien + lits 
de séchage 

STEP vétuste. Beaucoup d’eaux 
claires parasites - déversements 
même par temps sec - impact 
milieu relevé par la police de l'eau 

 
Sornin 
amont 

(FRGR0185) 

Saint-Igny-de-
Vers 

P2 
060969
209001 

SAINT IGNY DE 
VERS – BOURG 
(350 EH) 

Lagunage naturel 
Surcharge hydraulique + effluents 
très dilués 

Etude en 2016 - Travaux de mise 
en séparatif en 2020. 

Sornin 
amont 

(FRGR0185) 

Varennes-
sous-Dun 

P2 
047155
9S0003 

VARENNES-SOUS-
DUN BOURG (550 
EH) 

Filtres plantés 

En attente des résultats de l’étude 
d’assainissement en cours pour 
l’évaluation de l'impact milieu des 
dysfonctionnements du réseau 

SDA terminé en 2018 - Travaux 
réseau (mise en séparatif 
quartier Beau Site) réalisés en 
2020 --> priorité 1 pour 
réduction EP et ECP. 

Sornin 
amont 

(FRGR0185) 

Baudemont/ 
La Clayette 

P1 
047113
3S0001 

BAUDEMONT - LA 
CLAYETTE (9600 
EH) 

Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 
+ filtration à bande 

Plusieurs DO sur le réseau + 
réseau unitaire plateforme Potain 
: complément au SDA vis-à-vis de 
l'impact milieu à prévoir 

SDA démarré en 2019, en cours. 
Sornin 

(FRGR0185) 

Saint-
Maurice-les-
Chateauneuf 

P1 
047146
3S0002 

ST-MAURICE-LES-
CHATEAUNEUF 
(250 EH) 

Filtres plantés 

Lagune sous dimensionnée - 
Etude SDA en cours : 
renouvellement de la STEP à 
prévoir + travaux réseaux 
(évaluation impact milieu en 
cours) 

SDA terminé en 2018 - Nouvelle 
STEP (500EH) mise en service en 
2020 - Travaux réseau en 2020 et 
2021 + réhabilitation ancienne 
lagune en zone naturelle au bord 
du Sornin avec SYMISOA. 

Sornin 
(FRGR0185) 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 72 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

Commune Priorité 
Code 
STEP 

Nom STEP 
Filière de 

traitement 
Problématique identifiée Avancement 

Milieu de 
rejet 

Belmont de la 
Loire 

P1 
044201
5S0001 

BELMONT-DE-LA-
LOIRE - LA 
CROISÉE (1267 
EH) 

Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 
+ épaississement 
statique gravitaire 

La STEP a mal vieilli : non-
conforme ERU depuis 2009 - STEP 
a 97% de sa charge - Lessivage en 
temps de pluie avec départ de 
boues dans l'Aaron 

STEP conforme en 2020 MOE 

pour la réhabilitation de la STEP 

en cours (lancée en 2021). 

Aaron  
(FRGR0187) 

Chauffailles P1 
047112
0S0001 

CHAUFFAILLES 
(5000 EH) 

Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 
+ table d'égouttage 

Plus de 50% de la charge 
polluante ne parvient pas à la 
STEP (plusieurs DO avec 
déversements fréquents - 
problème du Rau de l'Haye qui 
transite par le réseau unitaire) 

SDA terminé (janvier 2020 - 
janvier 2022). 

Botoret 
(FRGR0187) 

Saint-Denis-
de-Cabanne 

P1 
044221
5S0001 

SAINT-DENIS-DE-
CABANNE - LE 
GRAND PRÉ 
(1970 EH) 

Boue activée 
moyenne charge + 
lits de séchage 

Problématique réseau avec DO 
qui rejettent dans le périmètre de 
protection des puits AEP de 
Charlieu 

SDA + étude de faisabilité 
nouvelle STEP lancés en 2020 et 
terminés en 2022. 
Renouvellement de réseaux 
prioritaires en 2021 et 2022. 
Nouvelle STEP prévue en 2024. 

Sornin aval 
(FRGR0186) 

Charlieu P1 
044205
2S0002 

CHARLIEU 
BOURG (7883 EH) 

Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 
+ filtration à bande 

Problématique réseau : DO avec 
déversements fréquents 

SDA de 2017 à 2019 avec la 
commune de Chandon - Travaux 
réseau sur les tronçons 
prioritaires en 2020 et 2021. 

Sornin aval 
(FRGR0186) 

Pouilly-sous-
Charlieu 

P1 
044217
7S0001 

POUILLY-SOUS-
CHARLIEU – 
BOURG (2800 EH) 

 Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 

STEP du bourg non-conforme 
ERU (déversement direct Loire) ; 
déversement réseau (DO) dans le 
Sornin + rejets industriels 

Nouvelle STEP intercommunale 
Pouilly – Briennon (rejet hors 
bassin versant) mise en service 
en 2021 (désormais conforme) 
+ travaux réseau en 2020 et 
2021. 

Sornin aval 
(FRGR0186) 
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Commune Priorité 
Code 
STEP 

Nom STEP 
Filière de 

traitement 
Problématique identifiée Avancement 

Milieu de 
rejet 

Saint-Hilaire-
sous-Charlieu 

P1 
044223
6S0002 

SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU 
– Les Etangs (50 
EH) 

Lagunage naturel 
175% de la charge théorique 
arrivent à la lagune - 
Problématique NH4 

SDA en cours, lancé en 2021. 
Aillant 

(FRGR1724) 

Cuinzier P1 
044207
9S0001 

CUINZIER - LE 
MALVIRE (530 
EH) 

Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 
+ séchage solaire 

Problématique réseau et départ 
de boues 

SDA en cours, lancé en 2020. 
Jarnossin de 

Cuinzier 
(FRGR1722) 

Villers P1 
044233
3S0001 

VILLERS – BOURG 
(300 EH) 

Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 

STEP obsolète et surcharge 
hydraulique 

SDA lancé en 2021. 
Jarnossin 

(FRGR1722) 

Coutouvre P1 
044207
4S0001 

COUTOUVRE 
(1000 EH) 

Filtres plantés 
Projet de remplacement des 
lagunes par FPR porté par 
Roannais Agglomération 

Filtres plantés (1000EH) mis en 
service en 2016   

Etude pour mise en séparatif en 
2021-2022. 

Le Tesche 
(FRGR1722) 

Nandax P1 
044215
2S0002 

NANDAX – 
RESSINS (270 EH) 

Lagunage naturel Impact milieu constaté 
Réflexions en cours au niveau 
du SIVOM des Varennes. 

Jarnossin 

(FRGR1722) 
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Par ailleurs, les lagunes de l’ancienne décharge à Villers ont été identifiées comme prioritaire (P1) en raison 

d’un impact fort sur le milieu. Cette problématique sera traitée dans le Schéma Directeur d’Assainissement 

de Villers lancé en 2021. 

L’absence de traitement de la commune de Vauban a été identifiée en priorité 2. En effet, il y a un réseau de 

collecte sans traitement (rejet direct dans un fossé puis dans les Equetteries), le bourg est zoné en collectif 

mais il y a quelques habitations en ANC mises en conformité récemment. Un projet de révision du zonage 

d’assainissement pour le passage en ANC du bourg est en cours. 

Des Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA) et/ou études sont terminés sur 8 communes identifiées 

prioritaires pour les travaux de renouvellement de station d’épuration et/ou de réhabilitation de réseaux, et 

en cours sur 4 autres. Des travaux de réhabilitation ou de mise en séparatif ont été réalisés pour six d’entre 

elles et sont prévus sur une autre. Trois nouvelles stations ont été mises en service : à Coutouvre en 2016 

(filtres plantés 1000 EH), à Saint-Maurice-les-Châteauneuf en 2020 (Filtres plantés 500 EH) et à Briennon en 

2021 ; le bourg de Pouilly-sous-Charlieu a été raccordé sur la nouvelle station d’épuration commune avec 

Briennon (rejet hors bassin versant). En outre, deux projets de réhabilitation ou de renouvellement de 

stations d’épuration sont en cours à Belmont-de-la-Loire et St-Denis-de-Cabanne. 

Assainissement non collectif 

Sources : données transmises par les SPANC  

Au démarrage du Contrat, le nombre de dispositifs ANC était estimé à 7700 sur le territoire, et les résultats 

des diagnostics en cours de finalisation montraient qu’environ 30% des systèmes présentaient des 

dysfonctionnements jugés non acceptables. 

D’après les données collectées dans le cadre du présent bilan auprès des principaux SPANC (CBC, CC Saône 

Beaujolais, SIVU SPANC du Brionnais, Syndicat Mixte du SPANC du Clunisois), on compte environ 7600 

installations en assainissement non collectif sur le bassin, dont la très grande majorité (96%) a été 

contrôlée. Moins d’un-tiers des installations contrôlées sont pourvues de dispositifs conformes et dans 4% 

des cas, il n’y a pas de dispositif.  

Il ne manque les données que pour 4 communes : Coutouvre (Roannais Agglomération), Châteauneuf, Saint-
Martin-de-Lixy et Saint-Symphorien-des-Bois où le SPANC est en régie communale. Dans les fichiers fournis 
par le SPANC du Clunisois, les résultats des contrôles ne sont pas indiqués pour 17 des 24 installations 
contrôlées. 
 

Tableau 28 – Installations d’assainissement autonome et conformité 

 

Les taux de non-conformité les plus élevés (plus des deux tiers des installations) sont observés sur les 

communes de la CC Saône-Beaujolais (têtes de bassin du Sornin et du Mussy) et du SPANC du Brionnais 

(Sornin médian, Mussy, Botoret et affluents rive droite) ; le moins élevé se trouve sur les communes de 

Charlieu Belmont Communauté (Sornin aval, Chandonnet et Jarnossin). 

Données transmises par les SPANC
Nombre de 

communes

Installations 

sur le bassin

Charlieu Belmont Communauté 22                    2 608              2 608        100% 1 105        42% 1 486    57% 17        1%

SIVU SPANC du Brionnais 25                    4 112              3 867        94% 1 025        27% 2 655    69% 187     5%

CC Saône-Beaujolais 6                      831                  764           92% 137           18% 550        72% 77        9%

Syndicat Mixte SPANC du Clunisois 2                      27                    24             89% 3                13% 4            17% -      0%

Total 55                    7 578              7 263        96% 2 270        31% 4 695    65% 281     4%

Installations 

contrôlées

Installations 

conformes

Absence de 

dispositifs

Installations non 

conformes
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Les 2 principaux SPANC (CBC et SIVU SPANC du Brionnais), qui représentent 88,7% des installations sur le 

périmètre du contrat, se sont dotés d’un SIG qui localise les installations d’ANC. Grâce à ces données, il est 

possible de recenser les dispositifs proches des cours d’eau, en considérant une bande de 100 m de part et 

d’autre du lit des cours d’eau ; ils constituent environ 10% des ANC. Les taux de conformité y sont du même 

ordre de grandeur que les taux sur l’ensemble des ANC du bassin. 

 

V.2.2.3. Assainissement des industries 

Sources : Flux de pollution – industries (2018 à 2020), Agence de l’Eau Loire–Bretagne ; Contrat de Rivière 

Sornin et affluents - étude bilan, évaluation et perspectives, CESAME, 2015 

5 établissements sur le bassin ont un rejet identifié dans le fichier de l’Agence de l’Eau. Deux sont raccordés 

totalement à une station d’épuration collective, deux le sont pour une partie de leurs effluents ; 3 

établissements disposent d’un système de traitement spécifique pour certaines de leurs activités. Dans le 

Contrat de rivière du Sornin réalisé en 2015, d’autres entreprises ayant des rejets industriels ont également 

été identifiées. Les établissements indiqués en gras sont des ICPE. 

Tableau 29 – Informations disponibles concernant les rejets des principaux établissement industriels   

Nom (et 

commune de 

localisation) 

Activités 

système de 

traitement 

industriel 

sur place 

raccordement 

STEP 

collective 

Milieu de 

rejet 

Flux annuel 

rejeté  

Abattoir du 

Pays de 

Charlieu SA 

(Charlieu) 

Abattoirs - 

STEP de 

Charlieu 

Bourg 

Le Sornin 
aval 

(FRGR0186) 

DCO : 25,6 t 
Metox : 12 kg 

Boizet SAS 

(Saint-Nizier-

sous-Charlieu) 

Salaisons - 

STEP de Saint-

Nizier-sous-

Charlieu 

Le Sornin  
aval 

(FRGR0186) 
DCO : 7 t 

Dufour 

Recyclage 

Auto SAS 

(Chandon) 

Démolitions de véhicules 

et autres activités 

mécaniques 

oui - 
Le 

Chandonnet 
(FRGR1735) 

DCO : 15,6 t 
Metox : 73 kg 

S A B Belmont 

SAS 

(Belmont-de-

la-Loire) 

Vibro-abrasion ; 

Dégraissage lessiviel 
oui - - 

DCO : 7,5 t 
Metox : 408 kg 

Utilisation d’huiles 

solubles ou émulsions 
oui - 

L’Aron 
(FRGR0187) 

Mécanique générale - 

Chaudronnerie ; Autres 

activités mécaniques ; 

Usages généraux de l’eau 

- 

STEP de 

Belmont-de-

la-Loire 

L’Aron 
(FRGR0187) 

Données transmises par les 

SPANC

Nombre de 

communes

Charlieu Belmont Communauté 21                 300  100% 137 46% 161       54% 2       1%

SIVU SPANC du Brionnais 22                 348  98% 82   24% 242       70% 24    7%

300                               

355                               

Installations proches 

des cours d'eau

Installations 

contrôlées

Installations 

conformes

Installations 

non conformes

Absence de 

dispositifs
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Nom (et 

commune de 

localisation) 

Activités 

système de 

traitement 

industriel 

sur place 

raccordement 

STEP 

collective 

Milieu de 

rejet 

Flux annuel 

rejeté  

SETFORGE LA 

CLAYETTE 

(Baudemont) 

Utilisation d'acide 

nitrique ; Décapage de 

l’aluminium 

oui - - 

DCO : 10,7 t 
Metox : 126 kg 

Utilisation d’huiles 

solubles ou émulsions 
oui - 

La Genette 
(FRGR2262) 

Traitement, revêt. 

métaux et matières 

plastiques ; Mécanique 

générale – 

Chaudronnerie ; Autres 

activités mécaniques 

- 
STEP de La 

Clayette 

Le Sornin 
amont 

(FRGR0185) 

 

Tableau 30 – Informations disponibles concernant les autres établissement industriels raccordés  

Nom Activités Raccordement STEP collective 
Milieu de 

rejet 

SA Fenouillet 

(Saint-Nizier-

sous-Charlieu) 

Transformation et 

conservation de poisson, 

de crustacés et de 

mollusques 

STEP de Saint-Nizier-sous-Charlieu 

 (Convention de rejet à priori non signée en 

2017*) 

Le Sornin  aval 

(FRGR0186) 

Manitowoc 

(Saint-Nizier-

sous-Charlieu) 

Fabrication matériel de 

levage et de 

manutention 

STEP de Saint-Nizier-sous-Charlieu 

(Convention de rejet à priori non signée en 

2017*) 

Le Sornin  aval 

(FRGR0186) 

Poterie (Mars) 
Fabrication d’articles 

céramiques 

STEP de Mars 

(Convention en cours de signature en 2017, 

travail avec l'entrepreneur sur la nature des 

matériaux pour limiter les risques de 

contamination par des micropolluants*) 

Le 

Chandonnet 

(FRGR1735) 

Altrad (Saint-

Denis-de-

Cabanne) 

Fabrication de machines 

pour l'extraction ou la 

construction 

STEP de Saint-Denis-de-Cabanne 

(Convention signée en 2010 pour les cabines 

de lavage des bétonnières*) 

Le Sornin 

(FRGR0186) 

Brasserie du 

Sornin (Pouilly-

sous-Charlieu),  

Fabrication de bières 

STEP de Pouilly-sous-Charlieu 

(pré-traitement mis en place au cours du 

Contrat) 

Le Sornin  aval 

(FRGR0186) 

France Découpe 

(Pouilly-sous-

Charlieu) 

Fabrication de non-

tissés, sauf habillement 
STEP de Pouilly-sous-Charlieu 

Le Sornin  aval 

(FRGR0186) 
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(Convention de rejet à priori non signée en 

2017 mais réseaux de collecte récemment 

refaits*) 

France Boisson 

(Pouilly-sous-

Charlieu) 

Grossiste en boissons 

STEP de Pouilly-sous-Charlieu 

(Pas de donnée sur l'existence d'une 

convention mais rejet conforme en 2017 *) 

Le Sornin  aval 

(FRGR0186) 

Cave coopérative 

de Bourgogne (La 

Clayette) 

Vinification 

STEP de La Clayette  

(Convention de rejet non signée en 2017*) 

 

Le Sornin 
amont 

(FRGR0185) 

*informations issues du Contrat de Rivière Sornin et affluents - étude bilan, évaluation et perspectives, 

CESAME, 2015 

Nom des établissements en gras = ICPE 

V.2.2.4. Pollutions diffuses agricoles 

L’activité agricole, dominante sur le territoire, impacte la qualité de l’eau de différentes façons : 

− via les apports diffus de nutriments (azote et phosphore) en période de ressuyage des sols, 

− via les effluents de ferme (bâtiments, capacité et pratiques de stockage) – dans le Contrat était 

mentionnée l’absence de données et, de ce fait, la nécessité de mener des investigations afin d’évaluer 

l’importance de cette problématique, 

− via la forte densité d’accès des bovins au cours d’eau, entraînant d’une part une pollution directe par les 

déjections, et d’autre part une déstructuration des berges, qui accentue la remobilisation des particules 

fines et des éventuels polluants qui y sont adsorbés comme le phosphore.  

Les haies, en bordure de cultures ou de prairies, jouent de multiples rôles dont certains sont bénéfiques aux 
milieux aquatiques en freinant et en épurant l’eau, mais aussi en luttant contre l’érosion. 

Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu du Roannais, plus de 2 km de haies double-rang ont été plantés par la 

Fédération de Chasse de la Loire, entre 2020 et 2022, sur 4 communes, dont plus de la moitié à St-Denis de 

Cabanne : 

Tableau 31 – Linéaire de haies plantées entre 2020 et 2022 

   
  

Linéaires de haies plantés 2020 2021 2022

SAINT DENIS DE CABANNE -              1 215          -              1 215          58%

LE CHANDON -              510             -              510             24%

ST PIERRE LA NOAILLE -              -              228             228             11%

POUILLY SOUS CHARLIEU 150             -              -              150             7%

150             1 725          228             2 103          

Total période
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Carte 21 – Localisation des haies plantées dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Roannais 

 

V.2.2.5. Evolution des pratiques non agricoles 

Sources : https://www.eauetphyto-aura.fr/reduire-les-pollutions-phytosanitaires/actions-specifiques-jevi/; 

https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/les-communes-de-bourgogne-franche-comte-s-engagent-
deja-vers-la-reduction-des-a612.html 

D’après les cartes disponibles (en date de janvier 2017 pour la région Bourgogne-Franche-Comté et juin 2018 
pour la région AURA), aucune collectivité du territoire n’est signataire d’une charte pour la réduction de 
l’usage des produits phytosanitaires de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais plusieurs collectivités sont 
signataires de la Charte régionale d’entretien des espaces publics de la région AURA : CD42 et CD69, CBC, 10 
communes de CBC (Arcinges, Belleroche, Le Cergne, Chandon, Charlieu, Cuinzier, Pouilly-sous-Charlieu, St-
Denis-de-Cabanne, St-Hilaire-sous-Charlieu, Sévelinges et Vougy), et la commune de Coutouvre (Roannais 
Agglo).      

Plusieurs communes ont été accompagnées dans leurs démarches zéro phyto, au cours du Contrat :   

− 3 communes (Charlieu, Chandon et St Denis de Cabanne) ont été labellisées « commune sans pesticide 

» en 2019 ; 

− 5 communes se sont lancées dans des projets de végétalisation de cimetière (St-Edmond, St-Martin de 
Lixy, Ligny-en-Brionnais, Vauban et Pouilly-sous-Charlieu) : les travaux ont été réalisés en 2019 à St-
Edmond et en 2022 à St-Martin-de-Lixy et Vauban. Charlieu a également réalisé l’enherbement d’une 
grande partie de son cimetière ces dernières années.  

Cimetière de St-Martin-de-Lixy avant et après (janvier 2023) travaux de végétalisation 
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Synthèse volet A – Qualité de l’eau 

 

Les objectifs d’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif et de réduction de l’usage des 

pesticides en zone agricole et non agricole étant du ressort des collectivités ou des agriculteurs, le 

programme d’action du volet qualitatif du Contrat comportait presque uniquement un suivi et une 

animation (accompagnement et sensibilisation), par le SYMISOA, des actions menées par ceux-ci, ainsi 

qu’un suivi de la qualité des eaux (qualité piscicole et thermique pendant la durée du Contrat, et physico-

chimique en fin de Contrat). Toutes les actions de ce volet ont été réalisées, avec toutefois un taux de 

réalisation financier de 65% lié à la non réalisation des plans de désherbage par les communes, suite à la 

suppression des financements par l’Agence de l’Eau, et à l’évolution de la réglementation. 

    

Outre les campagnes de mesures réalisées en fin de Contrat, plusieurs réseaux permettent de connaître la 

qualité physico-chimique des cours d’eau en différents points des deux bassins. Les données disponibles sur 

la période du Contrat ne font apparaître aucune évolution notable de la qualité des cours d’eau déjà 

ponctuellement déclassés avant Contrat (Genette, Equetteries, Sornin, Jarnossin à Villers et à Pouilly-sous-

Charlieu) ; ils confirment les améliorations attendues, suite aux travaux d’assainissement du précédent 

Contrat, sur le Sornin amont, le Chandonnet et le Mussy, mais révèlent aussi des dégradations sur le Bézo, 

l’Aillant, l’Aaron et le Jarnossin à Coutouvre. Toutefois, les déclassements sont moins fréquemment 

attribuables au phosphore et plus souvent, au bilan de l’oxygène. 

 

Les données de qualité hydrobiologique reflètent une tendance à la dégradation sur la Genette, les 

Equetteries, le Chandonnet, le Sornin (à Charlieu) et le Jarnossin (à Pouilly-sous-Charlieu).   

 

Sur les 16 systèmes d’assainissement prioritaires du fait de leur impact sur le milieu, 6 ont fait l’objet de 

travaux de réhabilitation des réseaux ou de mise en séparatif, 2 nouvelles stations d’épuration ont été 

mises en service (Coutouvre et St-Maurice-les-Chateauneuf), 2 autres sont en projet (Belmont-de-la-Loire 

et St-Denis-de-Cabanne) et une station d’épuration intercommunale a été construite à Pouilly-sous-

Charlieu (avec Briennon), dont le rejet se fait hors du bassin.  

    

Les deux tiers des près de 8000 installations d’assainissement non collectif recensées sur le territoire ne 

sont pas conformes, les taux de non-conformité les plus élevés concernant plutôt les communes des têtes 

de bassin du Sornin et du Mussy, ainsi que le Sornin médian, le Mussy, le Botoret et les affluents rive droite 

du Sornin. Du fait de l’arrêt des subventions de l’Agence de l’Eau, peu de dispositifs semblent avoir été 

réhabilités.  

 

Une dizaine d’établissements industriels ou agro-alimentaires présentent des rejets potentiellement 

polluants : si certains disposent de systèmes de traitements spécifiques, d’autres sont raccordés à des 

stations d’épuration.   

 

Une dizaine de communes du bassin sont engagées dans des démarches « zéro phyto » ; 3 d’entre elles 

(Charlieu, Chandon et St Denis de Cabanne) ont été labellisées « commune sans pesticide » et 3 (St-Edmond, 

à St-Martin-de-Lixy et Charlieu) ont végétalisé leur cimetière. Par ailleurs, plus de 2 km de haies ont été 

plantés sur des terres agricoles au cours des 3 dernières années, dont la moitié à Saint-Denis de Cabanne. 
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V.3. Volets B1 - Gestion et aménagement des milieux et B4 -

Valorisation des milieux 

V.3.1. Rappel des objectifs et du contenu des volets B1 – Gestion et 

aménagement des milieux et B4 – Valorisation des milieux 

 Le volet B1 consacré à la gestion et l’aménagement des milieux est décliné en 3 sous-volets 

correspondant aux enjeux, auxquels sont associés un ou plusieurs objectifs, tels que présentés dans 

le tableau ci-dessous : 

Tableau 32 – Objectifs et enjeux du volet B1 du Contrat 

Enjeux Objectifs 

B1.1 - Restauration et entretien 

de la ripisylve, du lit et des 

berges 

Maintien ou amélioration des 

populations salmonicoles 

Sauvegarder ou améliorer les boisements existants 

Restaurer activement les berges et le lit dans les secteurs stratégiques 

Limiter le réchauffement des eaux 

Restaurer les habitats 

Améliorer la continuité écologique 

B1.2 - Préservation et 

restauration des zones humides 

Préserver ou restaurer les ZH et les zones de divagation à fort intérêt 

fonctionnel ou patrimonial 

B1.3 - Lutte contre les espèces 

envahissantes 

Limiter la dynamique de propagation de la renouée 

Contenir le développement des populations de ragondins 

Le programme d’actions défini par les études préalables était destiné à corriger les altérations écologiques 

et hydromorphologiques recensées, au moyen de méthodes douces d’intervention tenant compte des 

habitats et des cycles de reproduction des espèces végétales et animales, dans le choix des périodes de 

travaux et des modes opératoires.  

Les types d’action correspondant aux différents objectifs sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 33 – Programme d’action du volet B1 du Contrat 

Thématique 
Types d’action 

 

Cours d’eau et masses d’eau  
concernées 

(P1/P2/P3 : niveau de priorité) 

Boisements 
Restauration et entretien des ripisylves - 50 km sur le Sornin 
et 25 km sur le Jarnossin (B1.1.1) 

- FRGR0185/0186 : axe Sornin, Mussy 

- FRGR0187 : Botoret et affluents 

- FRGR1722 : Jarnossin 

Gestion 
écologique  

Mise en défens de cours d’eau et recréation de ripisylve – 
24 km de berges sur le Sornin et 12 km sur le Jarnossin 
(B1.1.2) 

- FRGR0185 : Sornins amont (P1), Mussy 

amont (P2) 

- FRGR0187 : Botoret amont (P1) 

- FRGR1722 : Jar.Sevelinges, Jar.Cuinzier 

(P1), Tesche aval et Jarnossin médian (P2) 
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Thématique 
Types d’action 

 

Cours d’eau et masses d’eau  
concernées 

(P1/P2/P3 : niveau de priorité) 

et morphologique 
des milieux 

Opérations localisées mais ambitieuses de restauration 
hydraulique, hydromorphologique et paysagère et 
aménagement du plan d’eau de Belmont et de l’étang de 
Cadolon (13 sites dont un où seuel une étude préalable est 
inscrite au Contrat – B1.1.3-1 à B1.1.3-13) 

- FRGR0185/0186 : Sornin aval et Sornin 
amont 

- FRGR0187 : Botoret aval et médian 

- FRGR1722 : Jarnossin et affluents 

- FRGR1777 : Bézo aval 

Gestion des zones humides : intégration aux PAEC. Action 
de restauration ou de maîtrise foncière à l’opportunité dans 
le cadre de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle en 
fonction des enjeux diagnostiqués in situ (B1.2.2) 

- Toutes masses d’eau 

Continuité  
écologique 

Aménagement et arasement d’ouvrages : 46 ouvrages sur le 
Sornin et 11 ouvrages sur le Jarnossin (B1.1.5-1 à B1.1.5-3) 

- FRGR0185/0186 : axe Sornin 

- FRGR0187 : Botoret et affluents 

- FRGR1735 : Chandonnet 

- FRGR1722 : Jar.Sevelinges, Jar.Cuinzier, 

Tesche et axe Jarnossin 

Espèces invasives 

Création d’un pôle de sensibilisation sur le Sornin amont et 
lutte via 2 niveaux d’intervention : fauches répétées sur 4 
foyers (≈850 m2) sur le Botoret à Chauffailles (3) et le Sornin 
à St-Maurice de Chateauneuf (B1.3.1-1 et B1.3.1-2) 

- FRGR0185/0186 : axe Sornin 

- FRGR0187 : Botoret et affluents 

- FRGR1722 : Jar.Cuinzier et axe Jarnossin 

Par ailleurs, une action spécifique (B.1.2.3) était prévue pour l’acquisition foncière de parcelles à enjeux : 

zones humides stratégiques ou de divagation, à intérêt fonctionnel ou patrimonial (après expertise préalable 

de la SHNA). 

 Le volet B4 portant sur la valorisation des milieux aquatiques est constitué d’un seul sous-volet 

répondant à deux enjeux, décliné en 3 objectifs : 

Tableau 34 – Objectifs et enjeux du volet B4 du Contrat 

Enjeux Objectifs 

B4.1 - Reconnaissance des rivières comme 

élément de la qualité de vie locale 

− Aménager des sites à valeur récréative et 

pédagogique 

− Favoriser le tourisme pêche 

− Améliorer la perception paysagère des rivières 
Valorisation du potentiel touristique des milieux 

aquatiques 

Ce volet répondait à une volonté exprimée par certains acteurs du territoire, de valoriser les milieux 

aquatiques et les activités halieutiques en cohérence avec les autres atouts du territoire. 

Le programme d’action correspondant comporte une seule action spécifique ayant pour but la valorisation 

de la queue de l’Etang de la Clayette (B4.1.1), mais il repose également sur plusieurs actions du volet B1 ayant 

des objectifs communs (entretien des cours d’eau, opérations ponctuelles de restauration et intervention sur 

la Renouée). 
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V.3.2. Bilan technique et financier des volets B1 – Gestion et 

aménagement des milieux et B4 – Valorisation des milieux 

Sources : tableau de suivi des actions du CT, fiches action des volets B1 et B4 

Les taux de réalisation technique et d’avancement financier du volet B1 sont élevés, avec 73% des actions 

réalisées et 98% des montants prévisionnels consommés. A l’inverse, l’unique action du volet B4 n’a pas été 

réalisée, faute d’accord avec les propriétaires de l’Etang de La Clayette. 

Tableau 35 – Bilan technique des volets B1 et B4 du Contrat (nombres d’actions et opérations)  

Volet / Sous-volet Nombre initial d'actions 

Nombre d’actions 
réalisées ou partiellement 

réalisées / en cours 

Taux de 
réalisation 
technique 

B1.1 – Morphologie et écologie 

des milieux 
19 14 74% 

B1.2 – Zones humides 3 2 67% 

B1.3 – Espèces envahissantes 4 3 75% 

B1 – Gestion et aménagement 

des milieux 
26 19 73% 

 

B4.1 – Valorisation des milieux 1 0 0% 

 

Tableau 36 – Bilan financier des volets B1 et B4 du Contrat  

Volet / Sous-volet 
Montant 

prévisionnel (€) 

Montant dépensé 
ou engagé 2017-

2022 (€) 

Taux de 
réalisation 
financier 

B1.1 – Morphologie et écologie des milieux 4 728 809  4 868 941  103% 

B1.2 – Zones humides  205 920   42 060  20% 

B1.3 – Espèces envahissantes  180 287   127 885  71% 

B1 – Gestion et aménagement des milieux 5 115 016 5 038 886 99% 

 

B4.1 – Valorisation des milieux 44 950  0  0% 

 

Le volet B1 comporte 26 actions réparties de façon inégale dans trois sous-volets :  

- Le sous-volet relatif à la morphologie et à l’écologie des milieux (B1.1) comporte près des trois-

quarts des actions (19/26), correspondant à 92 % du montant prévisionnel (4,7M€ sur 5,1 M€) et 

près de 97% des dépenses réelles (4,87 M€ soit un montant plus élevé que le prévisionnel) ;  

- Les sous-volets relatifs aux zones humides (B1.2) et aux espèces envahissantes (B1.3) comptent 

respectivement 3 et 4 actions et environ 4% du budget prévisionnel (environ 200 000€) chacun ; 
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leurs taux de réalisation financière sont respectivement de 20% et 71% avec des dépenses 

correspondantes s’élevant à 42 000€ et 128 000€. 

- Au global, le taux de réalisation financière est très élevé puisqu’il atteint 99%. 

Le volet B4 comportait une seule action qui n’a pas été réalisée. Parmi les 10 actions du volet B1 en lien avec 

la valorisation des milieux, 5 ont été réalisées (en tout ou partie), 2 sont en cours et 3 n’ont pas été réalisées. 

V.3.3. Principaux constats sur l’avancement technique et financier pour 

le volet B1  

Le sous-volet B1.1 regroupe toutes les actions d’entretien, mise en défens, restauration des cours d’eau et 

restauration de la continuité.  

Le tableau en pages suivantes récapitule les actions du volet B1 réalisées en tout ou partie, ou en cours, avec 

le % d’avancement technique (si mesurable) et financier. 
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Tableau 37 – Avancement technique et financier du volet B1 du Contrat  

Les linéaires sont exprimés en km de cours d’eau, sauf pour la mise en défens (B1.1.2) sur le bassin du Jarnossin (CBC) où il s’agit de km de berges.  

actions réalisées (en 

tout ou partie)

actions en cours

N°action Intitulé
Type 

action
Périmètre action MO

Linéaire 

réalisé (km)

% d'avancement 

technique

Dépenses 

réelles

% 

d'avancement 

financier

Bassins Sornin et Jarnossin
SYMISOA et 

CBC
290 144%           379 278 126%

Bassin du Sornin SYMISOA 187 120%          178 576 148%

Bassin du Jarnossin CBC 104 227%          200 701 111%

Bassins Sornin et Jarnossin
SYMISOA et 

CBC
26.5 108%           986 723 98%

Bassin du Sornin SYMISOA 9.9 79%          678 728 107%

Bassin du Jarnossin CBC 16.6 138%          307 995 82%

B1.1.3-4

Restaurer le Sornin entre 

Pouilly/Charlieu et St 

Nizier/Charlieu au niveau du 

camping - Etude et travaux

Etude et 

travaux
Bassin du Sornin SYMISOA 0.35 117%           247 926 102%

B1.1.3-7
Restaurer et Valoriser le Botoret à 

Chauffailles
Travaux Bassin du Sornin SYMISOA 0.7 100%             52 955 97%

B1.1.3-8
Protéger la berge du stade à St 

Maurice
Travaux Bassin du Sornin SYMISOA 0.02 100%               6 755 104%

B1.1.3-9
Réaménager la confluence du 

Jarnossin avec la Loire
Travaux Bassin du Jarnossin CBC             20 856 104%

B1.1.3-12
Restaurer le lit et les berges du 

Jarnossin à Cuinzier
Travaux Bassin du Jarnossin CBC 0.5 100%               6 493 68%

B1.1.3-5

Découvrir et renaturer la Genette 

à La Clayette dans une friche 

industrielle-Etudes préalables

Etude Bassin du Sornin SYMISOA             23 241 35%

B1.1.3-11
Restaurer le lit et les berges du 

Jarnossin à Nandax

Etude et 

travaux
Bassin du Jarnossin CBC             11 207 14%

B1.1.3-3

Restaurer le Bézo en déplaçant la 

digue - Etudes préalables et 

travaux

Etudes et 

travaux
Bassin du Sornin SYMISOA 0 0%       1 740 160 206%

B1.1.3-6
Restaurer et valoriser le Vallon du 

Sornin à Propières 
Travaux Bassin du Sornin SYMISOA             66 656 99%

Entretenir les cours d'eau

Mettre en défens les berges et 

reconstituer la ripisylve

B1.1.1

B1.1.2

Travaux

Travaux
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N°action Intitulé
Type 

action
Périmètre action MO

Avancement 

action

Surface 

traitée (m²)

% d'avancement 

technique

Montant 

réalisé

% 

d'avancement 

financier

Bassins Sornin et Jarnossin 5350 105%           118 259 108%

Bassin du Sornin SYMISOA 5100 100%            96 155 119%

Bassin du Jarnossin CBC 250            22 104 78%

B1.2.2

Restaurer les zones humides 

prioritaires et sensibiliser à leur 

préservation

Travaux et 

animation

Bassins Sornin et Jarnossin 

(Etang des Gaces)
SYMISOA réalisée 5500 42 060 140%

réaliséeB1.3.1-1
Intervenir sur les foyers 

stratégiques de renouée
Travaux

N°action Intitulé
Type 

action
Périmètre action MO

Avancement 

action

Nb ouvrages 

traités

Nb ouvrages 

prévisionnel

% d'avancement 

technique

Montant 

réalisé

% 

d'avancement 

financier

B1.1.5-1

Effacer ou aménager les ouvrages 

pour restaurer la continuité 

écologique / études

Etude Bassin du Sornin SYMISOA 14 14 100%           159 908 174%

Bassins Sornin et Jarnossin
SYMISOA et 

CBC
28 39 72%       1 096 369 107%

Bassin du Sornin SYMISOA 22 33 67%       1 004 815 121%

Bassin du Jarnossin CBC 6 6 100%            91 554 49%

partiellement 

réalisée

TravauxB1.1.5-1

Effacer ou aménager les ouvrages 

pour restaurer la continuité 

écologique / travaux

N°action Intitulé
Type 

action
Périmètre action MO

Avancement 

action

% d'avancement 

technique

Montant 

réalisé

% 

d'avancement 

financier

B1.1.4

Etudier et suivre les espèces 

patrimoniales pour orienter les 

interventions

Etude Bassin du Sornin SHNA réalisée 100% 25 705 96%

B1.2.1

Mettre en œuvre les PAEC sur le 

territoire (enjeux zones humides 

et ripisylve)

Animation Bassins Sornin et Jarnossin SYMISOA réalisée 100% 0 0%

B1.3.1-3

Etudier la dynamique de 

développement de la renouée sur 

le bassin du Sornin

Etude Bassin du Sornin SYMISOA réalisée 100% 4 628 77%

B1.3.2
Coordonner et rémunérer les 

piégeurs de ragondins 
Animation Bassins Sornin et Jarnossin SYMISOA réalisée 100% 4 998 100%

actions réalisées (en 

tout ou partie)

actions en cours
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Volet N°action Intitulé
Type 

action
Périmètre action MO

Avancement 

action

Montant 

prévisionnel

B1.1 B1.1.3-1
Restaurer le Sornin à Charlieu : 

reméandrage au droit du collège 
Travaux Bassin du Sornin SYMISOA non réalisée            312 000 

B1.1 B1.1.3-2

Restaurer le Sornin à Charlieu 

dans le secteur du seuil des 

pompiers

Travaux Bassin du Sornin SYMISOA non réalisée               52 000 

B1.1 B1.1.3-10
Stabiliser le profil du Grand Etang 

à Nandax
Travaux Bassin du Jarnossin CBC non réalisée               13 990 

B1.1 B1.1.3-13 Restaurer le Fuyant à Vougy Travaux Bassin du Jarnossin CBC non réalisée               15 000 

B1.1 B1.1.5-2

Restaurer la continuité de l'Aaron 

au plan d'eau de Belmont et 

valoriser le site

Etude et 

travaux
Bassin du Sornin SYMISOA non réalisée            392 000 

B1.1 B1.1.5-3

Restaurer la continuité de l'Aaron 

au droit de l'étang de Cadolon-

Etude préalable

Etude Bassin du Sornin SYMISOA non réalisée            100 000 

B1.2 B1.2.3

Acquérir foncièrement des 

parcelles à enjeux : zones 

humides ou espaces de mobilité

Animation Bassins Sornin et Jarnossin SYMISOA non réalisée 15 000

B1.3 B1.3.1-2

Créer et animer un pole de 

sensibilisation/formation 

consacré à la renouée du japon 

Animation Bassin du Sornin SYMISOA non réalisée 60 000
actions non réalisées
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V.3.3.1. Entretien des cours d’eau (action B1.1.1) 

Au cours des précédents Contrats, l’intégralité des secteurs prioritaires avaient été restaurés, et 23,5 km de 

cours d’eau (20 km sur le Sornin et 3,5 km sur le Jarnossin) avaient fait l’objet de plantations et de mise en 

défens. L’entretien a pour objectif de surveiller et entretenir ces aménagements (intervention en cas de 

chute d’arbre sur les clôtures, sélection d’espèces) et plus généralement de maintenir l’état de la ripisylve 

souhaité en fonction des spécificités de chaque secteur (par exemple, entretien poussé en zone urbaine afin 

de favoriser l’écoulement en crue, mais intervention plus limitée en secteur à moindre enjeu humain). La 

carte ci-dessous indique les linéaires concernés avec les priorités associées. 

Carte 22 – Linéaires de cours d’eau à entretenir et priorités associées (extrait fiche action) 
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Les travaux d’entretien ont été réalisés comme prévu par les équipes rivière du SYMISOA (sur le bassin du 

Sornin) et de CBC (sur le bassin du Jarnossin), avec une intervention ponctuelle de prestataires pour les 

contextes plus difficiles sur le Jarnossin (débardage, démontage d’arbres et élagage en hauteur…)  

 

Le linéaire total de cours d’eau concerné s’élève à 290 km, soit 46% de plus que le linéaire prévisionnel. Sur 

le bassin du Sornin, 187 km de cours d’eau ont été entretenus, soit 20% de plus que prévu. Cela s’explique 

par la prolongation sur l’année 2022 du programme d’entretien initialement prévu sur 5 ans (2017-2021). 

Sur le Jarnossin, 104 km de cours d’eau ont été entretenus, soit plus du double du linéaire prévisionnel de 

46 km. 

Les dépenses ont également été plus élevées que prévu avec un montant de près de 330 000€ soit 26% de 

plus que le coût prévisionnel. Pour le bassin du Sornin, les dépenses sont supérieures de 48% au prévisionnel, 

alors que le linéaire entretenu n’a été augmenté que de 20% : il y a donc un surcoût de 28% lié à un nombre 

de jours consacrés à l’entretien plus important que prévu, du fait, d’une part, de l’augmentation des 

linéaires d’aménagement de mise en défens et de leur vieillissement (par exemple, nécessité de réparer 

certaines passerelles ou de décaler des clôtures pour suivre les mouvements de la rivière), et d’autre part de 

l’effet combiné de la chalarose du frêne et des sécheresses consécutives qui fragilisent les arbres et 

entraînent des chutes dans des secteurs où on ne peut pas laisser des arbres morts (traversées urbaines et 

aménagements).   

V.3.3.2. Mise en défens des berges et reconstitution de la ripisylve (action B1.1.2) 

Les travaux de mise en défens et plantation de ripisylve, initiés lors des précédentes procédures (plus de 

40 km de clôture posés sur les 2 bassins et plus de 24 000 arbres plantés sur le bv du Sornin), ont été 

poursuivis au cours de ce Contrat, sur les deux bassins.   

Sur le bassin du Sornin, 80% du linéaire prévisionnel a été mis en défens (9,9 km de cours d’eau sur les 

12,6 km prévus) et 21 500 plants ont d’ores et déjà été installés (environ 10 000 plants supplémentaires étant 

prévus dans les 2 ans à venir).  

En raison des difficultés de négociation avec les propriétaires dans certains secteurs du bassin du Sornin, les 

opérations ont peu porté sur les secteurs les plus prioritaires identifiés au démarrage du Contrat (têtes de 

bassin du Sornin) : seuls 3 km ont été mis en défens sur le Sornin de Propières (avec l’aménagement de 25 

abreuvoirs, 12 passages à gué et 8 passerelles) et 300 m sont en cours sur le Sornin d’Aigueperse. Sur le 

Sornin, 2145 ml de cours d’eau ont été mis en défens dans le cadre des travaux d’effacement de seuils 

(Noirards, Stade et Choultant), et quelques linéaires (moins de 500 m au total) ont également été réalisés 

hors Contrat dans le cadre d’autres travaux (canalisations AEP ou gaz, remplacement d’une passerelle d’un 

chemin communal). 

Sur le Jarnossin, les linéaires mis en défens (16,6 km de berge) sont nettement plus importants que ce qui 

était prévu (12 km de berge) : ils englobent l’intégralité des zones en priorité 1 mais une partie seulement 

des zones en priorité 2 ou 3. Le coût est cependant moins élevé que prévu car le budget avait été établi sur 

la base de clôture barbelée alors qu’au final c’est essentiellement de la clôture électrique qui a été installée.  

Ce linéaire s’ajoute aux 14,3 km aménagés lors des contrats précédents.  

Le tableau suivant récapitule les travaux effectués au cours du Contrat, par cours d’eau : linéaire mis en 

défens, nombre d’abreuvoirs, de passages à gué et de passerelles aménagés. 
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Tableau 38 – Travaux effectués par cours d’eau au cours du Contrat 

 

Ces éléments sont également localisés sur la carte ci-après. 

 

 

Bassin Dept Cours d'eau
Linéaire 

réalisé (m)
% du total Abreuvoirs Passages à gué Passerelles

Sornin Aigueperse 295                1%

Sornin Propieres 3 000            11% 25 12 8

Bézo 986                3.7% 1

Botoret 800                3%

Genette 200                1%

Sornin 2 370            8.9% 17 1

Bézo 500                2%

Chandonnet 85                  0.3% 1

Equetteries 300                1.1% 2 3

Sornin 1 400            5%

Jarnossin de sévelinges et affluents 4500 17% 11

Le jarnossin 8 900            34% 21

Le tesche et affluents 3 200            12% 2

26 536          100% 78 14 12Total

42

69

71

Sornin

42Jarnossin
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Carte 23 – Linéaire de cours d’eau mis en défens au cours du Contrat  
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V.3.3.3. Actions localisées de restauration des cours d’eau (action B1.1.3-1 à B1.1.3-13) 

Sur 13 actions localisées de restauration des cours d’eau prévues au Contrat (8 sur le bassin du Sornin et 5 

sur le bassin du Jarnossin), 7 ont été réalisées au moins en partie (étude), 2 sont en cours et 4 n’ont pas été 

réalisées (2 sur le Sornin, 2 sur le Jarnossin). 

Les principaux travaux ont été effectués sur : 

- le Sornin entre Pouilly/Charlieu et St 

Nizier/Charlieu au niveau du camping : 

restauration de 350 ml de berge en  rive 

gauche du Sornin + création d'une frayère 

à brochet (B.1.1.3-4 - 248 000€ de 

dépenses) 

 

 

 

- le Botoret à Chauffailles : renaturation du lit avec installation de blocs, plantation d’arbres et 

arbustes en berge,  pose d’une barrière et installation de panneaux pédagogiques (B.1.1.3-7 - 

53 000€ de dépenses)  

 

-  le Jarnossin à la confluence avec la Loire : pose de blocs dans le lit du cours d’eau pour rehausser 

les lignes d’eau et renaturation des berges en génie végétal (B.1.1.3-9 - dépenses : 21 000 €). 

Par ailleurs, des études ont été réalisées sur 3 sites : 

- le Bézo à Charlieu : les études 
préalables et une concertation ont été 
réalisés pour un budget de 137 000€, 
soit plus du double du montant 
prévisionnel ; le budget total des 
travaux (déplacement des réseaux, 
recul de la digue de 200m, renaturation 
du cours d’eau et sentier découverte) 
est le double du montant prévu au 
Contrat (B.1.1.3-3 – 1,6 M€ de 
dépenses) 
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- la Genette à la Clayette : les études ont été initiées mais pas poursuivies car le projet de renaturation 

du cours d’eau (canalisé sous une friche industrielle) a été abandonné par la Communauté de 

communes de La Clayette - Chauffailles  (B.1.1.3-5 - dépenses : 23 000 €);  

- le Jarnossin à Nandax : une étude avant travaux pour la restauration hydromorphologique du lit et 

des berges du Jarnossin à Nandax, portant sur un linéaire d’environ 500 m, a été réalisée par IRH en 

2018 (B.1.1.3-11 - dépenses : 11 000 €, proche du budget prévisionnel de la partie études) ; mais le 

montant élevé des travaux (plus de 200 000€ soit 3 fois le budget prévu) a freiné le projet ; un projet 

plus simple et moins onéreux devra être défini ; 

Les 4 actions non réalisées concernent des travaux de restauration du Sornin à Charlieu (au droit du collège 

et dans le secteur du seuil des pompiers) bloqués par des problèmes fonciers, du Grand Etang à Nandax 

(entreprise surchargée) et du Fuyant à Vougy (projet pas assez avancé pour proposer à la mairie). 

On notera que 6 actions ont été menées ou sont en cours hors Contrat : travaux de renaturation de berge 

en trois points du Sornin et sur le Botoret, et restauration des écoulements dans deux ruisseaux affluents 

respectifs du Botoret et du Chandonnet, pour un coût cumulé de 81 000 €.  

La localisation de ces actions est figurée sur la carte ci-après.  
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Carte 24 – Localisation des travaux réalisés au cours du Contrat 
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V.3.3.4. Restauration de la continuité écologique (actions B1.1.5-1 à B1.1.5-3) 

Malgré les travaux réalisés au cours des précédentes procédures, notamment sur le bassin du Sornin, de très 

nombreux ouvrages altéraient encore la continuité sur une part importante des linéaires de cours d’eau.     

L’action visant à effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique (B1.1.5-1) 

prévoyait l’effacement ou l’aménagement de 46 ouvrages sur le Sornin et 21 ouvrages sur le Jarnossin, 

sélectionnés selon les critères suivants : localisation sur cours d’eau classés en liste 2, continuité avec les 

travaux déjà réalisés, pour augmenter les linéaires reconnectés avec le fleuve Loire ou les zones stratégiques 

de reproduction ou de refuge des salmonidés, et opportunités d’effacement. 

Carte 25 – Ouvrages inscrits au Contrat (source : fiche action B1.1.5-1) 

 

Sur les 46 ouvrages programmés sur le bassin du Sornin, 14 ont fait l’objet de travaux pour un coût total 

de 1M€, 5 ont disparu naturellement ou ont été rendus naturellement franchissables, 10 (ainsi que 4 autres 

non programmés dans la fiche action) ont été étudiés dans le cadre de l’étude pour le rétablissement de la 
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continuité écologique sur 11 sites sur le bassin versant du Sornin (dépense : 160 000€), menée par CESAME 

de 2019 à 2022. Restent donc 17 ouvrages identifiés au démarrage du Contrat, qui n’ont pas été traités ni 

étudiés. Par ailleurs, 6 ouvrages qui n’étaient pas prévus dans la fiche action B1.1.5-1 ont fait l’objet de 

travaux : 3 d’entre eux ont été effacés dans le cadre de la restauration du Botoret à Chauffailles (B1.1.3-7) et 

3 autres (sur l’Aaron, le Chandonnet et le Sornin de St-Bonnet) ont été effacés ou aménagés par leur 

propriétaire, donc hors Contrat. Au total ce sont donc 25 ouvrages qui ont fait l’objet de travaux ou ont 

disparu naturellement au cours du Contrat.  

Sur les 21 ouvrages identifiés en début de Contrat sur le bassin du Jarnossin, 11 ont fait l’objet de travaux 

pour un montant de 92 000€ (dont 2 dans le cadre de l’aménagement de la confluence du Jarnossin avec la 

Loire /B1.1.1.3-9), 5 sur le Tesche vont être effacés d’ici 2024 (subventions d’ores et déjà obtenues, budget 

prévisionnel de 45 000€), 2 ont été étudiés dans le cadre de l’action de restauration du lit et des berges du 

Jarnossin à Nandax (B1.1.13-11), 2 ont été abandonnés (sur le Montermot , pas d’intérêt de faire les travaux) 

et un ouvrage reste à traiter (sur le Jarnossin de Cuinzier /chemin de Cortant aux Gaffières : 2 buses ROE 

121701, à reporter dans un prochain programme). 

Le coût des travaux est très variable, de quelques centaines d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros, 

selon les cas. Parmi les opérations les plus onéreuses, on citera, sur le Sornin, les travaux réalisés sur l’ouvrage 

de voirie « Boto19 » à Chauffailles (747 000€ soit les ¾ des sommes totales dépensées pour l’action B1.1.15-

1), la Roche Belmont (118 000€) et une buse à Arcinges (47 000€) ; sur le Jarnossin, l’aménagement réalisé 

en 2022 au niveau du Moulin de Jarnosse (à l’issue de plusieurs années d’études) a occasionné une dépense 

de 67 000€ au lieu des 104 000€ prévus.   

En revanche, les travaux de restauration de la continuité de l’Aaron au plan d’eau de Belmont (B1.1.5-2) et 

au droit de l’Etang de Cadolon (B1.1.5-3) n’ont pas été réalisés, faute de décision de la CC Sud-Brionnais au 

sujet du devenir de l’étang de Cadolon (étude du potentiel hydro-électrique en partie réalisée). (localisation 

carte 21)   

Le tableau en pages suivantes fait la liste des ouvrages inscrits dans la fiche action B1.1.5-1 et/ou ayant fait 

l’objet de travaux ou d’étude dans le cadre du Contrat. Ils sont également localisés sur la carte ci-après. 

en gras : ouvrages prévus dans fiche action et effacés ou aménagés

ouvrages ayant fait l'objet de travaux dans le cadre du Contrat

travaux programmés dans le cadre du Contrat

ouvrages effacés par propriétaire

ouvrages disparus ou rendus franchissables naturellement

ouvrages étudiés

projet abandonné
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Tableau 39 – Ouvrages inscrits dans la fiche action et/ou ayant fait l’objet de travaux ou d’étude dans le cadre du Contrat  

  

BV ROE
Code 

Symisoa ou 
Nom ouvrage / Localisation Cours d'eau Dépt Type travaux Prévu FA 

Année de 

réalisation
commentaire

ROE 59 677 JC_2
Seuil du moulin de Chaize / Moulin 

de Jarnosse
Jar.Cuinzier 42 Amgt complexe oui 2022

ROE 111 931 JC_3 Mare Chaize Jar.Cuinzier 42 Amgt simple oui 2022

ROE 121 701 JC_4
Chemin aval étangs bords route de 

Cuinzier
Jar.Cuinzier 42 Amgt simple oui

subv annulée -à reporter dans 

prochain programme

ROE 108 910 JS_1 Murets Moulin de Chaize Jar.Sevelinge 42 Effct simple oui 2018
pas un ouvrage, berges 

emmurées 

ROE 108 908 JS_3 Buse sous voirie 1 Jar.Sevelinge 42 Amgt simple oui 2018

ROE 108 909 JS_4 Buse sous voirie 4 Jar.Sevelinge 42 Amgt simple oui 2018

ROE 117 800 JS_5 Chemin de Bas Joly Jar.Sevelinge 42 Effct simple oui 2018

ROE 34 464 JA_1 Confluence avec la Loire Jarnossin 42 Amgt complexe oui 2018 action B.1.1.3.9

ROE 34 466 JA_2 Confluence avec la Loire Jarnossin 42 Amgt complexe oui 2018 action B.1.1.3.9

ROE 34 438 JA_4 Les Sottes Jarnossin 42 Effct simple oui 2022

ROE 34 448 JA_12 RD48 à Marpin Jarnossin 42 Effct simple oui 2021

ROE 34516 JA_8 Voirie communale de Nandax Jarnossin 42 Effct simple oui

ROE 34 441 JA_10 Centre équestre de Nandax Jarnossin 42 Effct simple oui

Pas de ROE MO_1 Chemin de Sève Montermot 42 Effct simple oui

Pas de ROE MO_2 Prairie de Montermot Montermot 42 Effct simple oui

ROE 108 907 ML_1 Voirie de Tatut Mouilles 42 Amgt simple oui

ROE 119 582 TE_1 Vesbord Tesche 42 Effct simple oui

ROE 119 581 TE_2 Grabottons 1 Tesche 42 Effct simple oui

ROE 59 948 TE_3 Grabottons 2 Tesche 42 Effct simple oui

ROE 119 583 TE_4 Chavot 1 Tesche 42 Effct simple oui

ROE 119 584 TE_5 Chavot 2 Tesche 42 Effct simple oui

Jarnossin

 contournement du Moulin de 

Jarnosse

intégré ds étude B113-11 - en 

suspens car trvx non réalisés

abandonné - pas d'intérêt

subventions ok, travaux à faire 

dans les 2 ans qui viennent
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BV ROE
Code 

Symisoa ou 
Nom ouvrage / Localisation Cours d'eau Dépt Type travaux Prévu FA 

Année de 

réalisation
commentaire

ROE 31 398 SB74 Gallichons Botoret 71 Effct simple oui 2017 Disparu naturellement

ROE 103 374 CHAN_01 Busage remblai Chabas Chandonnet 42 Amgt simple oui

ROE 82 826 CHAN_06 Buse chemin forestier Chandonnet non étude 11 sites (avec CHAN_29 et CHAN_30)

ROE 59 680 CHAN_12 Buse CD42 Arcinges Chandonnet non Etude CD42

ROE 82 825 CHAN_13 Moulin / Ouvrage Cuinzier Arcinges Chandonnet 42 Amgt complexe oui étude 11 sites

ROE 82 824 CHAN_14 Chemin communal Cuinzier/Arcinges Chandonnet 42 Amgt complexe oui 2021

Pas de ROE CHAN_17 Sabatin Chandonnet 42 Effct simple oui 2017
Effacé dans le cadre d'un chantier 'mise en 

défens'

ROE 83 597 SB120 Moulin/ Seuil HENRI Chandonnet 42 Effct complexe oui Etude avec CD42

ROE 82 818 SB123 Millet Chandonnet 42 Effct complexe oui 2017 Effacé par le propriétaire

ROE 82 817 SB124
Pont des Carrières/ Pont Mars Les 

Carrières
Chandonnet 42 Amgt simple oui étude 11 sites

ROE 34 544 SB125 Lavoir Chandon Chandonnet 42 non 2019 Aménagé par propriétaire

ROE 103 390 SB78 La Baize Pontbrenon 42 Effct simple oui

ROE 103 391 SB79 Aval la Baize Pontbrenon 42 Effct simple oui

ROE 103 389 SB81 aval ancien moulin 2 Pontbrenon 42 Effct simple oui

ROE 103 388 SB82 aval ancien moulin de Juin Pontbrenon 42 Effct simple oui 2017 Disparu naturellement

ROE 103 392 SB86 Amont pont RD45 Pontbrenon 42 Effct simple oui

Pas de ROE SB87 aval pont RD45 Pontbrenon 42 Amgt simple oui

ROE 28 134 SB119 La Douze Sornin 42 Amgt complexe oui étude 11 sites

ROE 32 176 SB14 Vers scierie château de Chevannes Sornin 71 Effct simple oui 2017

ROE 32 166 SB15 Etang à sec Sornin 71 Amgt complexe oui Frein Propriétaire

ROE 32 161 SB16 Plassard Sornin 71 Amgt complexe oui Frein Propriétaire

ROE 31 953 SB17 Le Gothard Sornin 71 Effct complexe oui étude 11 sites

ROE 31 918 SB40 Scierie Garmier Sornin 71 Amgt complexe oui Désaccord avec OFB

ROE 31 915 SB41 Stade La Chapelle Sornin 71 Effct simple oui 2019

ROE 31 908 SB42 Les Noirards Sornin 71 Effct simple oui 2019

ROE 31 902 SB43 Les Verchères Sornin 71 Effct complexe oui Frein Propriétaire

ROE 31 203 SB46 Seuil CORRE/ Après confluence Mussy Sornin 71 Effct simple oui 2020

ROE 89 279 SORBON_02 Ancien seuil Aigueperse
Sornin St-

Bonnet
69 non 2019 Seuil effacé par le propriétaire

Sornin

en gras : ouvrages prévus dans fiche action et effacés ou aménagés

ouvrages ayant fait l'objet de travaux dans le cadre du Contrat

travaux programmés dans le cadre du Contrat

ouvrages effacés par propriétaire

ouvrages disparus ou rendus franchissables naturellement

ouvrages étudiés

projet abandonné
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ROE 103 393 AARON_19 Pont cadre La Roche Aaron 42 Amgt complexe oui 2020

En attente ROE AARON_63 Sortie de la voute / Usine de la croix Aaron 71 Effct simple oui étude 11 sites

ROE 31 505 SB107 Le Pont des rigoles Aaron 71 Effct simple oui étude 11 sites

ROE 31 544 SB102
Usine de la croix/ Seuil aval Etang 

Cadollon
Aaron 71 Effct simple oui

Pas intégré à étude externe (coût) + en aval de 

Cadollon non résolu

ROE 31 542 SB103 Pont RD81 Aaron 71 non 2018 Effacé par propriétaire (CD71)  

ROE 31 534 SB104 Les Crozes Aaron 71 Effct simple oui 2017

ROE 31 530 SB105 Les Trèves/ Les Vernes (Grange) Aaron 71 Effct simple oui 2017 Naturellement rendu franchissable

ROE 31 429 SB108 Amont chez Duperron (moulin milan) Aaron 71 Effct complexe oui étude 11 sites

ROE 58 056 SB90 Prise d'eau bief La Roche Lacroix Aaron 42 Amgt complexe oui
ouvrage parti suite à une crue mais reste 

infranchissable

ROE 103 387 SB91 La Roche Aaron 42 Effct simple oui 2017

ROE 103 382 SB93 Sous le stade Aaron 42 Effct simple oui 2017

ROE 103 381 SB94 La croisée aval Aaron 42 Effct simple oui 2017 Disparu naturellement

ROE 58 052 SB96 Sous La croisée Aaron 42 Effct simple oui

ROE 103 380 SB97 Le Moulin Destre Aaron 42 Effct simple oui

ROE 58 051 SB98 Voirie communale le moulin Destre Aaron 42 Amgt simple oui

ROE 31 649 SB99 Le Bout du monde Aaron 71 Effct simple oui En amont de cadollon toujours problématique 

ROE 106 044 BOTO_19 Ouvrage voirie entrée ZA Chauffailles Botoret 71 Amgt complexe oui 2022 étude 11 sites

ROE 103 376 SB60 Pont RD50 sous lagunes Botoret 42 Amgt simple oui

ROE 103 375 SB61 La Vallée Botoret 42 Effct simple oui 2017 Disparu naturellement

ROE 83 620 SB62 La Fonchin/Ouvrage pont Belleroche Botoret 42 Effct simple oui étude 11 sites

ROE 29 502 SB63 Etang Monveneur Botoret 42 non étude 11 sites

ROE 103 378 SB65 Amont La Guillarmière Botoret 71 Effct simple oui 2017

ROE 31 750 SB66 Monnet Botoret 71 Effct simple oui 2021

ROE 31 740 SB67 Seuil bois camping Botoret 71 non 2017

ROE 31 725 SB69 Seuil bois piscine Botoret 71 non 2017

ROE 31 707 SB71 Seuil bois step Botoret 71 non 2017

ROE 31 721 SB70 Le tour du bois Botoret 71 Effct complexe oui étude 11 sites

Sornin

dans le cadre action B1.1.3-7 (restaurer Botoret à 

Chauffailles)
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Carte 26 – Ouvrages inscrits dans la fiche action et/ou ayant fait l’objet de travaux ou d’études dans le 

cadre du Contrat 

Les travaux de restauration de la continuité prévus sur l’Aaron au plan d’eau de Belmont 

(B1.1.5-2) et au droit de l’Etang de Cadolon (B1.1.5-3) ne figurent pas sur cette carte et sont 

localisés sur la carte 21. 
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Exemple d’action de rétablissement de la continuité : Effacement du seuil Lieu-dit Les Sottes sur le Jarnossin 

(Vougy/Nandax) 

 

Seuil JA_4 en février 2015 Seuil JA_4 effacé - décembre 2022 

 

Exemple d’action de rétablissement de la continuité : Effacement du seuil au lieu-dit La Roche – route de 

Coutouvre (Coutouvre/Boyer) sur le Jarnossin  

 

Seuil JA_12 en février 2015 Seuil JA_12 effacé - décembre 2022 

 

V.3.3.5. Préservation et restauration des zones humides (actions B1.2-1 à B1.2-3) 

Trois actions concernaient la préservation et la restauration des zones humides :  

- la mise en œuvre des actions complémentaires dans le cadre des PAEC à enjeux zones humides et 

ripisylve sur le territoire (B1.2.1) a été partielle, en effet, faute de financements, il n’y a pas eu de 

nouvelles contractualisation en 2017 donc pas de nouveaux diagnostics réalisés, mais des mesures 

d'accompagnement ont été mises en place (sessions de formation et réunions d’information pour les 

exploitants, animation et coordination générale de la démarche) ; il n’y a donc pas de dépenses 

spécifiquement associées à cette action ; suite au départ de la technicienne zones humides et 

agriculture en septembre 2017, le suivi a été pris en charge par la chargée de mission du Contrat et 

par le 2nd technicien de rivière (qui a également repris le volet zones humides) ;  
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- la restauration de zones humides prioritaires et la sensibilisation à leur préservation (B1.2.2) a 

consisté en l’aménagement de l’Etang des Gaces et de sa zone humide, sur la commune de Charlieu :  

restauration des berges de l'étang (terrassement en pente douce, plantations, clôtures et abreuvoirs 

pour interdire l'accès du bétail à l'étang et à la zone humide de la queue de l’étang, aménagement 

de 2 pontons en bois pour permettre l’accès aux pêcheurs ; les dépenses ont dépassé le budget 

prévisionnel (déterminé sans projet précis défini) de 40% ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement de l’Etang des Gaces 

- l’acquisition foncière de parcelles à enjeux (zones humides ou espaces de mobilité) (B1.2.3) n’a pas 

été réalisée, faute d’opportunité ayant pu aboutir. 

V.3.3.6. Lutte contre les espèces envahissantes (actions B1.3.1 et B1.3.2) 

Les interventions sur les foyers de renouée (B1.3.1-1) prévues par le SYMISOA et CBC sur leurs territoires 

respectifs correspondaient à des stratégies différentes :  

- sur le bassin du Sornin, fauche répétée sur les foyers stratégiques : 9 passages de fauche prévus par 

an, avec des plantations pour concurrencer la plante invasive et des panneaux d’information à 

destination du public, sur 2 sites : Botoret à la traversée de Chauffailles (3 foyers d’une surface totale 

de 350m²) et Sornin à St-Maurice-les –Chateauneuf (1 foyer de 500 m²) ; les 2 sites ont effectivement 

été traités de façon régulière ; 

- sur le bassin du Jarnossin,  il était prévu une fauche répétée sur deux foyers et des méthodes lourdes 

(décaissement, concassage – bachage) sur une quinzaine de foyers ; au final, la fauche  répétée a 

concerné une trentaine de foyers et 2 foyers ont été traités avec des méthodes lourdes (les autres 

foyers recensés n’étaient pas forcément en bord de cours d’eau), l’un par bâchage (environ 300 m²) 

et l’autre par concassage (environ 250 m²). La suppression de bambous en priorité 3 n’a pas été 

réalisée. 

Carte 27 – Interventions prévues au Contrat (source : fiche action B1.3.1) 
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L’étude de la dynamique de développement de la renouée (B1.3.1-3) sur le bassin du Sornin a été réalisée 

au moyen de 2 inventaires cartographiques, l’un en 2017, l’autre en 2021. (pour un montant de 4600 € soit 

77% du budget prévisionnel). 

En revanche, l’action visant à créer et animer un pôle de sensibilisation et formation consacré à la renouée 

du Japon (B1.3.1-2), n’a pas pu être mise en œuvre en raison de la crise sanitaire en 2020 et du départ d’un 

des techniciens de rivière du SYMISOA. 

En ce qui concerne les ragondins, la coordination et la rémunération des piégeurs ont été réalisées 

conformément à ce qui était prévu, pour un budget global de 5000 € (soit environ 2500 captures) sur la partie 

Saône-et-Loire du bassin du Sornin, avec une gestion par la Fédération de chasse et une indemnisation des 

piégeurs par le SYMISOA. L’indemnisation des piégeurs a été 2 à 3 fois plus élevée en 2019, avec 947 captures 

contre 350 à 450 les autres années. L’organisation est différente selon les départements : dans la Loire la 

Fédération de chasse prend tout en charge (gestion et rémunération) alors que dans le Rhône, la Fédération 

de chasse ne souhaite pas mettre en place de rémunération. Des difficultés sont signalées pour avoir les 

interventions demandées sur le bassin du Jarnossin. 
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V.3.4. Etat actuel et évolution des cours d’eau et milieux aquatiques 

Sources : Contrat de Rivière Sornin-Jarnossin 2017-2021 et fiches action ; Inventaire et cartographie des foyers 

de Renouée du Japon sur le bassin-versant du Sornin (SYMISOA, 2021) ; Bilan des PAEC 2015-2017 sur les 

bassins versants du Sornin et du Jarnossin ; PDPG de Saône-et-Loire, Fédération de pêche 71, 2020 ; PDPG de 

la Loire, Fédération de pêche 42, 2017 ; PDPG du Rhône, Fédération de pêche 69, 2017  

V.3.4.1. Etat hydromorphologique des cours d’eau 

Les études réalisées préalablement au Contrat ne mettaient en évidence aucun dysfonctionnement 

géomorphologique majeur sur de grands linéaires. Des problèmes localisés étaient toutefois observés, 

pouvant impacter les usages et la qualité écologique des cours d’eau : 

- sur le Sornin à l’aval du Botoret, des érosions pouvant représenter plus de 15% du linéaire sur 

certains tronçons, mais une étude réalisée en 2009 (Biotec) avait conclu qu’il n’était pas nécessaire 

de stabiliser ces érosions, constituant une manifestation naturelle des processus de rééquilibrage du 

cours d’eau, et avait proposé un programme de gestion du Sornin aval axé sur la limitation des 

pressions sur les berges pour permettre la réimplantation d’une végétation adaptée ; 

-  sur le Jarnossin médian et aval, des phénomènes d’érosion régressive et de dépôts en aval liés à la 

suppression d’anciens seuils (seuil des Mantellier dans les années 2000), entraînaient un important 

encaissement du lit sur environ 1 km et une déstabilisation des berges ; 

- Plusieurs secteurs localisés présentaient également des problématiques d’incision et de 

déstabilisation de talus, certaines érosions mettant en péril une infrastructure et nécessitant donc 

un aménagement adapté (indiqués en italique ci-dessous) ; ils sont listés dans le tableau ci-dessous, 

qui indique le cas échéant si des travaux ou études ont été réalisés au cours du Contrat : 

 

Tableau 40 – Secteurs du territoire présentant des problématiques d’incision et de déstabilisation de talus  

Cours d’eau Secteur Action prévues au Contrat Avancement 

Sornin 

Chassigny-sous-Dun en sortie des 

gorges 
 

  

St-Maurice-les-Chateauneuf B1.1.3-8 

Protéger la berge 

du stade à St 

Maurice 

Travaux réalisés 

St-Denis-de-Cabanne (Step et 

entreprise Altrad) 
 

  

au niveau de Pouilly-sous-Charlieu 

B1.1.3-4 

Restaurer le 

Sornin entre 

Pouilly/Charlieu 

et St 

Nizier/Charlieu 

au niveau du 

camping - Etude 

et travaux 

Etude et travaux 

réalisés 

St-Nizier-sous-Charlieu (RD4) 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 104 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

Cours d’eau Secteur Action prévues au Contrat Avancement 

Bézo 

en aval du seuil du Moulin de la 

Motte 
 

  

entre l’amont de la zone 

industrielle et la confluence avec le 

Sornin (cours d’eau recalibré et 

endigué en amont de Charlieu) 

B1.1.3-3 

Restaurer le Bézo 

en déplaçant la 

digue - Etudes 

préalables et 

travaux 

Etudes réalisées, 

travaux prévus 

Aaron 

en aval du plan d’eau de Cadolon  B1.1.5-3 

Restaurer la 

continuité de 

l'Aaron au droit 

de l'étang de 

Cadolon-Etude 

préalable 

Etude non 

réalisée 

En aval du plan d’eau de Belmont-

de-la-Loire (passerelle piétonnière 

et plan d’eau) 

B1.1.5-2 

Restaurer la 

continuité de 

l'Aaron au plan 

d'eau de Belmont 

et valoriser le site 

Etude non 

réalisée 

Ecoche (voie communale)    

Botoret en aval du seuil de Michaudon B1.1.3-7 

Restaurer et 

Valoriser le 

Botoret à 

Chauffailles 

Travaux réalisés 

Chandonnet au Pont de Mars    

Jarnossin 

à Nandax (berges artificialisées et 

ruissellement sur les voiries) 
B1.1.3-11 

Restaurer le lit et 

les berges du 

Jarnossin à 

Nandax 

Etude réalisée 

mais travaux trop 

onéreux – projet 

à redéfinir 

à la confluence avec la Loire 

(déstabilisation d’un ouvrage et 

érosion progressive) 

B1.1.3-9 

Réaménager la 

confluence du 

Jarnossin avec la 

Loire 

Travaux réalisés 

Fuyant à Vougy (plateforme en remblai) B1.1.3-13 
Restaurer le 

Fuyant à Vougy 

Travaux non 

réalisés 

En italique : érosions mettant en péril une infrastructure et nécessitant donc un aménagement adapté 

En gras : travaux réalisés 

Action réalisée Action en cours Action non réalisée 
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V.3.4.2. Etat de la ripisylve  

L’ensemble du bassin est caractérisé par des boisements rivulaires vieillissants et de faible densité, du fait 

de pratiques d’entretien soutenues dans le passé. Au démarrage du Contrat, le taux de linéaire dépourvu ou 

quasiment dépourvu de ripisylve était estimé entre 40 et 50%, voire 70% dans certains secteurs (Genette, 

Sornins amont et têtes de bassin versant du Jarnossin), avec une accentuation de la situation liée à 

l’abroutissement (broutage des arbres par les animaux) et au piétinement des berges par le bétail, qui 

empêche la régénération de la végétation. 

L’absence de ripisylve est problématique du fait de la perte 

d’habitat induite pour la faune inféodée aux cours d’eau, 

et de l’absence d’ombrage qui contribue au réchauffement 

des eaux sur les têtes de bassin et les cours d’eau sensibles 

aux étiages. 

Au démarrage du Contrat, la chalarose du Frêne était 

apparue depuis quelques années seulement (2012-2014) 

sur le territoire et d’après les documents disponibles, le 

pourcentage d’arbres très attaqués était de 5 à 10% en 

2017. Dans les secteurs où l’intervention du Syndicat est 

récurrente, il semble y avoir de moins en moins d’arbres 

touchés, au fur et à mesure que les arbres malades sont 

enlevés. Sur le reste du bassin, la maladie est présente 

mais il n’existe pas de données précises sur sa 

propagation.  

Au cours du Contrat, la ripisylve a été restaurée et mise 

en défens sur environ 12 km de cours d’eau sur le Sornin 

(dans le cadre du Contrat ou hors Contrat), et 16,6 km de berge sur le Jarnossin. soit environ 12% du linéaire 

qui était dépourvu ou quasiment dépourvu de ripisylve (en prenant l’hypothèse de 50% des 346 km de cours 

d’eau, soit environ 170 km de cours d’eau). 

V.3.4.3. Espèces invasives 

Au début du Contrat, la problématique des espèces invasives s’exprimait différemment sur les deux bassins : 

- La Renouée du Japon, présente sous la forme d’une trentaine de petits foyers localisés sur le 

Jarnossin, était bien plus préoccupante sur le Sornin où environ 250 foyers étaient recensés (soit une 

surface totale de 13 ha). 

- Des espèces indésirables d’arbres étaient observées sur le bassin du Sornin (cultivars de peuplier 

localisés de manière diffuse, et résineux plus localisés sur les têtes de bassin versant du Mussy, du 

Botoret et de l’Aaron) 

- Des populations surdensitaires de ragondins et de rats musqués étaient observés sur l’ensemble du 

territoire (3000 ragondins et 400 rats musqués capturés dans le cadre du Contrat Sornin précédent). 

D’après les inventaires menés en 2017 et 2021 sur le bassin du Sornin, la surface totale envahie par la 

Renouée a augmenté de 11 % en passant de 53 213 m² (477 foyers) à 58 917 m² (481 foyers) en 4 ans.  La 

surface moyenne des foyers est passé sur la même période de 111 m² à 122 m², avec une grande 

Bv Sornin - Jarnossin 

Figure 9 – Dégradation des arbres dans le quart 

nord-est de la France en 2017 (DSF). 

1 Point représente une placette de 20 frênes en 
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hétérogénéité, les surfaces pouvant aller de 1 m² à 3828 m², pour le plus important foyer situé sur le Botoret. 

Les anciens foyers se sont développés dans l’ensemble, mais certains ont régressé.   

Toutefois, il est possible que les chiffres de 2021 soient sous-estimés en raison des gelées tardives cette 

année-là, qui ont freiné le développement de la Renouée en début d’inventaire (celui-ci s’étant déroulé de 

mi-avril à fin juin).  

La surface colonisée a globalement augmenté sur la grande majorité des cours d’eau, à l’exception du 

Mussy, du Pontbrenon et du Bézo dont la surface colonisée a légèrement diminué, et des 3 ruisseaux qui 

restent épargnés (les Monts, les Barres et l’Aillant). 

SI le Sornin concentre plus de la moitié des surfaces inventoriées (plus de 30 000 m²), les densités les plus 

importantes sont observées sur l’Aaron (745 m²/km de cours d’eau) et le Botoret (556 m²/km). Les parties 

amont du Sornin, de la Genette et du Mussy sont pour l’instant préservées.  

Les deux cartes ci-après permettent de comparer l’extension de la Renouée en 2017 et en 2021. 

Carte 28 – Localisation et surface des foyers en 2021 

 

Carte 29 – Localisation et surface des foyers en 2017 
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Les surfaces les plus importantes sont observées sur les communes de La Chapelle-sous-Dun (10 793 m² soit 

18% des surfaces totales du bassin), Tancon (5901 m² soit près de 10%) et St-Nizier-sous-Charlieu (5682 m²). 

(voir carte ci-après)  

Carte 30 – Surfaces envahies par la Renouée du Japon sur les communes du territoire 
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Sur le Jarnossin, on comptait une trentaine de petits foyers localisés, globalement contenus par les 

campagnes de luttes réalisées au cours du précédent Contrat. D’après le technicien de CBC, le nombre de 

foyers est sensiblement le même aujourd’hui, hormis les 2 zones traitées par concassage (secteur 

Jarnosse/Villers) ou bâchage (en aval du Moulin de Jarnosse). 

 

Concernant les arbres indésirables sur le Sornin, il n’y a pas eu au cours de ce Contrat d’opération d’arrachage 

spécifique. 

D’après les données disponibles, autour de 1000 ragondins et (entre 2017 et 2019) 30 à 60 rats musqués sont 

capturés chaque année sur le territoire. 

Figure 10 – Captures de ragondins par département sur la période du Contrat 

 

V.3.4.4. Obstacles à la continuité  

Le Sornin étant le dernier gros affluent de la Loire avant le barrage de Villerest, le rétablissement de la 

connexion avec le fleuve est un enjeu majeur, notamment pour les espèces de grands migrateurs (Lamproie 

marine et Anguille), pour lesquelles le Sornin est historiquement classé, bien que ces deux espèces aient été 

rarement observées depuis plusieurs années. Par ailleurs, la majorité des cours d’eau du bassin versant sont 

classés au titre de la continuité écologique en liste 2 (où il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation 

des poissons et le transit des sédiments): Sornin, Botoret et ses affluents (Aaron et Pontbrenon), Mussy et 

Jarnossin ; le Mussy et le Pontbrenon amont sont également classés en liste 1 (tout nouvel obstacle interdit). 

A noter, les affluents situés en rive droite du Sornin ne sont pas classés (Genette, Barres, Monts, Equetteries, 

Bézo). 

Sur le bassin du Sornin, les travaux réalisés dans le cadre du Contrat précédent avait permis une amélioration 

significative de la continuité piscicole, avec des linéaires reconnectés avec la Loire de 10 km sur le Sornin, 

4 km sur le Chandonnet et autant sur le Botoret. Mais 75 ouvrages présentaient encore des problèmes de 

franchissabilité et altéraient plus de 60% du linéaire des cours d’eau. Parmi eux, 25 soit un tiers ont été 

effacés ou rendus franchissables depuis 2017 (naturellement pour 5 d’entre eux, et suite à des travaux pour 

les autres) et 14 ont été intégrés dans l’étude pour le rétablissement de la continuité écologique sur 11 sites 

sur le bassin versant du Sornin et pourront donc faire l’objet de travaux dans une prochaine procédure 
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(travaux réalisés en 2022 pour l’un des 14 ouvrages – Boto19) ; l’aménagement de l’un d’entre eux, le seuil 

de la Douze (SB119), permettrait de reconnecter un linéaire de 26,5 km sur le Sornin.   

Les linéaires réouverts au cours du Contrat, cumulés par cours d’eau (en considérant pour chaque ouvrage 

restauré, la distance au prochain ouvrage faisant obstacle à l’amont) sont de 14,8 km sur le Sornin, 8 km sur 

le Botoret, 2,7 km sur le Chandonnet et 1,8 km sur l’Aaron.      

 

 

 

Sur le Jarnossin, le projet qui était en cours en début de Contrat sur les plus gros ouvrages du bassin versant, 

a été finalisé en 2022 (travaux de contournement du Moulin de Jarnosse). Au total, 11 ouvrages ont été 

effacés ou aménagés et 5 autres (sur le Tesche) devraient faire l’objet de travaux dans les 2 prochaines 

années. Il ne restera ensuite plus que 3 ouvrages à traiter (2 à Nandax et un sur le Jarnossin de Cuinzier) 

parmi les ouvrages prioritaires définis dans la fiche action. 

La continuité piscicole est désormais presque rétablie sur l’ensemble du Jarnossin. Il ne reste plus que 2 

ouvrages sur le Jarnossin à Nandax (vers centre équestre) et deux buses sur le Jarnossin de Cuinzier. 

Les ouvrages concernés sont localisés sur la carte au §V.3.3.4. Restauration de la continuité écologique 

(actions B1.1.5-1 à B1.1.5-3) 
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V.3.4.5. Etat des contextes piscicoles 

Sources : Suivis piscicoles du bassin versant du Sornin amont, 2017, 2018, 2020, FDP69 ; Suivis piscicole du 

bassin du Sornin, 2019, FDP71 ; Rapports RDSQR42 2017, 2019, 2021, FDP42 et Département de la Loire ; 

Inventaires des frayères du Rhône, de la Loire et de Saône-et-Loire (2012-2013) 

Facteurs de perturbation des contextes piscicoles 

Le bassin du Sornin est découpé en 6 contextes piscicoles diagnostiqués dans les Plans Départementaux pour 

la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) des trois départements 

concernés par le bassin : 

- Bassin du Sornin dans le département du Rhône, depuis les sources jusqu’à la limite départementale 

avec la Saône-et-Loire 

- Bassin du Sornin en Saône-et-Loire, jusqu’à la confluence avec la Genette (Sornin amont – 71.2) 

- Bassin du Sornin en Saône-et-Loire, de la confluence avec la Genette à la confluence avec le Bézo, et 

affluents rive droite (Genette, ruisseau des Barres, Equetteries et Bézo) (Sornin aval– 71.1) 

- Affluents rive gauche en Saône-et-Loire (Botoret, Mussy – 71.3) 

- Sornin dans le département de la Loire, de la commune de St-Denis de Cabanne à la confluence avec 

la Loire, avec deux sous-contextes : Sornin (25-01) et Chandonnet, Aillant et autres affluents (25-02) 

Le Jarnossin constitue quant à lui un unique contexte, entièrement compris dans le département de la Loire 

(24-00). 

Le diagnostic réalisé sur chacun de ces contextes en 2017 (Loire et Rhône) et 2020 (Saône-et-Loire) est 

récapitulé dans le tableau ci-après. 
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Tableau 41 – Contextes piscicoles des cours d’eau du bassin   

 69 71 42 

Nom du 

Contexte 

Sornin                                 Sornin amont 

(71.2)            

Botoret – Mussy (71.3)            Sornin aval (71.1)           Sornin (25-01) Chandonnet, Aillant et 

autres affluents (25-02) 

Jarnossin   (24-00)          

Limites Des sources des 

Sornins 

d’Aigueperse, St-Igny 

et Propières à la 

limite 

départementale 

69/71 

De la limite avec 

le dépt 69 à la 

confluence avec 

la Genette  

Mussy et Botoret 

(affluents rive gauche)  

de la confluence avec la 

Genette à la confluence 

avec le Bézo et affluents 

rive droite (Genette, 

ruisseau des Barres, 

Equetteries et Bézo.) 

De la commune de St-Denis de Cabanne à la 

confluence avec la Loire (yc parties amont du 

Botoret, du Mussy, du Pontbrenon) 

Jarnossin et affluents 

Surface bv 42 km² 32,5 km² 83,5 km² 185 km² 144,5 km² 67 km² 

Espèces 

repères 

Truite fario Truite fario Truite fario Cyprinidés rhéophiles 

(vairon, blageon, barbeau, 

hotu, vandoise, spirlin) 

Affluents : Truite fario 

Truite fario et 

cyprinidés 

rhéophiles 

(barbeau, hotu, 

vandoise, 

spirlin) 

 

Truite fario Truite fario 

Espèces 

cibles 

Anguille, Ecrevisse à 

pieds blancs 

Chabot, 

Lamproie de 

Planer, Anguille 

Chabot, Lamproie de 

Planer, Anguille, 

Ecrevisse à pattes 

blanches 

Anguille, Chabot, Lamproie 

marine et Lamproie de 

Planer, Ecrevisse à pattes 

blanches 

Lamproie de 

Planer 

Lamproie de Planer Chabot, Lamproie de 

Planer 

Vocation Salmonicole Salmonicole Salmonicole intermédiaire intermédiaire salmonicole Salmonicole 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 112 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

 69 71 42 

Nom du 

Contexte 

Sornin                                 Sornin amont 

(71.2)            

Botoret – Mussy (71.3)            Sornin aval (71.1)           Sornin (25-01) Chandonnet, Aillant et 

autres affluents (25-02) 

Jarnossin   (24-00)          

Hydrologie Faibles débits 

estivaux>faible 

abondance de truites 

Impact du 

drainage des 

parcelles, de 

l’assèchement 

des zones 

humides et de la 

présence de 

plans d’eau sur 

affluents 

Peu d’impacts hormis 

assecs réguliers sur 

Pontbrenon  

Régime hydrologique 

naturellement faible, 

impacté par présence 

d’étangs, drainage sur 

affluents et assèchement 

des zones humides 

Débits estivaux 

défavorables > 

faible 

abondance 

truites et 

cyprinidés 

rhéophiles 

Débits estivaux très 

pénalisants>peuplement

s dominés par espèces 

résilientes  

Etiages sévères sur 

Tesche, Grand Etang, 

JArnossin aval et assecs 

récurrents sur certains 

petits affluents > 

sensibilité accrue à la 

pollution 

Qualité de 

l’eau 

Dystrophisation 

modérée>conditions 

propices aux espèces 

résilientes 

Pas de 

pertubation 

recensée 

Peu de pressions 

Botoret : phosphore et 

nitrates en période 

hivernale, pollutions 

ponctuelles domestiques 

et industrielles à 

Chauffailles 

 

Sornin : qualité plutôt 

bonne (hormis MES et 

ponctuellement Ptotal) 

Equetteries : déclassé par 

COD 

Eutrophisation 

importante 

>conditions 

propices aux 

espèces 

résilientes 

 Qualité dégradée par 

plusieurs rejets de step 

(même si amélioration 

ces dernières années) > 

développement des 

espèces résilientes  

Genette : COD et pics 

ponctuels d’azote et 

phosphore 

Thermie Absence de ripisylve : thermie dégradée 

> populations de truites en sous-

abondance 

Régime thermique 

limitant (sauf Mussy et 

Botoret amont), impact 

plan d’eau de Cadollon 

sur Aaron 

Nombreux plans d’eau et 

ripisylve dégradée > 

régime thermique 

dégradé, Tmj30max* 

limitantes 

Défavorable aux 

espèces 

salmonicoles : 

absence de 

truites 

Température estivale 

élevée : absence de 

truite sur l’Aillant, très 

faible niveau sur 

Chandonnet 

Thermie estivale 

élevée>bride le 

développement des 

espèces 

thermosensibles 

(truite), survie difficile 

des adultes 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 113 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

 69 71 42 

Nom du 

Contexte 

Sornin                                 Sornin amont 

(71.2)            

Botoret – Mussy (71.3)            Sornin aval (71.1)           Sornin (25-01) Chandonnet, Aillant et 

autres affluents (25-02) 

Jarnossin   (24-00)          

Morphologie Piétinement, 

ripisylve absente, 

érosion, 

ensablement > perte 

d’habitats favorables, 

dégradation qualité 

de l’eau, 

multiplication 

espèces résilientes 

Ripisylve 

ponctuellement 

dégradée 

Affluents : 

quelques plans 

d’eau  

Ripisylve globalement 

préservée 

(ponctuellement 

dégradée ou absente) 

Piétinement 

ponctuel>colmatage 

Enrésinement Mussy> 

ensablement 

Impact important plan 

d’eau de Cadollon sur 

l’Aaron 

Affluents : Piétinement 

bovin très fort et ripisylve 

très dégradée voire 

absente sur certains 

secteurs (amont Bézo et  

Equetteries) 

Sornin : ripisylve dégradée 

localement 

Elevage 

(piétinement, 

dégradation 

ripisylve, 

érosion…)> 

perte d’habitats 

favorables, 

dégradation 

qualité de l’eau, 

multiplication 

d’espèces 

résilientes 

 Absence de ripisylve 

fonctionnelle dans de 

nombreux secteurs, 

érosion, incision > 

perte d’habitats 

fonctionnels 

Genette : nombreux plans 

d’eau impactants 

Continuité 31 ouvrages répartis 

sur les 3 Sornins > 

cloisonnement et 

blocage de la 

migration des 

populations 

Un seul obstacle 

totalement 

infranchissable 

Pas de données 

sur affluents 

Ouvrages 

infranchissables sur 

l’ensemble des cours 

d’eau> limitent les 

migrations de 

reproduction 

Sornin : Décloisonné sur 

tout le cours aval jusqu’à 

l’aval de la confluence avec 

le Mussy (sauf seuil 

infranchissable à Charlieu) 

Affluents : nombreux 

obstacles 

Enjeux migrateurs 

Axe Sornin 

déverrouillé 

(migrations 

possibles depuis 

la Loire) 

Nombreux seuils sur 

Chandonnet > circulation 

des espèces limitée 

Reste peu d’ouvrages 

infranchissables mais 

impactants dans des 

secteurs pénalisés par 

l’hydrologie et la 

thermie 

seuil du Pont de 

Montveneur sur haut-

Botoret>déconnexion 

des populations de 

l’amont et de l’aval 

Etat 

fonctionnel 

du contexte 

Peu perturbé Très perturbé Peu perturbé Très perturbé Très perturbé Très perturbé Très perturbé 

*Tmj30max : température moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds 

Impact sur espèce repère Faible Modéré Fort 
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 69 71 42 

Nom du 

Contexte 

Sornin                                 Sornin amont 

(71.2)             

Botoret – Mussy (71.3)            Sornin aval (71.1)           Sornin (25-01) Chandonnet, Aillant et 

autres affluents (25-02) 

Jarnossin   (24-00)          

 

Travaux 

réalisés dans 

le cadre du 

Contrat 

2017-2022- 

Travaux de mise en 

défens et 

plantations sur le 

Sornin 

d’Aigueperse 

(295m) et de 

Propières (3000m)  

Effacement d’un 

ouvrage sur Sornin 

de St-Bonnet 

(SORBON09) 

Effacement d’un 

ouvrage (SB14) 

mais reste 

toujours un 

ouvrage 

infranchissable 

(SB16) 

Travaux de mise en 

défens et plantations sur 

l’Aaron 

Effacement de 6 

ouvrages sur le Botoret 

(BOTO19, SB65, SB66, 

SB67, SB69, SB71), 1 sur 

l’Aaron (SB104)  

Travaux de mise en défens 

et plantations sur le Sornin 

(2370m), le Botoret 

(800m), le Bézo (986m), la 

Genette (200m)  

Effacement de 3 ouvrages 

sur le Sornin (SB41, SB42, 

SB46) 

Travaux de mise 

en défens et 

plantations sur 

le Sornin 

(1400m) 

Travaux de mise en 

défens et plantations sur 

le Chandonnet (85m), les 

Equetteries (300m), le 

Bézo (500m)   

Effacement de 3 

ouvrages sur l’Aron 

(SB93, SB91, 

AARON_19), 1 sur le 

Botoret (SB65), 2 sur le 

Chandonnet (CHAN17, 

CHAN14) 

Travaux de mise en 

défens et plantations 

sur 16,6 km (Tesche et 

affluents 3200m, 

Jarnossin de Sévelinges 

et affluents 4500m et 

Jarnossin 8900m) 

Effacement  ou 

aménagement de 2 

ouvrages  sur Jarnossin 

de Cuinzier, 4 sur 

Jarnossin de 

Sévelinges, 4 sur 

Jarnossin et 1 sur les 

Mouilles 

Travaux 

réalisés hors 

Contrat 

Effacement d’un 

ouvrage sur Sornin 

de St-Bonnet 

(SORBON02) 

 

Effacement de 3 

ouvrages sur le Botoret à 

Chauffailles, 1 sur 

l’Aaron,  

Travaux de mise en défens 

et plantations sur le Sornin 

(2145m) 

 

Travaux de mise en 

défens et plantations sur 

Equetteries (400m) 

Effacement ou 

aménagement de 2 

ouvrages sur le 

Chandonnet (SB123, 

SB125) 
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Les actions préconisées pour chaque contexte par les différents PDPG sont listées en annexe 6. 

 

Inventaire des frayères 

Des inventaires des zones potentielles de frayères ont été définis en 2012-2013 dans chaque département. 

Une très grande majorité des cours d’eau des bassins du Sornin et du Jarnossin abritent potentiellement des 

frayères de poissons de la liste 1 (Truite fario, Chabot, Lamproie de Planer, Vandoise dans les 3 départements, 

plus Lamproie marine et Ombre Commun dans la Loire et Barbeau méridional dans le Rhône) : Sornin, Mussy, 

Botoret, Aaron, amont de la Genette, Barres, Monts, Equetteries, Bézo, Tesche et Jarnossin (hors Jarnossin 

de Cuinzier et de Sévelinges).  

Sur le Sornin en aval de la confluence avec les Equetteries, ont été observées la dépose et la fixation d’œufs 

ou la présence d’alevins de poissons de la liste 2 (Brochet, Blennie fluviatile, Grande Alose). 

 

Suivis piscicole et thermique 

L’état des peuplements piscicoles avant le Contrat et les évolutions constatées au cours du Contrat sont 

rappelés dans le tableau ci-dessous, par secteur ; les suivis piscicoles effectués par les fédérations de pêche 

dans les 3 départements ces dernières années au niveau de 44 stations (9 dans le Rhône, 16 en Saône-et-

Loire et 16 dans la Loire - cf. détail en annexe 7) traduisent globalement un maintien de la situation d’avant 

Contrat, avec une tendance à la dégradation observée en particulier sur les cours d’eau les têtes de bassin 

du Sornin et du Botoret, du fait principalement de régimes thermiques de plus en plus élevés, d’étiages de 

plus en plus sévères (voire d’assecs) et du colmatage lié au piétinement des bovins. Les effets attendus des 

travaux de plantations et mise en défens ne sont pour l’instant pas visibles. 

Tableau 42 – Situation avant Contrat et évolution constatée durant le Contrat des peuplement piscicoles  

Cours d’eau Situation avant Contrat Evolution constatée durant le Contrat 

Sornins amont et 

affluents rive 

gauche (Mussy, 

Botoret) 

Peuplements caractéristiques des 

zones salmonicoles (truite, chabot, 

loche franche et vairon) 

Bonne densité de truites sur les Sornins 

d’Aigueperse, de St-Igny et de 

Propières, le Mussy et le Botoret 

amont 

Disparition du Chabot depuis 2010 sur 

Ronzeaux et Sornin de St-Igny 

Progression des cyprinidés ubiquistes 

et densités de truites en régression sur 

parties médianes et aval des affluents  

Tendance à la dégradation de l’indice 

poisson observée en 2020 sur les Sornins 

amont, liée à une perturbation toujours 

plus forte du régime thermique (Tmoy30 

+10% en moyenne par rapport au 

précédent record) - Pas encore d’effet 

visible des plantations et mises en défens 

(trop récentes) 

IPR dégradé sur l’Aaron médian (bv Botoret) 

impacté par l’étang de Cadollon (espèces de 

plan d’eau et ubiquistes) 

Bonne qualité piscicole qui se maintient 

sur le Mussy et le Botoret amont mais 

densité de truite fario en baisse en 2021 sur 

ce dernier (plus faible valeur observée 

depuis 1996) 
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Cours d’eau Situation avant Contrat Evolution constatée durant le Contrat 

Chandonnet Pas de données hormis la station aval 

(IPR de bonne qualité)  

Indice poisson en classe moyenne sur 

parties amont et médiane en 2020, seule la 

truite fario est présente sur les 3 stations 

amont ; dans la partie médiane on trouve 

d’autres espèces (chabots, chevaines, 

lamproie de planer, loche-franches, goujons 

et vairons en plus de la truite) : 

cloisonnement lié à des ouvrages 

hydrauliques ou à l’impact des assecs 

estivaux ? 

Maintien en bonne qualité de l’IPR en aval 

mais densités faibles traduisant l’impact des 

étiages sévères et des assecs 

Affluents rive 

droite du Sornin 

(Genette, 

Equetteries, 

Bézo) 

IPR en classe moyenne à très 

mauvaise : prédominance d’espèces 

ubiquistes (chevesne, goujon), espèces 

indésirables inféodées aux plans d’eau, 

truite fario menacée de disparition 

Persistance de peuplements piscicoles très 

dégradés sur les 3 cours d’eau, en lien avec 

régime thermique élevé, présence de plans 

d’eau, étiages sévères et assecs, colmatage 

par piétinement bovin, absence de ripisylve 

Pas d’amélioration : pas encore d’effet 

visible des plantations et mises en défens 

sur le Bézo 

Axe Sornin Peuplement mixte à tendance 

salmonicole à l’amont de la confluence 

avec la Genette, où les cyprinidés 

ubiquiestes (chevesne, goujon) sont 

bien représentés 

Au niveau de Charlieu, composition 

typique des zones intermédiaires 

(barbeau, goujon, hotu, loche franche, 

lamproie de planer, spirlin, vairon et 

vandoise rostrée). Lamproie marine a 

capturée en 2010 à Saint-Martin-de-

Lixy. Annexes favorables à la fraie du 

brochet inventoriées sur l’aval. 

Maintien de notes IPR semblant indiquer 

une bonne qualité piscicole, alors que les 

analyses montrent la perturbation des 

peuplements. Les espèces sensibles 

(truites et cyprinidés rhéophiles) 

présentent des abondances très faibles du 

fait notamment du régime thermique 

élevé ; les migrateurs amphihalins 

(anguilles et lamproies marines) se font de 

plus en plus rares. 
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Cours d’eau Situation avant Contrat Evolution constatée durant le Contrat 

Jarnossin Densités et biomasses de truite fario 

bien en dessous des potentialités 

théoriques du milieu. Sur les affluents, 

populations piscicoles dominées par 

espèces thermorésilientes (chevesne, 

goujons, gardons) ou inféodées aux 

étangs. 

Peu d’évolution. En 2019, peuplement 

composé de barbeaux, truites (en très faible 

densité), lamproies de planer, vairons, 

loche-franches, goujons, et chevaines, ces 

trois dernières espèces ubiquistes et 

résilientes dominant numériquement, d’où 

un IPR moyen.  

Conditions hydrologiques estivales de plus 

en plus drastiques (très bas débit, assec 

partiel et régime thermique très 

contraignant). 

Pas encore d’effet visible des plantations 

et mises en défens  

 

Entre 2017 et 2021, le suivi thermique a été réalisé au niveau de 9 stations sur les Sornins amont dans le 

département du Rhône, 14 stations sur le Sornin et ses affluents dans le département de la Saône-et-Loire 

et 2 stations sur le Jarnossin dans le département de la Loire.  

Toutes témoignent d’une thermie de plus en plus élevée, avec en 2019-2020 des étés très chauds qui ont 

entraîné des températures records, néfastes pour les espèces sensibles telle que la truite fario. En 2020, le 

seuil de 25°C, létal pour la truite fario, a même été dépassé pendant plusieurs heures sur le ruisseau des 

Hayes, pourtant proche des sources. 

Figure 11 – Températures moyenne et maximale sur les 30j consécutifs les plus chauds en 2020 avec une 

comparaison aux données enregistrées entre 2008 et 2012 lors du précédent suivi (stations du 

département du Rhône, source FDP69) 
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Tableau 43 – Evolution de la température moyenne des 30 jours les plus chauds depuis 2013 sur les stations 

d’étude du bassin du Sornin (stations du département de Saône-et-Loire, FDP 71) 

 

 

Figure 12 – Evolution des températures moyennes des moyennes journalières des 30 jours consécutifs les 

plus chauds sur le bassin du Jarnossin entre 2009 et 2020 et comparaison des moyennes des périodes 

2009/2014 par rapport à 2015/2020 (stations du département de la Loire, FDP42) 
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Sur le Sornin, des sondes thermiques ont été installées en 2018 au niveau de chacune des trois stations 

hydrométriques du SYMISOA. Les graphiques suivants montrent les résultats des mesures réalisées. 

 

Figure 13 – Evolution de la température sur la période du Contrat de la station Les Moquets (Sornin) 

 

 

Figure 14 – Evolution de la température sur la période du Contrat de la station St-Maurice (Sornin) 

 

 

Figure 15 – Evolution de la température sur la période du Contrat de la station Barnay (Botoret) 
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Les températures maximales relevées depuis la mise en service ont été observées en juin-juillet 2019 : 

26,35°C à la station des Moquets le 26/07, 28,82°C à la station de St-Maurice le 29/06 et 25,26°C sur le 

Botoret. 

 

Suivi astacicole 

Source : Inventaire et suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches dans le cadre des travaux de restauration – CR 

Sornin-Jarnossin, SHNA/OFAB 2017 ; Suivi piscicole, astacicole et thermique du bassin versant du Sornin en 

2018 – département du Rhône, 2020 

Les inventaires des frayères (2012-2013) mentionnent la présence d’Ecrevisses à pieds blancs sur les 

ruisseaux de la Roche et des Fouilloux (affluents Aaron), le Mussy amont, l’amont du Sornin, le ruisseau les 

Hayes, le ruisseau les Ronzeaux. 

D’après les données historiques, sur la partie Bourgogne du bassin, l’Ecrevisse à pattes blanches ne subsiste 

que dans 7 ruisseaux de tête de bassin du Sornin : affluent RG de la Genette (Gibles), Grinçon (affluent RG 

du Sornin à la Chapelle-sous-Dun), les Monts (St-Laurent-en-Brionnais), affluent RD du Sornin (St-Maurice), 

affluent RG du Sornin (Châteauneuf), Mussy et affluent RG du Mussy (Chauffailles). Elle colonise ainsi un 

linéaire de cours d’eau cumulé de 1,8 km. 
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Un suivi a été mené en 2017 sur cinq ruisseaux 

affluents du Bézo, sur lesquels la présence de 

l’Ecrevisse à patte blanches n’avait pas été confirmée 

depuis une quinzaine d’années, voire près de 30 ans 

pour l’un d’entre eux.  Les prospections réalisées sur 

10 stations ont ainsi permis de confirmer la présence 

de l’écrevisse sur 3 ruisseaux, avec un total de 707 

individus dénombrés ; dans les trois cas, les parts de 

linéaires de ruisseaux colonisés et la densité 

d’individus sont importantes, ce qui amène à 

considérer ces trois populations comme 

importantes d’un point de vue régional. 

 

Ruisseau 
Part ruisseau 

colonisée 

Nombre 

d’individus 

1 33% 295 

2 35% 233 

3 50% 179 

 

Figure 16 – Stations et résultats du suivi de 

l’Ecrevisse à pattes blanches (SHNA/OFAB 2017) 

  

 

 

Les Sornins amont ont fait l’objet d’une prospection complète en 2018, qui a mis à jour des linéaires 

colonisés encore importants (9,6 km cumulés soit 28% des linéaires prospectés). Certains linéaires de 

plusieurs km (Sornin de Saint-Igny, Ru des Hayes) abritent des populations aux densités importantes. Les 

petits ruisseaux du Sornin de Propières amont hébergent des populations de densités variables. Enfin, si 

l’amont du Sornin d’Aigueperse n’est pas colonisé, le Sornin des Ronzeaux, malgré son fort piétinement, 

abrite une population satisfaisante. 

Le suivi 2020 de la FDP du Rhône signale la disparition de l’écrevisse à pieds blancs sur la station du Ruisseau 

des Hayes (affluent du Sornin de St-Igny) cette année-là. 

Carte 31 – Linéaires colonisés par les écrevisses en 2018 (FDP69) 

Ruisseau n°1 
Ruisseau n°2 

Ruisseau n°3 

Ruisseau n°5 

Ruisseau n°4 

Le Bézo 
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Présence de la Loutre 

Sources : Suivi régional de la Loutre d’Europe – Contrat de rivière Sornin Jarnossin, bilan 2017, SHNA/OFAB 

Dans le cadre du suivi régional de la Loutre réalisé en 2017 dans la région Bourgogne, des indices de présence 

ont été trouvés sur les 5 cours d’eau prospectés dans la partie bourguignonne du bassin du Sornin : 

- le Sornin (5 transects positifs/5),  

- le Mussy (2/2),  

- le Bezo (1/2 – site aval positif ; site amont négatif),  

- le Ruisseau de Genette (1/1)  

- le Ruisseau des Barres (1/1).  

Les indices, relativement réguliers, sont sans doute une preuve que plusieurs individus se sont installés de 

façon permanente et marquent activement leur territoire sur le bassin. Toutefois les effectifs en présence 

ne sont pas connus, ce qui empêche d’apprécier le statut de conservation local. 

Avant cet inventaire, la présence de la Loutre d’Europe n’était connue que sur le Sornin, le Mussy et le Bézo. 

La Loutre a effectué une forte remontée jusque dans les cours d’eau de têtes de bassins. Malgré l'absence 

d'indices de reproduction, vu la densité d'indices et le linéaire concerné, il est fort probable que l'espèce soit 
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déjà bien implantée sur le bassin versant du Sornin et qu’elle se soit déjà reproduit. La Loutre montre donc 

une dynamique de recolonisation très rapide. En quelques années, elle a remonté le Sornin sur au moins 

40 km, et s’éloigne même d’au moins 42 km de la confluence avec la Loire sur le Ruisseau de la Genette. 

Cette colonisation rapide a probablement été facilitée par une bonne continuité des cours d’eau, et une 

richesse en habitats et en ressources alimentaires. Les travaux engagés à l’initiative du SYMISOA, pour 

restaurer les ripisylves et effacer les seuils, semblent donc porter leurs fruits. 

V.3.4.6. Zones humides 

Les inventaires des zones humides menés en 2013 sur le bassin du Jarnossin et en 2014-2015 sur le bassin du 

Sornin ont permis de recenser 1163 zones humides d’une surface totale de 2315 ha. Parmi elles, 66 (soit 6%) 

ont été identifiées comme prioritaires, et elles représentent une surface totale de 450 ha (soit 19% de la 

surface totale de zones humides inventoriées). 

Tableau 44 – Recensement des zones humides sur le bassin Sornin-Jarnossin 

 

Les zones prioritaires sont affichées sur les cartes suivantes.  

NB : Attention, les légendes sont inversées : sur la carte du bassin du Sornin les zones les plus prioritaires 

sont figurées en rouge alors que sur la carte du bassin du Jarnossin, elles sont figurées en vert. 

Sur le bassin du Sornin, l’inventaire réalisé par le SYMISOA permet d’identifier les types de zones humides : 

71% des zones sont des prairies humides, cumulant 80% des surfaces, soit prairies de bordure de cours 

d'eau, soit prairies de bas-fonds. Les autres types de zones humides sont des ripisylves (10% des ZH), et des 

mares ou étangs (8% des ZH). L’inventaire identifie par ailleurs 460 sources alimentant 175 zones humides. 

L’inventaire sur le BV du Jarnossin recense plusieurs catégories de ZH : nombreuses mares servant pour 

l’abreuvement du bétail, prairies humides plus ou moins fréquemment inondées, fond de talwegs, quelques 

étangs artificiels. 

Total

Nombre de zones humides 925               80% 238               20% 1 163            

Surface totale (ha) 1 639            71% 676               29% 2 315            

Nombre de zones prioritaires 56                  85% 10                  15% 66                  

Surface prioritaire (ha) 377               84% 74                  16% 451               

Sornin Jarnossin
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Carte 32 – Zones humides prioritaires pour la mise en place d’actions sur le bassin versant du Sornin – 2016 

Carte 33 – Zones humides prioritaires sur le bassin versant du Jarnossin  
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Seul l’étang des Gaces, situé sur la commune de Charlieu, a fait l’objet d’aménagements visant sa 

restauration et sa préservation. (cf.§V.3.3.5) D’après la carte des zones humides prioritaires, il appartient à 

la zone humide « Grande prairie de la Douze », qui couvre 9,6 ha et est classée en priorité 3-4 (zones avec au 

moins un enjeu fonctionnalité forte/surface supérieure à 10ha/zone de type forêt alluviale ET caractérisée 

par un enjeu inondation ET/OU fortement menacées).   

 

En outre, l’ensemble du territoire du Contrat était couvert par 3 PAEC (Roannais, Beaujolais Vert et Sornin-

Brionnais) dont les mesures proposées aux exploitants concernaient principalement la préservation des 

zones humides et des ripisylves (cf. §III.3.1.3 Les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques).  

Les surfaces engagées en MAEC « zones humides » ont porté sur 385 ha, dont 146 ha de zones humides 

effectives, soit 6% de la surface totale de zones humides du bassin du Sornin. 

Par ailleurs, dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Roannais (cf.§III.3.1.4), 64 mares ont été restaurées sur les 

bassins du Sornin et du Jarnossin par la FDP42, sur 7 communes : 

Tableau 45 – Nombre de mares restaurées dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Roannais 

 

Plus de 80% d’entre elles étaient en mauvais état de conservation. 

Carte 34 – Localisation des mares restaurées par la Fédération de Chasse 42  

Commune

POUILLY SOUS CHARLIEU 25 39%

SAINT DENIS DE CABANE 13 20%

MARS 9 14%

VILLERS 7 11%

MAIZILLY 4 6%

LE CHANDON 4 6%

CHARLIEU 2 3%

Total 64

Nbre de mares restaurées 
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V.3.4.7. Patrimoine et valorisation des milieux aquatiques 

Le territoire du Contrat offre une importante richesse écologique et paysagère, qui peut être parcourue 

grâce aux nombreux sentiers de randonnée (450 km de chemins balisés) dont 40% sont fortement associés 

aux milieux aquatiques. En 2005, 24 sites naturels situés en bordure de cours d’eau et présentant un fort 

potentiel récréatif ou paysager avaient été identifiés, la plupart n’étant pas mis en valeur, à l’exception de 

quelques-uns situés dans les traversées urbaines (Etang de La Clayette, Botoret à Chauffailles, Mussy à 

Mussy-sous-Dun, Aaron à Belmont). De même, le territoire abrite un patrimoine bâti exceptionnel, hérité 

de son histoire médiévale : 34 ouvrages (viaducs, ponts, anciens moulins) sont présents le long des principaux 

cours d’eau, dont très peu étaient mis en valeur.  

Par ailleurs, la diversité des milieux aquatiques (cours d’eau de 1ère ou 2ème catégorie, nombreux plans d’eau) 

offre la possibilité de pratiquer de nombreuses techniques de pêche pour tous les niveaux, avec des 

parcours reconnus (Botoret à l’amont de Chauffailles, Sornin à l’amont de La Clayette). 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 127 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

Carte 35 – Patrimoine et unités paysagères sur le bassin du Sornin 

Plusieurs sites ont été mis en valeur au cours du Contrat : 

- la traversée du Botoret à Chauffailles (diversification du lit, installation d'une barrière bois et 

d'escaliers pour descendre à la rivière,  plantations et supports de sensibilisation) 

- l'étang des Gaces à Charlieu (restauration des berges, aménagement de 2 pontons bois et 

plantations),  

- les berges du Sornin à Pouilly (identifiée comme promenade du Sornin à Pouilly) : suppression du 

remblai en berge, terrassement en pente douce intégrant l'assiette d'un futur cheminement piéton, 

végétalisation; 

- le parc Desrobert à Charlieu (suppression de la haie masquant la vue sur le Sornin et installation de 

ponton et barrière bois : financement hors contrat de rivière avec intervention du SYMISOA) 

- le pont de Pierre à Charlieu : ouvrage restauré au cours du 1er contrat de rivière par le CD42 + 

entretien régulier de l'atterrissement par le SYMISOA depuis 2008 ; 

- la confluence du Jarnossin avec la Loire. 

Par ailleurs, un sentier découverte autour du Bézo va être aménagé en 2023, en lien avec le projet de 

renaturation du Bézo de mise en recul de la digue. 
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Synthèse volets B1 – Gestion et aménagement des milieux et B4 – Valorisation des milieux : 

La gestion écologique et morphologique des milieux (cours d’eau et zones humides), parfois couplés à des 

objectifs de valorisation touristique, la gestion des boisements de berge et des espèces envahissantes et la 

restauration de la continuité écologique et piscicole constituaient le cœur du programme d’actions. Ce volet 

concentrait donc plus de la moitié des actions du Contrat et les trois quarts du budget prévisionnel. Les 

taux de réalisation, tant technique que financier, sont élevés, avec les trois quarts des actions réalisées et la 

quasi-totalité du budget, consommée.    

Plusieurs sites souffrant de déstabilisation de berges, identifiés avant le Contrat, ont fait l’objet de travaux 

de restauration (Sornin entre Pouilly et St-Nizier, Botoret à Chauffailles, confluence du Jarnossin avec la 

Loire) ou d’études, avec des travaux prévus à court terme (Bézo à Charlieu) ou à redéfinir (Jarnossin à 

Nandax). Quelques restaurations de berges ont également été effectuées hors Contrat sur le Sornin et le 

Botoret. 

L’une des principales problématiques du territoire réside dans des ripisylves trop souvent vieillissantes et 

de faible densité, voire totalement absentes sur près de la moitié des linéaires de cours d’eau, ce qui 

entraîne notamment le réchauffement des eaux par manque d’ombrage. Les travaux de mise en défens et 

de plantation de ripisylve menés depuis dix-quinze ans sur les 2 bassins ont porté sur 66,5 km de cours d’eau, 

dont 26,5 km au cours du dernier Contrat. Sur le bassin du Sornin, ce sont plus de 45 000 arbres qui ont été 

ainsi plantés, sur un linéaire toutefois moins important que prévu, du fait des réticences de certains 

propriétaires (perte de terrain – entretien post travaux). A l’inverse sur le Jarnossin, l’objectif a été dépassé 

(16,6 km au lieu des 12 prévus et 25 000 arbres plantés) et tous les linéaires qui pouvaient l’être ont été mis 

en défens. Les travaux se sont accompagnés de la création de 78 abreuvoirs, permettant aux bêtes de 

s’abreuver sans piétiner les berges.   

En parallèle des travaux de restauration de ripisylve, les équipes rivière ont consacré un temps croissant à 

l’entretien de celle-ci, du fait de l’augmentation et du vieillissement des linéaires aménagés, mais aussi en 

raison des chutes d’arbres provoquées par l’effet combiné de la chalarose du frêne et des sécheresses 

consécutives. Le linéaire de cours d’eau entretenu s’élève à 290 km, soit près de 46% de plus que prévu.     

Des stratégies différentes de lutte contre la Renouée du Japon ont été mises en œuvre sur les deux bassins, 

en réponse à une extension bien moins préoccupante sur le bassin du Jarnossin, que sur celui du Sornin. Sur 

ce dernier, les interventions ciblées sur 2 gros foyers stratégiques n’ont pas empêché une augmentation de 

la surface colonisée (+11% en 4 ans). Sur le Jarnossin, 2 foyers ont fait l’objet de méthodes d’intervention 

lourdes (concassage ou bâchage) qui semblent porter leurs fruits. 

Afin de réduire le cloisonnement des cours d’eau, autre problématique majeure sur ce territoire : les 

travaux d’effacement ou d’aménagement de seuils, entamés lors de la précédente procédure, ont été 

poursuivis : 25 ouvrages, soit un tiers des ouvrages encore infranchissables au début du Contrat, ont été 

effacés ou rendus franchissables (pour quelques-uns de façon naturelle) depuis 2017, ce qui a permis le 

rétablissement de la continuité sur la quasi-totalité du Jarnossin, et sur des linéaires cumulés de près de 

15 km sur le Sornin, 8 km sur le Botoret, 2,7 km sur le Chandonnet et 1,8 km sur l’Aaron. Il reste toutefois 

encore des obstacles à la continuité : une étude a été menée sur 14 ouvrages, notamment un (seuil de la 

Douze), dont l’aménagement permettrait de reconnecter avec la Loire un linéaire de 26,5 km sur le Sornin. 

La recolonisation rapide du bassin par la Loutre, constatée en 2017, semble liée aux travaux de restauration 

de la continuité et des ripisylves menés les années précédentes.       

A l’inverse, les suivis piscicoles n’ont pour l’instant pas rendu visibles les effets attendus des travaux de 

plantation et de mise en défens réalisés ; ils reflètent même une tendance à la dégradation sur les têtes de 
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bassin du Sornin et du Botoret, conséquence non seulement du colmatage lié au piétinement des bovins, 

mais aussi des effets du changement climatique entraînant des régimes thermiques de plus en plus élevés, 

et des étiages de plus en plus sévères (voire des assecs). Cette dégradation se traduit également par la 

disparition de l’écrevisse à pieds blancs sur certains sites (par exemple, sur le Ruisseau des Hayes en 2020, 

alors qu’une population importante avait été observée en 2018).  

Assez peu d’actions de préservation ou de restauration de zones humides étaient prévues au Contrat : un 

seul site, l’Etang des Gaces à Charlieu, a fait l’objet de travaux de restauration. Faute d’opportunités, 

aucune parcelle à enjeu n’a fait l’objet d’acquisition. En revanche, dans le cadre du Contrat Vert et Bleu, 64 

mares, pour la plupart en mauvais état de conservation, ont été restaurées par la Fédération de chasse de 

la Loire ; par ailleurs, dans le cadre des PAEC, 146 ha de zones humides ont été concernées par la mise en 

place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).  

Outre l’Etang des Gaces, trois autres sites ont été mis en valeur au cours du Contrat (traversée du Botoret à 

Chauffailles, berges du Sornin à Pouilly et parc Desrobert à Charlieu) et un sentier découverte autour du Bézo 

sera aménagé en 2023. 
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V.4. Volet B2 : Risque inondation 

V.4.1. Rappel des objectifs et du contenu du volet B2 – Risque 

inondation 

Le volet B2 portant sur la gestion du risque inondation ne comporte qu’un seul sous-volet bien qu’il soit 

décliné en 2 enjeux, l’un des enjeux étant intégré au volet C : 

Tableau 46 – Objectifs et enjeux du volet B2 du Contrat 

Enjeux Objectifs 

B2.1 - Réduction du risque 

Limiter l'aléa dans les secteurs sensibles 

Préserver les zones humides pour l'expansion des crues  

Optimiser le ralentissement naturel des ruissellements par la ripisylve 

Développement de la 

conscience du risque (intégré au 

volet C) 

Améliorer localement la culture du risque 

Limiter la vulnérabilité dans les secteurs sensibles 

Le programme d’action correspondant comprend trois actions spécifiques visant à limiter l’aléa dans les 

secteurs sensibles, mais il repose également sur plusieurs actions du volet B1 ayant le même objectif 

(entretien des cours d’eau, renaturation du Bézo à Charlieu) ou visant soit la préservation des zones humides 

pour permettre l’expansion des crues (actions zones humides du volet B1.2), soit le ralentissement des 

ruissellements grâce à la ripisylve (action de mise en défens des berges et reconstitution de a ripisylve). 

V.4.2. Bilan technique et financier du volet B2 

Sources : tableau de suivi des actions du CT, fiches action du volet B2 

Le taux de réalisation technique et d’avancement financier du volet B2 est modéré, avec 67% des actions 

réalisées et 29% des montants prévisionnels consommés. 

Tableau 47 – Bilan technique du volet B2 du Contrat (nombres d’actions et opérations)  

Volet / Sous-volet 
Nombre initial 

d'actions 

Nombre d’actions 
réalisées ou partiellement 

réalisées / en cours 

Taux de 
réalisation 
technique 

B2.1 – Réduction du risque inondation 3 2 67% 

 

Tableau 48 – Bilan financier du volet B2 du Contrat  

Volet / Sous-volet 
Montant 

prévisionnel (€) 

Montant dépensé 
ou engagé 2017-

2022 (€) 

Taux de 
réalisation 
financier 
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B2.1 – Réduction du risque inondation 33 000  9 620 29% 

V.4.3. Principaux constats sur l’avancement technique et financier pour 

le volet B2 

Une action prévoyant des travaux d’arasement d’atterrissements aux points stratégiques (B2.1.1), n’a pas 

été réalisée car aucune intervention n’a été nécessaire. 

L’étude (B2.1.2) pour améliorer le fonctionnement hydraulique du pont de la RD4 à Charlieu, qui provoque 

un rehaussement de la ligne d’eau d’environ 60 cm, a été réalisée dans le cadre de l’étude du projet sur le 

Bézo (B1.1.3-3) : intégration du Sornin à Charlieu dans le modèle hydraulique réalisé par ISL pour cette étude. 

Enfin, des crémaillères ont été installées sur les vannes du bief des pompiers, afin d’en faciliter la manœuvre 

et donc améliorer la gestion hydraulique (B2.1.3) ; l’objectif était de limiter l’ensablement de ce bief localisé 

en plein centre de Charlieu, qui n’a plus d’usage mais joue un rôle important de décharge hydraulique en cas 

de crue. 

Tableau 49 – Avancement technique et financier du volet B2 du Contrat  

 

V.4.4. Etat actuel et évolution de la gestion du risque inondation 

Le risque inondation est peu présent sur le Jarnossin, hormis quelques rares secteurs (Fuyant à Vougy, 

Jarnossin au niveau de Rajasse) où les enjeux sont faibles. 

En revanche, le risque est très présent sur l’aval du Sornin, où le Sornin, le Botoret et le Bézo sont à l’origine 

d’inondations fréquentes dans les bourgs qu’ils traversent.  

On compte cinq principales crues historiques sur le bassin : 

Tableau 50 – Principales crues historiques 

Date Cours d’eau Détails 

10/1907 Sornin 1m d'eau dans la rue du Pont de Pierre à Charlieu, tous les ruisseaux du secteur 

débordent 

10/1951 Sornin les rues attenantes au Sornin sont envahies par les flots à Charlieu 

05/1988 Botoret suite à de violents orages, le Botoret sort de son lit à Chauffailles, inondant 

plusieurs habitations 

12/2003 Sornin Crue d’occurrence trentennale  - une centaine d'habitations touchées sur 

Charlieu, St Denis de Cabanne, Châteauneuf, St Nizier et Pouilly.  

N°action Intitulé Type action Périmètre action MO
Avancement 

action

Montant 

réalisé

Montant 

prévisionnel

% 

d'avancement 

financier

B2.1.1
Gérer les atterrissements aux 
points stratégiques

Travaux Sornin SYMISOA non réalisée -             20 000          0%

B2.1.2
Améliorer le fonctionnement 
hydraulique du pont de la RD4 à 
Charlieu

Etude Sornin (Charlieu) CD42 réalisée -             -               

B2.1.3
Améliorer la gestion hydraulique 
du bief des pompiers

Travaux Sornin (Charlieu) SYMISOA réalisée 9 620         13 000          74%
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1m d'eau dans la rue du Pont de Pierre à Charlieu, 80cm sur le stade à St Maurice 

les Châteauneuf,60cm rue des Carrières à St Denis de Cabanne. 

04/2005 Sornin de nombreuses communes touchées sur l'aval, mais moins de dégâts qu'en 2003 

 

 

Les 3 stations de suivi installées par le SYMISOA en 2013 permettent de connaître débits et hauteurs d’eau 

en temps réel en trois points : sur le Sornin à La Chapelle-sous-Dun (Les Moquets) et à Châteauneuf (St-

Maurice) et sur le Botoret à Tancon (Barnay).  

Les valeurs maximales mesurées depuis 2017 sont récapitulées ci-dessous : 

Tableau 51 – Valeurs maximales d’hauteur d’eau et de débits des stations de suivi du SYMISOA 

Cours d’eau Station Hauteur d’eau max Débit max 

Sornin Les Moquets 2,18 m (29/12/2021) 45,16 m3/s (29/12/2021) 

Sornin St-Maurice 2.18 m le 29/12/21 5.43 m3/s le 05/02/18 

Botoret Barnay 1.51 m le 08/12/21 2.83 m3/s le 27/12/20 

 

Deux Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) ont été approuvés en 2005, et toutes 

les communes concernées ont validé leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 

Tableau 52 – Caractéristiques des Plans de Prévention du Risque Inondation concernés par le territoire  

PPRNi Communes concernées Date d’approbation PCS 

(et date mise à jour) 

Botoret (71) 
Chauffailles 2010 

St-Igny-de-Roche  14/10/2021 

St-Nizier-sous-Charlieu 11/2011 
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PPRNi Communes concernées Date d’approbation PCS 

(et date mise à jour) 

Sornin, Botoret et Bézo 

(42) 

Pouilly-sous-Charlieu 02/2013 

Charlieu 09/2009 

Chandon 12/2008 

St-Denis-de-Cabanne 06/2009 (2022) 

Des courriers sont adressés au minimum à chaque renouvellement des équipes municipales par le SYMISOA 

aux communes, pour leur rappeler la nécessité de mettre à jour régulièrement leur PCS. 

Au cours du Contrat précédent, les études réalisées ont permis d’identifier 221 enjeux (industries, maisons, 

bâtiments communaux) exposés au risque inondation sur le bassin du Sornin, et 39% d’entre eux ont 

bénéficié d’un diagnostic gratuit de la vulnérabilité.  Toutefois ces diagnostics n’avaient débouché que sur 

une seule demande d’aménagement, financée par la CBC (1 particulier a réalisé des travaux à Charlieu au 

bord du Sornin : réhaussement des seuils de la maison et installation de clapets anti retour sur les 

canalisations d'eaux usées). Il est possible que d’autres travaux aient été réalisés en dehors de ce dispositif 

d’aide.  

Un guide inondation avait également été élaboré, dont la diffusion a été poursuivie dans le cadre de l’action 

de sensibilisation des habitants pour développer la culture du risque inondation (C1.7). 

 
Synthèse volet B2 – Risque inondation : 

Peu présent sur le Jarnossin, le risque inondation concerne plutôt l’aval du bassin du Sornin, où des 

inondations sont fréquemment provoquées dans les bourgs par le Sornin, le Botoret et le Bézo : 221 enjeux 

(industries, maisons, bâtiments communaux) sont ainsi exposés au risque inondation. Deux Plans de 

Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) concernent deux communes en Saône-et-Loire 

(Chauffailles et St-Igny-de-Roche) et cinq dans le département de la Loire (St-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-

sous-Charlieu, Charlieu, Chandon et St-Denis-de-Cabanne).  

Seules trois actions spécifiques étaient prévues dans le volet B2, visant à limiter l’aléa dans les secteurs 

sensibles : un aménagement a été réalisé, permettant d’améliorer la gestion hydraulique du bief des 

pompiers, situé en plein centre de Charlieu, et jouant un rôle important de décharge hydraulique en cas de 

cure. Un autre point au niveau du pont de la RD4, toujours à Charlieu, a été étudié dans le cadre des études 

pour l’aménagement du Bézo. Enfin, les travaux prévus sur des atterrissements aux points stratégiques, 

n’ont finalement pas été nécessaires. 

Plusieurs actions du volet B1 concourant à la réduction du risque et au ralentissement des ruissellements, 

telles que l’entretien des cours d’eau, et la mise en défens des berges et reconstitution de la ripisylve, ont 

également été réalisées. En revanche il n’y a eu ni acquisition, ni action de préservation de zone humide 

permettant l’expansion des crues (parcelles agricoles ou naturelles, non urbanisables selon les docs 

d’urbanisme en vigueur).  
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V.5. Volet B3 : Ressource en eau  

V.5.1. Rappel des objectifs et du contenu du volet B3 – Ressource en 

eau 

Le volet B3 portant sur la préservation de la ressource en eau est constitué d’un seul sous-volet 

correspondant à un enjeu, décliné en 3 objectifs : 

Tableau 53 – Objectifs et enjeux du volet B3 du Contrat 

Enjeux Objectifs 

B3.1 - Préservation de la 

ressource en eau en conciliant 

usages et milieu naturel 

Suivre l'hydrologie des cours d'eau 

Optimiser le soutien d'étiage par les zones humides 

Réduire l'impact hydrologique des prises d'eau et des retenues d'eau 

Le programme d’action correspondant comporte une seule action spécifique répondant à l’objectif de suivi 

de l’hydrologie des cours d’eau :  faire fonctionner et compléter le réseau hydrométrique (B3.1.1), mais il 

repose également sur les actions du volet B1 portant sur les zones humides, qui participent à l’objectif 

d’optimisation du soutien d’étiage par les zones humides, et sur la continuité, qui contribuent à la réduction 

de l’impact des prises d’eau et des retenues d’eau. 

V.5.2. Bilan technique et financier du volet B3 

Sources : tableau de suivi des actions du CT, fiche action du volet B3 

L’unique action du volet B3 a été réalisée (installation de 3 sondes thermiques en 2018, de 9 échelles 

limnimétriques complémentaires en 2019 et une en 2020) et les montants prévisionnels ont été dépassés 

de 45% en raison notamment du déplacement de la station des Moquets en 2019, de la modernisation de la 

station de St-Maurice en 2021 (pour rappel, celle des Moquets l’a été en 2022, et celle de Barnay le sera en 

2023), ainsi que de l’acquisition et de la formation au logiciel de jaugeage par photo interprétation 

(flowsnap). 

Tableau 54 – Bilan technique du volet B3 du Contrat (nombres d’actions et opérations)  

Volet / Sous-volet 
Nombre initial 

d'actions 

Nombre d’actions 
réalisées ou partiellement 

réalisées / en cours 

Taux de 
réalisation 
technique 

B3.1 – Ressource en eau 1 1 100% 

 

Tableau 55 – Bilan financier du volet B3 du Contrat  

Volet / Sous-volet 
Montant 

prévisionnel (€) 

Montant dépensé 
ou engagé 2017-

2022 (€) 

Taux de 
réalisation 
financier 

B3.1 – Ressource en eau 64 500  93 758  145% 
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Les stations hydrométriques et les échelles limnimétriques sont localisées sur la carte 3 – Réseau 

hydrographique et stations hydrométriques. 

V.5.3. Etat actuel et évolution de la gestion quantitative de la ressource 

en eau 

Sources : Bilan du Contrat Sornin, CESAME, 2015 ; Etudes préalables au Contrat de Rivière Sornin/Etude des 

débits d’étiage, prélèvements et apports d’eau, CESAME, 2006 ; Étude prospective sur l’alimentation en eau 

potable à l’échelle du bassin versant du Sornin, POYRY, 2011 ; base de données prélèvements du bassin Loire 

–Bretagne (1998-2020) ; Observatoire national des étiages – https://onde.eaufrance.fr/  

V.5.3.1. Evolution des prélèvements sur la ressource en eau superficielle 

D’après les études réalisées entre 2008 et 2014, les volumes prélevés sur les ressources superficielles et 

alluviales du territoire sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 56 – Volumes prélevés sur la ressource en eau superficielle  

Usage Volume annuel 

prélevé 

Détails 

Alimentation en eau 

potable 

1,5 Mm3 3 principaux pôles de captage (bv Sornin) : sources dans 
le Haut-Beaujolais/communes amont, source 
souterraine/SIE Vallée du Sornin, forages nappe alluviale 
à Charlieu 

Ressources déficitaires en année sèche 

Importations depuis nappe de la Loire pour alimenter 
Syndicats du Brionnais et de Pouilly-sous-Charlieu et 
communes du bassin Jarnossin 

Agriculture (abreuvement 

du bétail) 

350 000 m3 Estimation du prélèvement direct sur le milieu (bovins au 
pré 8 mois par an) 

Plans d’eau 1,4 Mm3 250 plans d’eau/140 ha, dont plus de la moitié implantés 
au fil de l’eau en travers de petits cours d’eau (bv 
Genette, Tesche et Grand Etang) 

Vocation récréative et agricole (abreuvement et très 
ponctuellement irrigation) 

Estimation des prélèvements associés à la compensation 
des pertes par évaporation et au remplissage suite à 
d’éventuels pompages 

Prise d’eau et biefs  Sur le bv Sornin, une quarantaine de prises d’eau court-
circuitent environ 8% des 200 km prospectés en 2005 
(30% d’entre elles dérivaient des débits supérieurs à 50% 
du débit du cours d’eau). Le niveau de mise en 
conformité des débits réservés est faible (environ 5%). 
La moitié étaient destinées au remplissage de plans 
d’eau et 2 présentaient un usage industriel (une scierie 
et une micro-centrale) 
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Remarque : L’estimation des prélèvements dus à l’abreuvement des bovins dans les cours d’eau (ou les plans 

d’eau) sur 8 mois de l’année paraît sous-évaluée. Le cheptel bovin du bassin s’élève à 65 000 UGB (1 UGB 

correspond à un bovin de plus de 2 ans). La consommation en eau des bovins est variable en fonction de leur 

âge et du type d’exploitation : un bovin viande adulte consomme environ 50 l/jour et une vache productrice 

de lait consomme le double. 

En considérant le ratio de 50 l/jour pour 65 000 UBG sur 8 mois, on obtient un volume de 780 000 m3/an, 

plus du double du volume estimé dans le diagnostic du contrat. 

L’exploitation du fichier des prélèvements (issu des redevances de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, données 

1998-2020) disponible en ligne pourrait permettre d’analyser l’évolution des prélèvements AEP sur le 

territoire sur la période du Contrat. Toutefois l’extraction réalisée pour le territoire n’est pas exhaustive (des 

imprécisions sont en effet constatées en ce qui concerne les localisations de certains ouvrages, ainsi que 

l’indication du type de ressource prélevée), et pour certains ouvrages, notamment le prélèvement de 

Charlieu, il n’y a pas de donnée de prélèvement pour les dernières années. Ces données ne permettent donc 

pas de définir des volumes annuels fiables. 

En ce qui concerne les besoins en eau pour l’agriculture, il est probable qu’ils soient en légère diminution, en 

corrélation avec la diminution du cheptel (-6% entre 2010 et 2020). Mais aucun prélèvement agricole en 

ressources superficielles n’étant recensé dans le fichier des prélèvements de l’Agence, il n’est pas possible 

de les quantifier ni de mesurer une évolution. 

Une étude des prélèvements et de leur évolution sera réalisée dans le cadre de l’étude d’adaptation au 

changement climatique, programmée sur le territoire. 

V.5.3.2. Evolution des débits des cours d’eau 

Les statistiques sur différentes périodes au niveau de la station hydrométrique de Pouilly-sous-Charlieu 

(cf.§III.1) montrent bien la diminution des débits au cours du temps, particulièrement au cours des 20 

dernières années. Ainsi, on observe entre les 2 périodes de mesures (1970-1987 et 2005-2022) une 

diminution de 24% du module et de 45% du QMNA5. 

Tableau 57 – Statistiques de la station hydrométrique de Pouilly-sous-Charlieu 

Période Module QMNA5 

1970-1987 (17 ans) 7.49 m3/s 0. 61 m3/s 

2005 – 2022 (18 ans) 5.60 m3/s 0. 34 m3/s 

 

Quelques données mentionnées dans les PDPG sont reportées ci-dessous. 

Tableau 58 – Données hydrométriques issues des PDPG 

Site Module QMNA5 

Sornin à St-Denis de Cabanne 

(amont confluence avec Botoret) 

3.15 m3/s 0.44 m3/s 

Botoret à St-Denis de Cabanne 1.14 m3/s 0.09 m3/s 
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Les stations hydrométriques du SYMISOA fournissent des données en temps réel (hauteur d’eau et débit) 

mais pas de données synthétiques. Les graphiques des hauteurs d’eau et débits sur la période du Contrat 

(2017-2022) sont présentés en annexe 8. 

Les dernières années ont été caractérisées par des périodes estivales sèches et très chaudes, occasionnant 

des assecs sur certains secteurs. Les affluents en rive droite et les affluents du Botoret sont particulièrement 

sensibles à la sécheresse, ainsi que le Chandonnet et l’Aillant.  

Relativement épargnés jusque-là grâce à leurs milieux préservés et à leurs nombreuses zones humides, les 

Sornins amont ont été touchés en 2020 avec des assecs par endroits. 

Les observations réalisées à l’étiage en trois points (Pontbrenon à Coublanc, Chandonnet à Mars et Jarnossin 

à Nandax) sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.     
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Tableau 59 – Données de suivi des étiages (Observatoire National des Etiages) – écoulement en août 

Station 
Ecoulement en août 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pontbrenon à Coublanc 

(affluent Botoret) 

Visible 

faible 

Visible 

acceptable 

Visible 

acceptable 

Assec Visible 

acceptable 

Assec 

Chandonnet à Mars Visible 

faible 

Visible 

acceptable 

Visible 

acceptable 

Visible 

faible 

Visible 

acceptable 

Assec 

Jarnossin à Nandax Visible 

faible 

Visible 

faible 

Visible 

acceptable 

Visible 

faible 

Visible 

acceptable 

Visible 

faible 

Les données détaillées par station sur la période 2012-2022 sont présentées en annexe 9. 

 

Synthèse volet B3 – Ressource en eau : 

Le programme d’action du Contrat relatif à la préservation de la ressource en eau ne comportait qu’une seule 

action spécifique de suivi de l’hydrologie des cours d’eau, réalisée à travers la maintenance des trois stations 

hydrométriques du SYMISOA et l’installation de 10 échelles limnimétriques complémentaires sur le bassin 

du Sornin.  

Les données disponibles reflètent la diminution des débits au cours du temps, et montrent que les dernières 

années ont été caractérisées par des périodes estivales sèches et très chaudes, provoquant des étiages 

sévères sur de nombreux cours d’eau, voire des assecs, y compris sur les Sornins amont pourtant 

relativement épargnés jusque-là. 

Le bilan des prélèvements n’a pu être actualisé, faute de données exhaustives.    
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V.6. Volet C : Animation et communication 

V.6.1. Rappel des objectifs et du contenu du volet C – Animation et 

communication 

Le volet C consacré à l’animation et à la communication comporte 3 enjeux déclinés en autant de sous-volets : 

Tableau 60 – Objectifs et enjeux du volet C du Contrat 

Enjeux Objectifs 

C1 - Incitation au changement 

de pratiques - Développement 

d'une culture de l'eau sur le 

territoire 

Sensibiliser les élus, les riverains, les enfants et le grand public 
Sensibiliser les forestiers à la préservation des milieux aquatiques 
Sensibiliser les propriétaires d'étangs et de prises d'eau 
Informer sur les actions du contrat et diffuser les connaissances 

Développer la culture du risque inondation 

C2 - Mise en œuvre et 

animation du contrat de rivière 

Consolider les cellules rivières pour mettre en œuvre et animer la 

démarche 

C3 - Evaluation de la démarche 

en fin de contrat 
Etablir un bilan technique et financier, évaluer les effets 

V.6.2. Bilan technique et financier du volet C 

Sources : tableau de suivi des actions du CT, fiches action du volet C 

Les taux de réalisation technique et d’avancement financier du volet C sont élevés, avec 9 actions sur 10 

réalisées et 91% des montants prévisionnels consommés.  

Tableau 61 – Bilan technique du volet C du Contrat (nombres d’actions et opérations)  

Volet / Sous-volet Nombre initial d'actions 

Nombre d’actions 
réalisées ou partiellement 

réalisées / en cours 

Taux de 
réalisation 
technique 

C1 - Incitation au changement de 

pratiques Développement d'une 

culture de l'eau sur le territoire 

7 6 86% 

C2 - Mise en œuvre et animation 

du contrat de rivière 
2 2 100% 

C3 - Evaluation de la démarche en 

fin de contrat 
1 1 100% 

C – Animation et communication 10 9 90% 
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Tableau 62 – Bilan financier du volet C du Contrat  

Volet / Sous-volet 
Montant 

prévisionnel (€) 

Montant dépensé 
ou engagé 2017-

2022 (€) 

Taux de 
réalisation 
financier 

C1 - Incitation au changement de 

pratiques Développement d'une culture 

de l'eau sur le territoire 

79 500 56 489 71% 

C2 - Mise en œuvre et animation du 

contrat de rivière 
1 360 500 1 248 759 92% 

C3 - Evaluation de la démarche en fin de 

contrat 
65 000  60 225 93% 

C – Animation et communication 1 505 000 1 365 474 91% 

V.6.1. Principaux constats sur l’avancement technique et financier pour 

le volet C 

Le sous volet C1 regroupe toutes les actions de sensibilisation à destination des élus, du grand public, mais 

aussi de certains usagers (propriétaires d’étang et forestiers) :  

− Les actions C1.1, C1.2, C1.3, C1.4 et C1.7 prévoyaient respectivement l’édition d’outils de 

communication, l’organisation ou la participation à des événements, des animations en milieu scolaire 

et péri-scolaire, le développement du site internet du SYMISOA et la sensibilisation des habitants au 

risque inondation : toutes ces actions ont été réalisées, pour un montant de 56 500€ soit 71% des 

79 500€ prévus ; les budgets prévus pour les outils de communication (bulletin annuel d’information « au 

fil de l’eau » à partir de 2018 et synthèse pour insertion dans les bulletins municipaux, guide pratique sur 

la mise en défens des berges en 2019, panneaux d’information sur les chantiers), et les animations 

scolaires (118 animations réalisées, 2437 enfants et 37 établissements scolaires concernés) ont été quasi-

intégralement consommés, mais le site internet, réalisé en interne, a coûté seulement un quart du 

budget prévu, l’événementiel a consommé moins de 60% du budget prévisionnel et le budget de 5000€ 

prévu pour la sensibilisation au risque inondation n’a pas été consommé.  

− L’action C1.5 visant à renforcer les échanges avec les forestiers pour améliorer la prise en compte des 

milieux aquatiques, est en cours (coût compris dans l’animation).  

− L’action C1.6 qui envisageait l’accompagnement de propriétaires d’étangs et de prises d’eau pour 

réduire leur impact n’a pas été réalisée, faute de personnes intéressées suite à la sensibilisation initiée 

au cours du 1er Contrat (plaquette). 

Le sous volet C2 correspond aux postes d’animation du Contrat (SYMISOA et CBC) : équipes techniques (C2-

1), et acquisition de matériel (C2-2) : 92% du budget prévisionnel a été consommé, avec un dépassement 

du budget prévisionnel pour l’acquisition de matériel. 
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Tableau 63 – Avancement technique et financier du volet C du Contrat  

 

 

 
Pour plus de détails sur les actions du volet C, se référer au document « Evaluation du fonctionnement de la 
procédure ». 

 

  

Sous-

volet 
N°action Intitulé MO

Avancement 

action

Montant 

réalisé

Montant 

prévisionnel

% 

d'avancement 

financier

C1.1 Editer des outils de communication SYMISOA réalisée         23 650            25 500 93%

C1.2
Organiser et/ou participer à des 

évènementiels
SYMISOA réalisée          3 428              6 000 57%

C1.3
Proposer des interventions en milieu 

scolaire et péri-scolaire
SYMISOA réalisée         25 010            25 000 100%

C1.4
Développer le site internet du 

SYMISOA
SYMISOA réalisée          4 401            18 000 24%

C1.5

Renforcer les échanges avec les 

forestiers pour améliorer la prise en 

compte des milieux aquatiques 

SYMISOA en cours               -                     -   

C1.6

Accompagner les propriétaires 

d'étangs et de prises d'eau pour 

réduire leur impact

SYMISOA non réalisée               -                     -   

C1.7

Sensibiliser les habitants pour 

développer la culture du risque 

d'inondation

SYMISOA réalisée               -                5 000 0%

Pérenniser et renforcer les équipes 

techniques du SYMISOA
SYMISOA réalisée       140 921          140 000 101%

Pérenniser et renforcer les équipes 

techniques du Jarnossin
CBC réalisée    1 039 360        1 180 500 88%

C2.2
Acquérir du matériel adapté pour les 

équipes rivières 
SYMISOA réalisée         68 478            40 000 171%

C3 C3.1 Réaliser une étude bilan SYMISOA en cours         61 600            65 000 95%

C2.1

C2

C1
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VI. Bilan technico-financier global 

VI.1. Taux d’avancement en fonction du nombre d’actions 

Au total sur l’ensemble du Contrat, 36 actions ont été réalisées au moins partiellement, soit un taux de 

réalisation en fonction du nombre d’actions de 78%.  Les actions non réalisées concernent principalement 

le volet B1 de gestion et aménagement des milieux, qui était le plus fourni en actions (7 actions non réalisées 

sur 26), mais aussi les volets B2 (risque inondation, 1 action non réalisée), B4 (valorisation des milieux, 1 

action non réalisée) et C (animation et communication, 1 action non réalisée). 

Figure 17 – Avancement des actions du Contrat par volet (en nombre d’actions) 

 

VI.2. Taux d’avancement financier 

VI.2.1. Avancement financier par volet 

Le tableau suivant synthétise l’avancement financier du Contrat par volet et au global, par rapport aux 

montants prévisionnels. 
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Tableau 64 – Avancement financier du Contrat par volet et sous-volet, par rapport aux montants 

prévisionnels (€) 

 

Le montant dépensé ou engagé à l’issue du Contrat est de 6,7 M€ pour un montant prévu de 7 M€, soit un 

taux de réalisation de 95% sur l’ensemble du programme d’actions. 

 

Figure 18 – Comparaison des dépenses effectives avec les coûts prévisionnels du Contrat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Intitulé Prévisionnelles Réelles
Taux de 

réalisation

A1 Réduction de l 'impact de la pollution domestique -                          -                  

A2 Limitation de la présence de pesticides dans l 'eau 76 000                    18 903           25%

A3 Suivi de la qualité des eaux 161 590                 135 480         84%

A Qualité des eaux 237 590                 154 383        65%

B1.1 Morphologie et écologie des milieux 4 728 809              4 868 941      103%

B1.2 Zones humides 205 920                 42 060           20%

B1.3 Espèces envahissantes 180 287                 127 885         71%

B1 Gestion et aménagement des milieux 5 115 016             5 038 886     99%

B2.1 Réduction du risque inondation 33 000                    9 620              29%

B2 Risque inondation 33 000                   9 620             29%

B3.1 Ressource en eau 64 500                    93 758           145%

B3 Ressource en eau 64 500                   93 758           145%

B4.1 Valorisation des milieux 44 950                    -                  0%

B4 Valorisation des milieux 44 950                   -                 0

C1 Communication / sensibil isation 79 500                    56 489           71%

C2 Animation / Suivi du Contrat 1 360 500              1 248 759      92%

C3 Bilan / Evaluation 65 000                    60 225           93%

C Animation communication 1 505 000             1 365 474     91%

7 000 056              6 662 120      95%

Volets Dépenses totales

Total

238   

5 115   

33   65   45   

1 505   

154   

5 039   

10   94   -

1 365   
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 6 000

Qualité des eaux Gestion et
aménagement des

milieux

Risque inondation Ressource en eau Valorisation des milieux Animation
communication
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Comparaison des montants dépensés ou engagés avec les montants prévisionnels 
(en k€), par volet

Dépenses prévisionnelles Dépenses réelles
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Le taux de réalisation du volet B1 (gestion et aménagement des milieux) est le plus élevé avec 99% du 

montant prévisionnel ; le second volet le plus avancé est le volet C (animation et communication) avec 91% 

du montant prévisionnel. Le volet A (qualité de l’eau) présente quant à lui un taux d’avancement financier 

de 65%, lié notamment à la non réalisation des plans de désherbages prévus sous maîtrise d’ouvrage 

communale, suite à la suppression des financements et à l’évolution de la réglementation. L’unique action 

du volet B4 (valorisation des milieux) n’ayant pas été réalisée, son taux d’avancement financier est nul. A 

l’inverse, l’unique action du volet B3 (ressource en eau) affiche un taux d’avancement de 145% en raison de 

dépenses imprévues liées à des travaux sur les stations hydrométriques. 

VI.2.2. Répartition des dépenses effectives par volet 

La gestion et l’aménagement des milieux (volet B1) a mobilisé les trois-quarts des 6,7 M€ dépensés, et 

l’animation du Contrat et la communication (volet C), 21% de la dépense totale. Trois autres volets (qualité 

des eaux, ressource en eau et risque inondation) ont contribué aux dépenses restantes.  

Figure 19 – Répartition des dépenses du Contrat par volet 

 

VI.2.3. Répartition des dépenses effectives par maître d’ouvrage 

Avec un montant de 5,76 M€, le SYMISOA a porté 85% des dépenses (3% de plus que prévu) ; les actions 

portées par CBC ont atteint 847 000€ (2% de moins que prévu) et celles portées par d’autres maîtres 

d’ouvrage (communes, fédérations de pêche et Société d’Histoire Naturelle d’Autun -SHNA) se sont élevées 

à 122 000€ (1% de moins que prévu).  

 

 

 

 



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 145 

OTEIS / Contrechamp   Février 2023 

Figure 20 – Répartition des dépenses du Contrat par maître d’ouvrage 

 

VI.3. Participations financières 

Le montant global de subventions s’élève à 4,6 M€, soit un taux de subvention global sur l’ensemble du 

Contrat de 70 %, inférieur aux 74% prévus dans le plan de financement du Contrat. 

Figure 21 – Répartition des subventions du Contrat par financeur 

  

Le principal financeur est l’Agence de l’eau, qui avec 3,5 M€ contribue à hauteur de 53 % du montant 

dépensé et 76% de l’enveloppe des subventions attribuées. 

L’Europe n’a apporté que la moitié des financements prévus (166 000€ au lieu des 335 000€ prévus, soit 2,5% 

au lieu de 4,8% des montants dépensés), et avec 143 000€ au lieu des 600 000 € espérés, les départements 

n’ont financé que 2% des dépenses au lieu des 9% prévus. Les régions ont contribué à hauteur de 234 000€, 

au lieu ds 319 000€ du plan de financement prévisionnel (3,5% des dépenses globales au lieu des 4,6% 

prévus). A l’inverse, l’Etat a participé plus que prévu, à hauteur de 421 000€ (contre une subvention 

prévisionnelle de 86 000€). 

Figure 22 – Comparaison des contributions prévisionnelles et réelles des différents financeurs, en montant 

et en % du montant dépensé 
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Enfin, certaines actions ont fait intervenir d’autres financeurs : 

- La commune de Chauffailles a financé les travaux au niveau du seuil Boto19 (action B1.1.5-1) à 

hauteur de près de 150 000€ (20%) 

- La Fédération de Pêche de Saône-et-Loire a participé à la restauration du Botoret à Chauffailles 

(B1.1.3-7) et la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) au suivi de la qualité (A3.1) pour 

un montant total de près de 14 000€ ; globalement, les Fédérations de pêche (départementales et 

nationale) ont contribué à hauteur de presque 43 000€ dont 68% en tant que maître d’ouvrage. 

En tant que maître d’ouvrage de la plus grande partie des actions, le SYMISOA a logiquement apporté la 

plus grande part (1,7 M€ soit 85%) des montants autofinancés, tandis que CBC en a apporté 14% (282 000€) 

et les Fédérations de pêche départementales, environ 1% (29 000€). Notons que la SHNA, maître d’ouvrage 

d’une action de suivi des espèces patrimoniales, a été intégralement financée par l’Agence de l’Eau et la 

Région Bourgogne-Franche-Comté. 
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Synthèse Bilan technico-financier global 

36 actions sur 46 ont été réalisées au moins partiellement, pour un coût de 6,7 M€ soit 95% du montant 

prévisionnel. La gestion et l’aménagement des milieux et l’animation/communication ont eu les taux de 

réalisation les plus élevés et ont mobilisé la plus grande partie (respectivement les trois-quarts et un 

cinquième) de la dépense totale.  

Le SYMISOA a porté 85% des dépenses, et 85% également des montants autofinancés. CBC a porté 13% des 

dépenses, et 14% des montants autofinancés.  

L’Agence de l’eau, principal financeur, a contribué à hauteur de 53% des dépenses ; les Régions et l’Etat ont 

participé plus que prévu, contrairement à l’Europe et au Départements. 

Les fédérations de pêche (départementales et nationale) ont contribué en tant que maîtres d’ouvrage mais 

aussi comme co-financeurs.  
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Annexe 1 – Communes et EPCI du territoire 

Code INSEE Nom commune Surface (ha)

périmètre 

SYMISOA 

2022

EPCI en 2022

42007 Arcinges 345 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42014 Belleroche 1401 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42015 Belmont-de-la-Loire 2386 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42025 Boyer 528 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42033 Le Cergne 590 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42048 Chandon 1258 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42052 Charlieu 667 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42074 Coutouvre 2184 oui CA Roannais Agglomération

42079 Cuinzier 563 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42086 Écoche 1114 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42112 Jarnosse 1205 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42131 Maizilly 516 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42141 Mars 1215 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42152 Nandax 819 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42177 Pouilly-sous-Charlieu 1640 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42215 Saint-Denis-de-Cabanne 774 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42229 Saint-Germain-la-Montagne 1257 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42236 Saint-Hilaire-sous-Charlieu 1382 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42267 Saint-Nizier-sous-Charlieu 1306 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42273 Saint-Pierre-la-Noaille 741 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42300 Sevelinges 815 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42333 Villers 585 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

42338 Vougy 2102 oui CC du Pays de Charlieu Belmont

69002 Aigueperse 1290 oui CC Saône-Beaujolais

69016 Azolette 427 oui CC Saône-Beaujolais

69161 Propières 1627 oui CC Saône-Beaujolais

69182 Saint-Bonnet-des-Bruyères 2127 oui CC Saône-Beaujolais

69186 Saint-Clément-de-Vers 894 oui CC Saône-Beaujolais

69209 Saint-Igny-de-Vers 2725 oui CC Saône-Beaujolais

71008 Anglure-sous-Dun 709 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71022 Baudemont 796 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71095 La Chapelle-sous-Dun 846 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71110 Chassigny-sous-Dun 1330 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71113 Châteauneuf 134 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71116 Châtenay 827 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71120 Chauffailles 2277 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71133 La Clayette 313 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71148 Coublanc 879 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71160 Curbigny 959 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71200 Fleury-la-Montagne 876 oui CC de Semur-en-Brionnais

71218 Gibles 1968 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71259 Ligny-en-Brionnais 1602 oui CC de Semur-en-Brionnais

71289 Matour 2807 non CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

71316 Montmelard 2235 non CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

71327 Mussy-sous-Dun 878 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71393 Saint-Bonnet-de-Cray 2238 oui CC de Semur-en-Brionnais

71399
Saint-Christophe-en-

Brionnais
1519 oui

CC de Semur-en-Brionnais

71408 Saint-Edmond 1039 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71428 Saint-Igny-de-Roche 795 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71434 Saint-Julien-de-Jonzy 2259 oui CC de Semur-en-Brionnais

71437 Saint-Laurent-en-Brionnais 1296 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71451 Saint-Martin-de-Lixy 420 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71463
Saint-Maurice-lès-

Châteauneuf
1088 oui

CC Brionnais Sud Bourgogne

71473 Saint-Racho 1058 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71483 Saint-Symphorien-des-Bois 1063 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71533 Tancon 951 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71553 Vareilles 863 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71559 Varennes-sous-Dun 1762 oui CC Brionnais Sud Bourgogne

71561 Vauban 1373 oui CC Brionnais Sud Bourgogne
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Annexe 2 – Communes et populations du bassin versant Sornin – Jarnossin 

Code 
INSEE 

Nom commune 
population 

2015 
population 

2021 
% surface 
dans le BV 

estimation 
pop BV 2015 

estimation 
pop BV 2021 

évolution en 
valeur absolue 

évolution 
en % 

densité 
(hab/km²) 

42007 Arcinges 214 220 100% 214 220 6 3% 63.8 

42014 Belleroche 295 322 98% 290 316 27 9% 23.0 

42015 Belmont-de-la-Loire 1605 1503 99% 1 596 1 495 - 102 -6% 63.0 

42025 Boyer 224 202 100% 224 202 - 22 -10% 38.3 

42033 Le Cergne 708 646 20% 142 129 - 62 -9% 109.5 

42048 Chandon 1471 1509 100% 1 471 1 509 38 3% 120.0 

42052 Charlieu 3836 3789 100% 3 836 3 789 - 47 -1% 568.1 

42074 Coutouvre 1118 1108 42% 471 467 - 10 -1% 50.7 

42079 Cuinzier 712 723 100% 712 723 11 2% 128.4 

42086 Écoche 569 536 100% 568 535 -                 33 -6% 48.1 

42112 Jarnosse 443 427 100% 442 426 -                 16 -4% 35.4 

42131 Maizilly 344 341 100% 344 341 -                   3 -1% 66.1 

42141 Mars 580 581 100% 580 581 1 0% 47.8 

42152 Nandax 822 861 100% 822 861 39 5% 105.1 

42177 Pouilly-sous-Charlieu 2569 2585 40% 1 028 1 034 16 1% 157.6 

42215 Saint-Denis-de-Cabanne 1316 1285 100% 1 316 1 285 -                 31 -2% 166.0 

42229 Saint-Germain-la-Montagne 247 236 100% 247 236 -                 11 -4% 18.8 

42236 Saint-Hilaire-sous-Charlieu 570 539 100% 570 539 -                 31 -5% 39.0 

42267 Saint-Nizier-sous-Charlieu 1741 1743 78% 1 362 1 364 2 0% 133.5 

42273 Saint-Pierre-la-Noaille 382 389 2% 8 8 7 2% 52.5 

42300 Sevelinges 669 656 20% 134 131 -                 13 -2% 80.5 

42333 Villers 591 602 100% 591 602 11 2% 102.9 

42338 Vougy 1479 1549 80% 1 183 1 239 70 5% 73.7 

69002 Aigueperse 250 246 100% 250 246 -                   4 -2% 19.1 

69016 Azolette 127 121 100% 127 121 -                   6 -5% 28.3 

69161 Propières 506 498 95% 481 474 -                   8 -2% 30.6 

69182 Saint-Bonnet-des-Bruyères 392 358 45% 175 160 -                 34 -9% 16.8 

69186 Saint-Clément-de-Vers 224 217 100% 224 217 -                   7 -3% 24.3 

69209 Saint-Igny-de-Vers 607 582 100% 604 579 -                 25 -4% 21.4 
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71008 Anglure-sous-Dun 178 158 100% 178 158 -                 20 -11% 22.3 

71022 Baudemont 672 634 100% 672 634 -                 38 -6% 79.6 

71095 La Chapelle-sous-Dun 408 447 100% 408 447 39 10% 52.8 

71110 Chassigny-sous-Dun 594 575 100% 594 575 -                 19 -3% 43.2 

71113 Châteauneuf 116 98 100% 116 98 -                 18 -16% 73.1 

71116 Châtenay 166 171 100% 166 171 5 3% 20.7 

71120 Chauffailles 3849 3772 100% 3 849 3 772 -                 77 -2% 165.7 

71133 La Clayette 1831 1695 100% 1 831 1 695 -               136 -7% 541.5 

71148 Coublanc 897 860 100% 897 860 -                 37 -4% 97.8 

71160 Curbigny 325 319 98% 320 314 -                   6 -2% 33.3 

71200 Fleury-la-Montagne 686 721 10% 69 72 35 5% 82.3 

71218 Gibles 637 602 69% 441 416 -                 35 -5% 30.6 

71259 Ligny-en-Brionnais 348 370 100% 348 370 22 6% 23.1 

71289 Matour 1090 1167 11% 123 131 77 7% 41.6 

71316 Montmelard 347 378 14% 50 54 31 9% 16.9 

71327 Mussy-sous-Dun 363 351 100% 363 351 -                 12 -3% 40.0 

71393 Saint-Bonnet-de-Cray 484 508 94% 454 477 24 5% 22.7 

71399 Saint-Christophe-en-Brionnais 533 547 10% 53 55 14 3% 36.0 

71408 Saint-Edmond 374 437 100% 374 437 63 17% 42.1 

71428 Saint-Igny-de-Roche 763 789 100% 763 789 26 3% 99.2 

71434 Saint-Julien-de-Jonzy 305 352 54% 164 189 47 15% 15.6 

71437 Saint-Laurent-en-Brionnais 354 334 100% 354 334 -                 20 -6% 25.8 

71451 Saint-Martin-de-Lixy 89 94 100% 89 94 5 6% 22.4 

71463 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 594 583 100% 594 583 -                 11 -2% 53.6 

71473 Saint-Racho 180 151 100% 180 151 -                 29 -16% 14.3 

71483 Saint-Symphorien-des-Bois 441 437 63% 279 277 -                   4 -1% 41.1 

71533 Tancon 576 550 100% 576 550 -                 26 -5% 57.8 

71553 Vareilles 254 280 96% 244 269 26 10% 32.4 

71559 Varennes-sous-Dun 603 553 100% 603 553 -                 50 -8% 31.4 

71561 Vauban 243 234 100% 243 234 -                   9 -4% 17.0 
 Total 42 911 42 541  35 407 34 940 -               370 -1% 73.0 
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Annexe 3 –  Synthèse des résultats du suivi de la 

qualité 2022 

Synthèse des résultats des mesures effectuées sur 18 stations lors des 5 campagnes de 2022 (février, avril, 

juin, août, octobre), et rappel des résultats avant Contrat (si existants). Seuls les paramètres les plus 

déclassants sont indiqués (et entre parenthèses, les paramètres qui n’interviennent pas dans le calcul du 

classement mais dont la qualité n’est pas bonne en référence aux seuils SEQ-eau). 

Station Bilan avant contrat Bilan AE Bilan après contrat 2022

04410015
Le Sornin à Saint-Igny-

de-Vers 2
2015 Moyen Bon (MES + conductivité)

Amélioration - Bonne 

qualité en 2022

04410017 Le Sornin à Aigueperse 2012 Bon Bon (conductivité)
toujours bonne 

qualité

04410053
Le Ronzeau à 

Aigueperse
Bon (MES + conductivité)

04015025 La Genette à Clayette 2012 Moyen Moyen MES et COD (aout)
Toujours qualité 

moyenne

04410047
Le Sornin à La 

Chapelle-sous-Dun
Moyen

COD (aout) (MES + 

conductivité)

04410031

Ruisseau des Barres à 

Saint-Laurent-en-

Brionnais

Bon (MES)

04410036

Le Mussy à Saint-

Maurice-les-

Chateauneuf

Bon (MES + conductivité)

04410033 Le Botoret à Tancon Bon

04410029 L'Aron à Coublanc Moyen
Ptot et PO4 (aout) 

(conductivité)

04410038
Le Pontbrenon à 

Coublanc
Bon (MES + conductivité)

04015160
Rau des Equetteries à 

Charl ieu
2014 Moyen 2014 moyen COD Moyen

COD avri l, TxO2 et COD 

octobre

Qualité stable depuis 

2014 bilan de 

l'oxygène

04015190 Le Bézo à Charl ieu 2012 Bon
2020 Moyen O2 

TxO2
Moyen O2 et TxO2 aout

Baisse qualité depuis 

2012 bilan de 

l'oxygène

04015299
Le Chandonnet à 

Pouil ly-sous-Charlieu
2020 bon Bon

04410060
Le Chandonnet à 

Chandon
Bon

04410006
Rau d'Ail lant à Pouil ly-

sous-Charl ieu
2014 Bon

2020 Moyen O2 

TxO2
Moyen TxO2 et NO2 aout

Baisse qualité depuis 

2014 bilan de 

l'oxygène

04014780 Le Jarnossin à Vi llers 2014 Moyen
2014 moyen Ptot et 

NH4
Moyen

Ptot et PO4, NO2 (MES pic 

mauvais avri l)

Toujours qualité 

moyenne (nutriments)

04014800
Le Jarnossin à 

Coutouvre
2014 Bon 2014 bon Moyen Ptot et PO4 (juin et aout) Baisse qualité 

04410059
Le Jarnossin à 

Jarnosse
Moyen

temp juin (MES + 

conductivité)
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Annexe 4 –  Synthèse des résultats de suivi hydrobiologiques  

Code FDP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I2M2 0.5569 0.413 0.489 0.344 0.3411 0.4826 0.1361

IBD 13.5 14.3 14.6 14 14.8 14.4 17.8 14.5 15.2 12.1 14.2 14.4 13.4 15.1 14.3

IBG 13 16 15 18 17 18 16 17 15 15 17 13

I2M2 0.4864 0.4977 0.5402 0.5569 0.6381 0.6225 0.6097 0.5129 0.5677 0.621 0.4502 0.5177 0.5167 0.4464

IBMR 12.3 10.66 10.75 11.22 10.81 10.63

IBD 16.5 15.1 10.7 16

IBG 20 19 13 19 18 16

I2M2 0.728 0.6883 0.768 0.7472

IBG 20 16

I2M2 0.6518 0.6774

IBD 13.5 13.4 14.4 13.9 14.4

IBG 14 15 16 15 14

I2M2 0.567 0.5613 0.5711 0.6134 0.4947 0.2792

IBD 11.9 13.6

I2M2 0.2972

IBMR 7.97

IBD 8.8 14.4 12.7 13 12.2 13.5 14.1 12.1 8.3 12.5 9.2 9.3 11.3 8.7 13.7

IBG 19 20 20 19 20 20 14 15 19 20 18 15

I2M2 0.6804 0.6679 0.6944 0.6502 0.6965 0.6026 0.6771 0.5767 0.648 0.6197 0.4939 0.4948 0.5832 0.3405

IBMR 9.23 9.77 10.23 9.18 9.96 9.44

IBD 13.8 12.8

IBG 18

I2M2 0.5067 0.4253

IBMR 11.14

IBD 13.5 14 14.1

IBG 9 13

I2M2 0.2463 0.2902 0.2583

IBMR 11

IBG 13 14

IBG 9 15

IBD 13.1 11.9 9.5 8.4 12.7 12.3 13.5

IBG 14 14 17 16 16 17 13

I2M2 0.3267 0.3852 0.5227 0.399 0.3527 0.2473

IBMR 10.71 8.33

NB : les valeurs et classes de qualité reportée ici proviennent des fiches de l'Agence indiquant par station l'évolution de la qualité annuelle de 2007  à 2021 ;  dans certains cas, elles sont différentes des valeurs et classes de 

qualité indiquées dans le fichier de suivi de la FDP42 

IBD : Indice Biologique Diatomées ; IBG : Indice Biologique Global ; I2M2 : Indice Invertébrés Multimétrique ; IBMR : Indice Biologique Macrophytes en Rivière

102_StNicolas

204_LesGateliers

31_Poteau

29_Guillarmiere

30_Tigny

119_PtBornat

203_BoisCarre

97

91_Marpin

04014900
Le Jarnossin à Pouilly-sous-

Charlieu

Le Jarnossin à Coutouvre04014800

Station

04410026 Le Botoret à Tancon

Le Botoret à Belleroche04015100

04410006
Rau d'Aillant à Pouilly-sous-

Charlieu

04015050
Le Sornin à Saint-Maurice-lès-

Châteauneuf

Rau de Genette à Gibles04015040

Le Jarnossin à Villers04014780

Rau des Equetteries à Charlieu04015160

04015190 Le Bézo à Charlieu

Le Chandonnet à Pouilly-sous-

Charlieu
04015299

04015300 Le Sornin à Charlieu
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Annexe 5 – Etat des lieux de l’assainissement 

collectif 

Le bassin versant du Sornin – Jarnossin comporte 50 stations d’épuration (STEP), représentant une capacité 

épuratoire globale de près de 40 000 Equivalents-Habitants (EH). Elles sont répertoriées dans le tableau 

suivant et représentées sur la carte suivante.  Plus de 70% des stations ont une capacité nominale inférieure 

à 500 EH, et une majorité de stations sont en lagunage (40%) et en filtres plantés (30%).  
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Dpt Commune 
Code 
STEP 

Nom STEP 
Année 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 
EH 

Charge 
entrante 
2020 

Filière de traitement 
Conformité 
équipement 
2020 

Conformité 
performance 
2020 

Priorité 
Contrat  

42 ARCINGES 
044200
7S0001 

ARCINGES 2010 140 140 Filtres plantés oui oui - 

42 BELLEROCHE 
044201
4S0001 

BELLEROCHE AU 
BLANC 

1986 110 110 Lagunage naturel oui oui - 

42 
BELMONT-DE-
LA-LOIRE 

044201
5S0001 

BELMONT-DE-LA-
LOIRE - LA CROISÉE 

1986 1267 421 
Boue activée aération prolongée (très 
faible charge) + épaississement 
statique gravitaire 

oui oui P1 

42 CERGNE 
044203
3S0003 

LE CERGNE 
HARRIVIÈRES 

1991 90 0 Biofiltre oui Inc - 

42 CERGNE 
044203
3S0002 

LE-CERGNE - RAVIER 
CHABAS 

1999 200 110 Filtres à sables oui inc - 

42 CHANDON 
044204
8S0001 

CHANDON 
BOURG/LES PLANTS 

2002 120 80 Biofiltre oui oui - 

42 CHARLIEU 
044205
2S0002 

CHARLIEU BOURG 2012 7833 6943 
Boue activée aération prolongée (très 
faible charge) + filtration à bande 

oui oui P1* 

42 COUTOUVRE 
044207
4S0001 

COUTOUVRE 2016 1000 1000 Filtres plantés oui inc P1 

42 CUINZIER 
044207
9S0001 

CUINZIER - LE 
MALVIRE 

1975 530 208 
Boue activée aération prolongée (très 
faible charge) + séchage solaire 

oui oui P1 

42 ECOCHE 
044208
6S0001 

ECOCHE -BOURG 2009 255 79 Filtres plantés oui oui - 

42 JARNOSSE 
044211
2S0001 

JARNOSSE  - BOURG 
(LA BAISE) 

1984 360 310 Lagunage naturel oui inc - 

42 MAIZILLY 
044213
1S0001 

MAIZILLY - BOURG 1983 270 170 Lagunage naturel oui inc - 

42 MARS 
044214
1S0001 

MARS - PONT DE 
FER 

2010 370 133 Filtres plantés oui oui - 

42 NANDAX 
044215
2S0001 

NANDAX-BOURG 2011 570 168 Filtres plantés oui oui - 

42 NANDAX 
044215
2S0002 

NANDAX - RESSINS 1994 270 180 Lagunage naturel oui Inc P1 
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Dpt Commune 
Code 
STEP 

Nom STEP 
Année 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 
EH 

Charge 
entrante 
2020 

Filière de traitement 
Conformité 
équipement 
2020 

Conformité 
performance 
2020 

Priorité 
Contrat  

42 
POUILLY-SOUS-
CHARLIEU 

044217
7S0002 

POUILLY-SOUS-
CHARLIEU LA ROCHE 

2012 150 150 Filtres plantés oui oui abs 

42 
POUILLY-SOUS-
CHARLIEU 

044217
7SXXXX 

POUILLY-SOUS-
CHARLIEU- ZAC la 
beluzes 

2011 125 0 Filtres plantés non inc P1 

42 
SAINT-DENIS-
DE-CABANNE 

044221
5S0002 

SAINT DENIS DE 
CABANNE AVAIZE 

1993 180 115 Lagunage naturel oui oui - 

42 
SAINT-DENIS-
DE-CABANNE 

044221
5S0001 

SAINT-DENIS-DE-
CABANNE - LE 
GRAND PRÉ  

1984 1970 676 
Boue activée moyenne charge + lits 
de séchage 

oui oui P1 

42 
SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU 

044223
6S0003 

SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU LES 
COMMUNES 

1999 80 70 Biofiltre oui oui - 

42 
SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU 

044223
6S0002 

SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU 

1986 50 75 Lagunage naturel oui oui P1 

42 
SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU 

044223
6S0001 

SAINT-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU 
BOURG 

2009 250 67 Filtres plantés oui oui - 

42 
SAINT-NIZIER-
SOUS-CHARLIEU 

044226
7S0003 

SAINT-NIZIER-SOUS-
CHARLIEU CHEMIN 
DE VAR 

2016 1600 1107 Boue activée faible charge oui oui - 

42 
SAINT-NIZIER-
SOUS-CHARLIEU 

044226
7S0002 

SAINT-NIZIER-SOUS-
CHARLIEU - EST 
TIGNY 

1993 670 248 
Boue activée aération prolongée (très 
faible charge) + épaississement 
statique gravitaire 

oui oui - 

42 VILLERS 
044233
3S0001 

VILLERS - BOURG 1971 300 0 
Boue activée aération prolongée (très 
faible charge) 

oui inc P1 

42 VOUGY 
044233
8S0001 

VOUGY - LA GARE 2010 1200 357 Filtres plantés oui oui - 

42 VOUGY 
044233
8S0002 

VOUGY 2015 125 125 Filtres plantés oui oui abs 

69 AIGUEPERSE 
046900
2S0001 

AIGUEPERSE-
(RHÔNE) 

2013 150 12 
Filtres plantés + filtres plantés de 
roseaux 

oui oui - 
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Dpt Commune 
Code 
STEP 

Nom STEP 
Année 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 
EH 

Charge 
entrante 
2020 

Filière de traitement 
Conformité 
équipement 
2020 

Conformité 
performance 
2020 

Priorité 
Contrat  

69 PROPIERES 
060969
161001 

PROPIERES 1970 350 66 
Lit bactérien + Procédé avancé de 
réduction de la production de boues 

non non P1 

69 PROPIERES 
046916
1S0002 

PROPIERES-
CAMPING 

1994 50 5 Lit bactérien + lits de séchage oui oui abs 

69 
SAINT-BONNET-
DES-BRUYERES 

060969
182001 

SAINT BONNET DES 
BRUYERES 

1971 150 7 Lit bactérien + lits de séchage oui oui P1 

69 
SAINT-IGNY-DE-
VERS 

060969
209001 

SAINT IGNY DE VERS 1997 350 72 Lagunage naturel oui oui P2 

71 BAUDEMONT 
047113
3S0001 

LA CLAYETTE 2007 9600 7737 
Boue activée aération prolongée (très 
faible charge) + filtration à bande 

oui oui P1 

71 
CHAPELLE-
SOUS-DUN 

047109
5S0001 

CHAPELLE-SOUS-
DUN (LA) BOURG 

1998 300 209 Lagunage naturel oui oui - 

71 
CHASSIGNY-
SOUS-DUN 

047111
0S0001 

CHASSIGNY-SOUS-
DUN 

2015 110 110 Filtres plantés oui oui - 

71 CHAUFFAILLES 
047112
0S0001 

CHAUFAILLES 2006 5000 4540 
Boue activée aération prolongée (très 
faible charge) + table d'égouttage 

oui non P1 

71 COUBLANC 
047114
8S0002 

COUBLANC BOURG 1985 500 530 Lagunage naturel oui oui - 

71 CURBIGNY 
047116
0S0001 

CURBIGNY BOURG 1996 100 100 Lagunage naturel oui oui - 

71 CURBIGNY 
047116
0S0002 

CURBIGNY BOURG 
EST 

1998 50 50 Lagunage naturel oui oui - 

71 GIBLES 
047121
8S0001 

GIBLES BOURG 1991 350 331 Lagunage naturel oui oui - 

71 
LIGNY-EN-
BRIONNAIS 

047125
9S0001 

LIGNY-EN-
BRIONNAIS BOURG 

1985 100 100 Lagunage naturel oui oui - 

71 
MUSSY-SOUS-
DUN 

047132
7S0001 

MUSSY-SOUS-DUN 2005 150 150 Lagunage naturel oui oui - 

71 
SAINT-IGNY-DE-
ROCHE 

047142
8S0003 

COUBLANC-
CADOLON 

2011 420 250 Filtres plantés oui Inc - 

71 
SAINT-IGNY-DE-
ROCHE 

047142
8S0001 

ST-IGNY-DE-ROCHE 
BOURG 

1984 290 239 Lagunage naturel oui oui - 
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Dpt Commune 
Code 
STEP 

Nom STEP 
Année 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 
EH 

Charge 
entrante 
2020 

Filière de traitement 
Conformité 
équipement 
2020 

Conformité 
performance 
2020 

Priorité 
Contrat  

71 
SAINT-IGNY-DE-
ROCHE 

047142
8S0002 

SAINT-IGNY-DE-
ROCHE 
LOTISSEMENT 

1982 260 197 Lagunage naturel oui oui - 

71 
SAINT-
LAURENT-EN-
BRIONNAIS 

047143
7S0001 

SAINT-LAURENT-EN-
BRIONNAIS BOURG 

1983 200 131 Lagunage naturel oui oui - 

71 
SAINT-
MAURICE-LES-
CHATEAUNEUF 

047146
3S0002 

ST-MAURICE-LES-
CHATEAUNEUF 

2020 500 142 Filtres plantés oui oui P1 

71 TANCON 
047153
3S0001 

TANCON BOURG 1987 180 180 Lagunage naturel oui oui - 

71 VAREILLES 
047155
3S0002 

VAREILLES BOURG 2006 190 190 Lagunage naturel oui oui - 

71 
VARENNES-
SOUS-DUN 

047155
9S0003 

VARENNES-SOUS-
DUN BOURG 

2004 550 53 Filtres plantés oui oui P2* 

*problématique réseaux 

 

Station supprimée 

Station renouvelée 

Station en projet 

Station prioritaire 
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Annexe 6 – Actions préconisées par les PDPG sur le bassin du Sornin  

Actions préconisées par PDPG 69  

 

 

Actions préconisées par PDPG 71 

 Contexte 71.1 
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 Contexte 71.2 
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 Contexte 71.3 
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Actions préconisées par PDPG 42  

Pas d’action identifiée sur le Sornin, la continuité ayant été traitée 

quasi-intégralement par le Contrat de rivière (à l’exception d’un 

verrou au niveau de Charlieu), ni sur le Jarnossin en raison de 

milieux principalement contraints par des facteurs thermiques et 

hydrologiques. 
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Annexe 7 – Résultats du suivi IPR de 2017 à 2021  

 
  

Suivis piscicoles - IPR - valeur et classe de qualité

Suivi Station Code SIE Cours d'eau 2017 2018 2019 2020 2021

RONZE-01 04410053 Ronzeaux 16.9

SORAI-01 Sornin 15.2 15

HAYES-01 04410052 Hayes 21.2

SORIG-01 04410012 Sornin 10.3 11.4

SORIG-04 04410017 Sornin 19.9

SORPR-02 04410054 Sornin 12.4 12.6

SORPR-07 04410056 Sornin 14.6

SORPR-05 04410055 Sornin 13.7

SORPR-08 04410057 Sornin 27.4

Sornin 8 04410041 Sornin 16 30.7 13.8

Sornin 6 04410040 Sornin 13.8 12.6 11.6

La Genette à Gibles 04015040 Genette 36.3

Barres 2 04410031 Barres 26.4 23 23.0

Mussy 3 04410037 Mussy 11.3 12 12.1

Mussy 1 04410036 Mussy 9.7 11.4 12.7

OFB Sornin à St-Maurice-les-Chateauneuf04015050 Sornin 21.0

FDP71 Sornin 3 04410039 Sornin 13.2 16.5 12.6

Amont seuil SB63 Botoret 19.2

Aval seuil SB63 Botoret 18.4

29_Guillarmiere 04015100 Botoret 12.3 13.3 13.2 14.3

Botoret 4 04410034 Botoret 13.6 8.3 14.9

Botoret 5 04410042 Botoret 17.6 18.1 22.2

Botoret 6 04410043 Botoret 26.5 16.6 22.1

Botoret 1 04410033 Botoret 26.5 26.1 23.4

Aron 4 04410030 Aron 43.2 27.5 41.4

Aron 1 04410029 Aron 21.8 20.8 20.1

Pontbrenon 04410038 Pontbrenon 23.0 30.1 28.3

Equetteries 2 04410035 Equetteries 30.2 36.0 28.9

FDP42 204_LesGateliers 04015160 Equetteries 28.7 16.6

FDP71 Bézo 2 04410032 Bézo 46.4 31.3 37.7

102_StNicolas 4015190 Bézo 24.6

Grandes_Gouttes Chandonnet 16.6

Fagot Chandonnet 27.4

Turpinet Chandonnet 20.0

Four_a_chaux_CH04 Chandonnet 19.8

Senarat_CH05 Chandonnet 18.7

119_PtBornat 04015299 Chandonnet 15.4 15.1 13.7 12.3

30_Tigny (Sornin à Charlieu) 04015300 Sornin 13.7 11.4

203_BoisCarre 04410006 Aillant 21.7

91_Marpin 04014800 Jarnossin 11.0 16.3

120_Grabotton 04410005 Tesche 17.0

31_Poteau 04014900 Jarnossin 14.0 11.8 21.0

FDP71

FDP42

FDP69

FDP71

FDP42
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Annexe 8 – Fiches compte-rendu des visites de 

terrain post travaux (Oteis, décembre 2022)  

 
 

Des visites de terrain ont été effectuées par Oteis en décembre 2022 sur 19 sites pour apprécier l’impact des 

travaux et définir le cas échéant des recommandations notamment pour l’entretien des aménagements.  

Parmi les 19 sites : 7 ont fait l’objet de travaux e mise en défens et 12 ont fait l’objet de travaux de 

rétablissement de la continuité écologique (et parfois également de mise en défens). 
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Annexe 9 – Graphiques des données des stations hydrométriques du SYMISOA  

Station Les Moquets 

 

 

  



SYMISOA – Etude bilan, évaluation et prospective du contrat de rivière Sornin Jarnossin – Tome 1 168 

 

Station de St-Maurice 
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Station Barnay 
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Annexe 10 – Données de l’Observatoire National des 

Etiages (ONDE)  

Ruisseau le Pontbrenon à Coublanc 
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Le Chandonnet à Mars 
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Le Jarnossin à Nandax 

 

 

 


