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Mise en œuvre du contrat de rivière

BILANBILANBILAN Prévisionnel

travaux 30 000 €

acquisition 15 000 €Lancement de la démarche sur la partie AURA (CVB) :

•Identification des propriétaires et exploitants des ZH classées P1

•Suivi terrain des ZH classées P1

•Estimation des 1eres actions envisageables en 2019 :

– Travaux de restauration sur une ou deux ZH classées P1

– Sensibilisation des propriétaires / exploitants

– Question d’une acquisition foncière ?

B122 et B123 : Préserver les zones humides SORNIN JARNOSSIN

2015 2018

2015

2018

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Régions AURA / BFC : 20%

CVB
TRA 9
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Mise en œuvre du contrat de rivière

BILANBILANBILAN
16 200 €

Prévisionnel Réalisé 2017

travaux 16 756 €
Fauches répétées (7 à 9 fois par an)

Financement :

•Agence de l’Eau : 40%

•SYMISOA : 60%

B131-1 : Intervenir sur les foyers stratégiques de renouée SORNIN

Foyer St Maurice – 1ère fauche Foyer St Maurice – Après 1ère fauche

Foyer Chauffailles – Après 1ère faucheFoyer Chauffailles – 1ère fauche

Mise en œuvre du contrat de rivière

BILANBILANBILAN

Interventions principales : principalement des petits foyers

•sur le Jarnossin de cuinzier

•Sur le jarnossin médian

•La confluence

•Le Tesches , le grand Etang et le fond Bonnet

Financement :

•Agence de l’Eau : 40%

•Département de la Loire : 30% 
(appel à partenariat)

•CBC : 30%  

Prévisionnel

Linéaire 5830 ml

Coût Englobé avec l’entretien  
des  cours d’eau sur 2018

B131-1 : Intervenir sur les foyers stratégiques de renouée JARNOSSIN
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Mise en œuvre du contrat de rivière

Prévisionnel Réalisé ou en cours

Linéaire 700 m² Prévu sur cet automne

Coût 22 104 € TTC Travaux prévus sur novembre 2018

Intervention sur le Jarnossin de 
cuinzier, sur 700 m²

Légende
limite du bassin versant

renouée traitée par 
concassage/criblage

Méthode de concassage criblage

B131-1 : Intervenir sur les foyers stratégiques de renouée JARNOSSIN

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 
5,2% (appel à partenariat)

•CBC : 37,5%  

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL

Mise en œuvre du contrat de rivière

19 000 €

Prévisionnel 2019

travaux

Mise en place d’une cession de sensibilisation : 

-½ journée salle + terrain

- Connaissance de l’espèce

- Conseils de gestion

- Chantiers ‘école’ avec l’équipe du SYMISOA

-Cible : agents communaux / entreprises (TP, paysage…)

Diffusion d’une plaquette technique (Appui CPIE)

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•SYMISOA : 40%

B131-2 : Pôle de sensibilisation sur la renouée SORNIN JARNOSSIN

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
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Mise en œuvre du contrat de rivière

3 000 €

Prévisionnel

3 028€

Réalisé

stage

Inventaire cartographie des foyers dans le cadre d’un stage de 5 mois
(Enzo FOUILLET - Licence Professionnelle Gestion et Aménagement Durable 
des Espaces et des Ressources) – Avril à août 2017

Financement :

•Agence de l’Eau : 80%

•SYMISOA : 20%

B131-3 : Etudier la dynamique de développement de la renouée SORNIN

BILANBILANBILAN

Principaux enseignements :

-238 km de cours d’eau 
prospectés

-53 000 m² de renouée 
répartis sur 477 foyers

-Surface x 3 par rapport au 
diagnostic de 2005

Rapport accessible sur 
www.symisoa.fr

Mise en œuvre du contrat de rivière

1 000 €

Prévisionnel

850 €

Réalisé

indemnisation

Collaboration avec les Fédérations des chasseurs des 3 départements et l’Association des 
piégeurs de Saône et Loire Financement :

SYMISOA : 100 %

B132 : Coordonner et rémunérer les piégeurs de ragondins SORNIN

BILANBILANBILAN

•30 cages en prêt

•Achat de nouvelles cages en 
cours

•Indemnisation des queues côté
S&L (2€/queue de ragondin)612

421

63

1096
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Mise en œuvre du contrat de rivière

20 000 €

Prévisionnel sur 5 ans

Trvx

Pas d’intervention nécessaire cette année

Financement :

SYMISOA : 100 %

B211 : Gérer les atterrissements aux points stratégiques SORNIN

BILANBILANBILAN

Pont de Châteauneuf - 2006

Mise en œuvre du contrat de rivière

Un complément d’étude va être commandé fin 2018

Financement :

SYMISOA : 100 %

B212 : Améliorer le fonctionnement hydraulique du pont de la RD4 à Charlieu SORNIN

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
2 000 €

Prévisionnel

Etude
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Mise en œuvre du contrat de rivière

-Crémaillères installées sur les vannes (mars 2018)
-Convention avec la mairie pour entretien de la végétation

Financement :

SYMISOA : 100 %

B213 : Améliorer la gestion hydraulique du bief des pompiers à Charlieu SORNIN

13 000 €

Prévisionnel

9620 € + 3000€ tps équipe 

Réalisé

Travaux
BILANBILANBILAN

Mise en œuvre du contrat de rivière

- Installation de 3 sondes thermiques (printemps 2018)
- Achat d’un matériel de jaugeage portatif
+ supervision et maintenance du système (#9 000€ TTC)

B311 : Faire fonctionner et compléter le réseau hydrométrique SORNIN

12 500 € HT

Prévisionnel

14 347€ HT 

Réalisé

Travaux
BILANBILANBILAN

Financement :

Agence de l’Eau : 60%

SYMISOA : 40 %

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL

Installation de 10 
échelles 
limnimétriques
complémentaires en 
2019
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Mise en œuvre du contrat de rivière

2017 : Concertation auprès des propriétaires et du locataire
Refus du locataire
Mais nouveau locataire à venir : concertation à relancer en 2019

B411 : Valoriser la queue de l’étang de La Clayette SORNIN

44 950 € HT

Prévisionnel

Travaux
BILANBILANBILAN

Financement :

Agence de l’Eau ? 

Région BFC ?

Département ?

SYMISOA ?

Mise en œuvre du contrat de rivière

•Sept 2017 : lancement du site Internet www.symisoa.fr
•Sept 2017 : foire de St Christophe – Fête du bois à Chauffailles
•Nov 2017 : charte graphique du contrat de rivière
•Janv 2018 : « Au fil de l’eau » N°1

•Juin 2018 : inauguration du parc Dérobert à Charlieu
•Sept 2018 : fête du bois à Chauffailles
•Sept 2018 : lancement du programme de sensibilisation des scolaires (18 écoles inscrites)
•Conception d’une brochure technique « mise en défens des cours d’eau » en cours

•+ panneaux de chantiers selon l’avancement des travaux

C1 : COMMUNICATION SORNIN JARNOSSIN

5 140€TTC

Prévisionnel 
2017

5 214 €TTC

Réalisé
2017

COM

BILANBILANBILAN

Financement :

Agence de l’Eau : 60% 

SYMISOA : 40%
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Mise en œuvre du contrat de rivière

Du nouveau au SYMISOA :
-Sept 2017 : départ de Justine FRANCOIS
-Sept 2017 : recrutement d’Enzo FOUILLET, sur un poste de technicien de rivière
-Equipe rivière toujours composée de 4 agents, dont 3 titulaires et un emploi d’avenir

Et toujours Sophie DEFOND (assistante administrative – ½ temps), Jérôme DERIGON (technicien 
de rivière) et Céline DECHAVANNE (chargée de mission / directrice)

C2 : Les équipes qui mettent en œuvre le contrat de rivière SORNIN JARNOSSIN

BILANBILANBILAN

Et sur le JARNOSSIN :
-Equipe rivière composée de 1 titulaire et 3 contrats aidés (CDDi)
Et François PARET (chargé de mission/technicien de rivière – ½ temps)


