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Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-3 : Restaurer le Bézo à Charlieu en déplaçant la digue   SORNIN

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
2019 : étude hydrologique et hydraulique 

+ Etude de dangers avec 2 scénarios 
(déplacement ou non)

794 000 €HTTravaux (année 3)

50 000 €HTEtudes (années 1 et 2)

Prévisionnel

Financement :

•Agence de l’Eau : 70% sur 
l’étude 
hydrologique+hydraulique

•Département : 10%

•Région AURA : ?

Transfert GEMAPI  2018  gestion de la digue par le SYMISOA

Mise en œuvre du contrat de rivière

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
2019 : étude préalable

228 000 €HTTravaux (année 4)

15 000 €HTEtude (année 3)

Prévisionnel

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Région (CVB) : 20%

•SYMISOA : 20%

B113-4 : Restaurer le Sornin entre Pouilly et St Nizier au niveau du camping  SORNIN

CVB
TRA 7
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-5 : Découvrir et renaturer la Genette sous une friche industrielle à La Clayette  SORNIN

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
2019 : démolition mais 

renaturation du cours d’eau 
abandonnée

25 000 €HT

Prévisionnel

23 150 €HTEtude ‘cours 
d’eau’

Réalisé
Financement sur étude 
renaturation cours d’eau :

•Agence de l’Eau : 80%

•SYMISOA : 20%

2017-2018 : études préalables

Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-6 : Restaurer et valoriser le vallon du Sornin à Propières SORNIN

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL

Travaux prévus sur 2020 – 2021

2019 : négociations avec les 
riverains

67 000 €HT

Prévisionnel

Travaux

Financement :

•Agence de l’Eau : 80%

•SYMISOA : 20%
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-7 : Restaurer et valoriser le Botoret à Chauffailles SORNIN

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
Fin de chantier : plantations 

durant l’hiver 2018-2019

Installation de jeux  ? / Etude 
(2019) et travaux bief du Foulon 

(2020)

54 520 €HT

Prévisionnel

Travaux

Financement :

•Agence de l’Eau : 60% à 80%

•FDP71 : 20%

•Région BFC : 20%

•SYMISOA : 20%

3 seuils effacés en 2017 – travaux préparatoires 2018 – Diversification lit et 
protection de berge oct 2018

Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-8 : Protéger la berge du stade à St Maurice SORNIN

BILANBILANBILAN Action terminée

6 500€HT

Prévisionnel

5 748 €HT

Réalisé

Travaux

Financement :

•SYMISOA : 100%

Travaux réalisés en oct. 2017 par l’équipe rivière avec appui d’un pelleteur
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-9 Réaménager la confluence du Jarnossin avec la Loire                                                  JARNOSSIN

BILANBILANBILAN Prévisionnel Réalisé ou en cours

Linéaire 350 ml 350 ml réalisé

Coût 20 988 € TTC 18 992 € réalisés 
Reste  1996 € en régie

Interventions principales :

•350 ml réalisé par effacement 
d’un seuil et abaissement d’un 
autre et pose de blocs dans le lit

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 10% 
(appel à partenariat)

•CBC : 30%  

Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-10 Stabiliser le profil du Grand Etang à Nandax JARNOSSIN

Prévisionnel

Coût 13 990€HT

Action reportée en 2020 ou 2021

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20%  

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-11 Restaurer le lit et les berges du Jarnossin à Nandax JARNOSSIN

BILANBILANBILAN Prévisionnel Réalisé ou en cours

étude 1 en cours

Coût 21 100 € HT 21 100  en cours

Etude hydromorphologique sur un tronçon de 450 ml 
du Jarnossin sur la commune de Nandax

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 5,5% 
(appel à partenariat)

•CBC : 34,5%  

Légende
limite du bassin versant

secteur d’étude

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
Prévisionnel

linéaire 450 ml 

Coût 58 550 € HTTravaux en 2020 

Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-12 Restaurer le lit et les berges du Jarnossin à Cuinzier JARNOSSIN

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20%  

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL Prévisionnel

Coût 9 600 € HT

Travaux reportés en 2020 
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-13 Restaurer le Fuyant à Vougy JARNOSSIN

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 20% 
(appel à partenariat)

•CBC : 20%  

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL Prévisionnel

Coût 15 000 € HT

Travaux reportés en 2020

Mise en œuvre du contrat de rivière

B114 Etudier et suivre les espèces patrimoniales pour orienter les interventions          SORNIN

BILANBILANBILAN Prévisionnel 
année 1

Réalisé

Coût 11 620 € TTC en cours

Prospections loutre / écrevisse / odonates
/ sonneur à ventre jaune
Accompagnement projets

2017/2018 : interventions SHNA, FRAPNA et LPO

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Régions /Europe : 40%

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
Poursuite du programme (odonates, 
sonneur…)

Soirée LOUTRE : 13 novembre à
Chauffailles
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique SORNIN

BILANBILANBILAN

12 960 €TTC

Prévisionnel

7 403 €TTC

Réalisé

Travaux

Financement :

•Agence de l’Eau : 80%

•Région BFC : 20%

•Département de la Loire : 20%
(hors coût équipe) 

•SYMISOA : 14%

8 petits seuils effacés en 2017 – étude 2018 des projets 2019

Chauffailles71BotoretSeuil bois step31 707

Chauffailles71BotoretSeuil bois piscine31 725

Chauffailles71BotoretSeuil bois camping municipal31 740

St Igny de Roche71AaronLes Crozes31 534

St Germain la Montagne42BotoretAmont La Guillarmière103 378

St Racho71SorninVers scierie château de Chevannes32 176

Belmont42AaronLa Roche103 387

Belmont42AaronSous le stade103 382

COMMUNEDPTCENOMROE

ROE 31 534 – Etat initial ROE 31 534 – Après effacement

Mise en œuvre du contrat de rivière

B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique SORNIN

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
175 000 €HTEtude 2019

65 000 €HT

Prévisionnel

Travaux 2019 

Financement :

•Agence de l’Eau : 60% à 80%

•Région BFC et AURA : 20%

•SYMISOA : 0% à 20%

2019 : 2 effacements sur le Sornin à La Chapelle/Dun (71)
+ étude externalisée sur ouvrages complexes

CVB
TRA 24
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Continuité écologique du bassin du Sornin 
Vue d’ensemble

Mise en œuvre du contrat de rivière

BILANBILANBILAN
Prévisionnel Réalisé ou en cours

nombre 3
1

3 ouvrages simples réalisés
1 ouvrage complexe

Coût 24 875 € HT (3 ouvrages simples)
87 024 € HT (1 ouvrage complexe

24 874 € réalisés 
Non réalisé /dossier reporté?!

 3 ouvrages  sur le Jarnossin de Sevelinges situés sur la commune de Jarnosse ; de types passages busés 
remplacés par pont cadre ou U

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 4,5% 
(appel à partenariat)

•CBC : 35,5%  

Légende
limite du bassin versant
secteurs  d’intervention 3 ouvrages simples

secteur d’intervention ouvrage complexe

B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique JARNOSSIN

CVB
TRA 24
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B115-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique JARNOSSIN

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL Prévisionnel 
2019

unité 2

Coût 4 500€ HT

Légende
limite du bassin versant

secteurs  d’intervention 2 ouvrages 
simples

CVB
TRA 24

Mise en œuvre du contrat de rivière

B115-2 et 3 : Restaurer la continuité écologique sur l’Aaron (Cadolon et Belmont) SORNIN

BILANBILANBILAN

392 000 €HTEtude et travaux aménagement 
plan d’eau de Belmont

100 000 €TTC

Prévisionnel

Etude effacement Cadolon

Dans l’attente d’une décision sur l’avenir de l’étang de Cadolon
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B121 : Mettre en œuvre les PAEC sur le territoire SORNIN - JARNOSSIN

BILANBILANBILAN

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
Poursuivre les animations en 2019

Financement :

•Agence de l’Eau

•FEADER

•SYMISOA

•2 campagnes d’engagement : 2016 et 2017

•30 exploitations diagnostiquées

•20 exploitations engagées en MAEC ZH ou ripisylve

•Enveloppe attribuée pour les MAEC sur le territoire : 
382 000 €

•Surface de ZH engagée : 385 ha (8.4% de la surface de 
ZH du territoire)

•Linéaire de ripisylve engagé : 17 km

BILAN DES ENGAGEMENTS EN MAEC

•2017 : Diagnostics d’exploitation

•Mars 2018 : Rdv individuel d’accompagnement des 
exploitants engagés en MAEC 71 (SYMISOA + CA71)

•Mai 2018 : Journée terrain ‘prairie humide’
(SYMISOA + CA71)

•Sept 2018 : journée (CA69) « entretien des bords de 
parcelles sans pesticide »

•Oct 2018 : ½ journée rdv terrain « entretien des 
bords de rivière » (SYMISOA)

BILAN DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES


