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Comité de rivière
Sornin Jarnossin

25 octobre 2018
à Charlieu

Ordre du jour

---

Préambule : organisation GEMAPI sur les bassins du Sornin et du Jarnossin

Suivi de la mise en œuvre des actions du contrat de rivière (juin 2017-juin 2022) : 

 bilan des réalisations 2017-2018 et prévisionnel 2018-2019

Points d’actualité : 

 XIème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

SHNA : retour sur les inventaires naturalistes 2017 côté Bourgogne
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Organisation de la compétence GEMAPI sur les bassins du Sornin et du Jarnossin
Situation en octobre 2018

Mise en œuvre du contrat de rivière

A11 : Suivre les projets d’assainissement collectifs prioritaires / 2017-2018 SORNIN-JARNOSIN

BILANBILANBILAN SDA terminé
en 2018
Travaux réseau prévus 2019  

SDA en cours

Etude 
renouvellement 
step du bourg 
en cours – Trvx
2019

SDA terminé en 2018
Lancement trvx nelle step
fin 2018  

Etude faisabilité nelle step terminée
Trvx 2019 en cours de réflexion

Reprise des trvx
réseau issus du 
SDA en 2019

SDA fait en 2015
Pas de trvx réalisés ou 
programmés  

Etude 2016
Trvx réseau envisagés en 2019  

Derniers trvx réalisés sur le 
réseau en 2015  

Diag réseau + 
étude 
renouvellement 
step en 2019

SDA en cours

Rien de programmé
pour l’instant

Trvx réseau prévus en 2019

Nandax/Ressins : pas d’info

Coutouvre ?

Etude envisagée mais non 
programmée

La Clayette
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Mise en œuvre du contrat de rivière

A12 : Suivre la mise en conformité des ANC SORNIN-JARNOSIN

BILANBILANBILAN

98% des contrôles réalisés
73% d’ANC conformes ou NC mais sans 
atteinte environnement/salubrité
47 réhabilitations en 2017(5% des NC) 
avec financement AdE

82% des contrôles réalisés
58% d’ANC conformes ou NC mais sans 
atteinte environnement/salubrité

99% des contrôles réalisés
56% d’ANC conformes ou NC mais sans 
atteinte environnement/salubrité
52 réhabilitations en 2017 (2% des NC) 
avec financement AdE

Mise en œuvre du contrat de rivière

A21 : Réduire l’usage des pesticides en ZNA (collectivités/particuliers) SORNIN-JARNOSIN

BILANBILANBILAN

Collectivités

Particuliers

-Juin 2017 : conférence ‘pesticides et santé’ avec P. 
PERRIN  62 personnes

-Mars 2018 : 4 soirées « jardiner sans pesticide » avec 

Naturama et la FRAPNA   170 personnes

-Juin 2018 : 2 ateliers de jardinage Terre Vivante 
 25 personnes

-Jour 1 : connaître et soigner son sol

-Jour 2 : concevoir et aménager son potager bio

7 100€TTC8 000€TTCDépenses

RéaliséPrévisionnel
Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•SYMISOA : 40%  

3 communes 
labellisées

-Octobre 2017 : 14 communes et Charlieu Belmont 
Communauté signent la charte ‘zéro pesticide dans nos 
villes et villages’ + achat mutualisé de matériel alternatif

-11 et 12 oct 2017 : formation pour les agents 
communaux « les techniques alternatives au désherbage 
chimique » (avec CNFPT)  23 agents

-Janvier 2018 : soirée ‘ma commune à l’heure du zéro 

phyto’ 34 élus

-Impression expo « ma commune sans pesticide » et prêt 
à Charlieu, Chauffailles, la Clayette

-Impression guide « mon potager sans pesticide » diffusé
en direct et dans les mairies

-Achat de 10 mallettes pédagogiques « herbes folles », 
pour prêt aux écoles
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Mise en œuvre du contrat de rivière

A21 : Réduire l’usage des pesticides en ZNA (collectivités/particuliers) SORNIN-JARNOSIN

Collectivités

-Formation pour les agents communaux : « entretien 
d’un cimetière sans pesticide » (avec CNFPT)

-Echanges d’expérience : Visite de cimetière « zéro phyto
» avec rencontre élus – agents

-½ journée de sensibilisation « concevoir des 
aménagements publics à entretenir sans pesticide » avec 
la FRAPNA

Particuliers

7 000€TTCDépenses

Prévisionnel

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•SYMISOA : 40%  

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
-2 ateliers de jardinage 

- Les préparations végétales pour soigner mon jardin

- créer et entretenir une mare pour favoriser les auxiliaires du jardin

-Soirée de sensibilisation film + débat

-Conception d’une plaquette technique « concevoir les 
abords de mon habitation pour un entretien sans pesticide »
 diffusion via les services « urbanisme » des ComCom

Mise en œuvre du contrat de rivière

A22 : Réduire l’usage des pesticides en agriculture (sensibilisation) SORNIN-JARNOSIN

-Sensibilisation ‘au fil de l’eau’

-6 sept 2018 : « Entretien des bords de parcelles et des 
prairies en forte pente : quelles solutions alternatives aux 
herbicides ? » Chambre d’Agriculture du Rhône (PAEC 
Beaujolais Vert élargi)

-Poursuite de la sensibilisation ‘au fil de l’eau’

-2019 : démonstration de matériel pour entretien sous 
clôture sur BV Sornin et Jarnossin

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
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Mise en œuvre du contrat de rivière

A31 : Suivre la qualité physico-chimique, biologique et piscicole    SORNIN-JARNOSIN

Thermie des cours d’eau dégradée

BILANBILANBILAN Suivi piscicole par les Fédérations de pêche

Résultats 2017
Classes de qualité
de l’IPR (indice poissons rivière) :

Excellente

Bonne

Médiocre

Mauvaise

Très mauvaise

Mise en œuvre du contrat de rivière

B111 : Entretenir les cours d’eau / 2017-2018 SORNIN

Interventions principales :

•sur le Sornin à St Denis de Cabanne, Charlieu, Pouilly/Charlieu, St 
Nizier/Charlieu, St Maurice et Aigueperse,

•sur le Botoret à Maizilly, Chauffailles et St Denis de Cabanne,

•sur le Bézo à Ligny en Brionnais et St Bonnet de Cray,

•sur le Chandonnet à Arcinges, Mars, Chandon et Pouilly/Charlieu  

! Surcroît de travail à cause de la mortalité des frênes (chalarose)

24 764 €24 000 € TTCCoût

31 km 
(dont 12 km secteurs aménagés

32 kmLinéaire

RéaliséPrévisionnel

Financement :

•Agence de l’Eau : 40%

•Département de la Loire : 30%

•SYMISOA : 30%  

BILANBILANBILAN
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B111 : Entretenir les cours d’eau / 2018-2019 SORNIN

24 000 € TTCCoût

30 kmLinéaire

Prévisionnel

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL

Mise en œuvre du contrat de rivière

B111 : Entretenir les cours d’eau / 2017-2018 JARNOSSIN

BILANBILANBILAN Prévisionnel Réalisé ou en cours

Linéaire 30 km 30 km 
(dont 4250 ml secteurs aménagés

Coût 48 700 € TTC 
dont 7 800 € par 
prestataires

7 800 € réalisés par prestataires
40 900 € en régie ( en cours)

Interventions principales :

•sur le Jarnossin de Sévelinges à Jarnosse, soit 2350 ml

•sur le Jarnossin médian à Nandax (en cours) soit 1900 ml

•Sur l’entretien des linéaires déjà suivis  sur l’ensemble du BV soit 
+ ou – 30 Km

! Idem SYMISOA  Surcroît de travail à cause de la mortalité des 
frênes (chalarose)+ chablis

Financement :

•Agence de l’Eau : 40%

•Département de la Loire : 19% 
(appel à partenariat)

•CBC : 41%  
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B111 : Entretenir les cours d’eau / 2018-2019 JARNOSSIN

PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
Prévisionnel

Linéaire 33 km

Coût 48 500 € TTC

Mise en œuvre du contrat de rivière

B112 : Mettre en défens les berges et reconstituer la ripisylve SORNIN

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
Travaux de la 1ère tranche sur les 

Sornins amont (8000ml)  fin 2019

Négociation 2ème tranche en 2019

211 636€HTCoût

8 000 ml de bergesLinéaire

Prévisionnel 
tranche 1

Financement :

•Agence de l’Eau : 
60%

•Département du 
Rhône : 20%

•SYMISOA : 20% 

Accord pour 1500ml de berges
Travaux en cours
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Mise en œuvre du contrat de rivière

B112 : Mettre en défens les berges et reconstituer la ripisylve 2017-2018    JARNOSSIN

BILANBILANBILAN Prévisionnel Réalisé ou en cours

Linéaire 8500 ml 8 500 ml de clôture dont 4660 ml en clôture 
électrique
(dont 10 abreuvoirs,  1 passerelle , 5 passages 
à gué) reste les plantations sur cet automne

Coût 83 963 € TTC 83 963€ réalisés ou en cours

Interventions principales :

•sur le Jarnossin de Sévelinges à Jarnosse, soit 4660 ml

•sur le Jarnossin médian à Nandax (en cours) soit 3800 ml

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Département de la Loire : 5,2% 
(appel à partenariat)

•CBC : 34,8%  

CVB
TRA 13

Mise en œuvre du contrat de rivière

B113-1 et B113-2 : Restaurer le Sornin à Charlieu (collège+secteur seuil pompiers) SORNIN

BILANBILANBILAN PREVISIONNELPREVISIONNELPREVISIONNEL
Travaux programmés en 2021

52 000 €HTBerges secteur seuil pompiers

312 000 €HTReméandrage collège

Prévisionnel

Financement :

•Agence de l’Eau : 60%

•Région (CVB) / 
Département : 20%

•SYMISOA : 20% 

DUP portée par la mairie de Charlieu

CVB
TRA 12


